

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 18001/AD

uzatvorený podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

na vykonávanie odborného autorského dozoru nad uskutočňovaním stavby medzi zmluvnými stranami:

Mandantom:	Nitrianska investičná, s.r.o.
Adresa sídla:	Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Zapísaný:	v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 950 06 Nitra
Zastúpený:	Peter Pillaj - konateľ Ing. František Refka – konateľ
IČO:	36 567 761
DIČ:	2021968333
IČ DPH:	SK 2021968333
Bankové spojenie:	Slovenská Sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	5055715719/0900 SLSP, a.s.
IBAN:	SK40 0900 0000 0050 5571 5719

(ďalej len „mandant“)

a

Mandatárom:	Stapring, a.s.
Adresa sídla:	Piaristická 2, 949 24 Nitra
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N
Zastúpený:	Ing. Dušan Hrbatý, riaditeľ proj.-inž.organizácie – na základe plnomocenstva
IČO:	31 411 401
DIČ:	2020410986
IČ pre DPH :	SK2020410986
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	2925916271/1100
Osoby oprávnené:	
- rokovať vo veciach zmluvných:	– Ing. Dušan Hrbatý
- rokovať vo veciach technických:	– Ing. Arch. Jozef Hrozenský, Ing. Dušan Hrbatý

(ďalej len „mandatár“)

Čl. 1. Predmet dodatku

1.1. Vyššie uvedené zmluvné strany uzavreli dňa 15.01.2018 Mandátnu zmluvu na výkon odborného autorského dohľadu, (ďalej ako „Zmluva“) pre stavbu „ Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra“. Zmluvné strany sa po uzavretí Zmluvy , na základe reálneho postupu prác na stavbe a v súlade s čl. 5.3. zmluvy , dohodli na predĺžení výkonu odborného autorského dohľadu o 1 (jeden) mesiac, teda do 15.8.2018, a zodpovedajúcom zvýšení ceny o 2400,- € vr. DPH, a za týmto účelom zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok č. 1“) k Zmluve.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. 4.1 zmluvy nasledovne:

4.1 Doba vykonávania odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie je dohodnutá na predpokladanú dobu realizácie stavby. Predpokladaná doba plnenia: 15.1.2018 – 15.8.2018 (7 mesiacov).

1.3. Zmluvné strany sa dohodli na úprave čl. 5.1 zmluvy nasledovne:

5.1 Výška odplaty za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH 14 000,-Eur
DPH 20% 2 800,-Eur

Cena celkom s DPH 16.800,-Eur

slovom: šesťnásťtisícosemsto Eur

Čl. 2. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tohto dodatku, ktorý zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
- 2.2. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 2.3. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.4. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre mandanta a dve pre mandatára.

V Nitre, dňa 3.8.....2018


V Nitre, dňa 02.08.2018

Za mandanta:

Za mandatára:



.....
Peter Pillaj - konateľ



.....
Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ proj. inž. organizácie



.....
Ing. František Refka – konateľ

Stapring, a.s.

Piaristická 2, 949 24 Nitra
IČO: 31 411 401 IČ DPH: SK2020410986
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sa, vložka číslo: 164/N