

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 17.08.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2020

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.
so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpená: Ing. Františkom Refkom, konateľom
IČO: 36 567 761
DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK2021968333
spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra
oddiel: Sro, vložka číslo: 16170/N
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Adifex, a. s.
so sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava
zastúpená: Ing. Martinom Laurinčíkom, predsedom predstavenstva
IČO: 46 715 894
DIČ: 2023532115
IČ DPH: SK2023532115
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 6864/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. odsekom 12.2 Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 17.08.2020 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12.10.2020 (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „*dotatok*“), ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

I. Predmet Dodatku

- 1.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*zákon č. 343/2015 Z. z.*“) na základe výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré sú dané
- (i) potrebou realizovania navyše prác na stavbe „**Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV**“ (ďalej len „*stavba*“) a
 - (ii) nerealizovaním stavebných prác na stavbe od 14.07.2021, kedy zhotoviteľ doručil objednávateľovi písomné odstúpenie od zmluvy, do dňa účinnosti Dohody o odvolaní účinkov odstúpenia od zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinnosti tohto dodatku

sa doterajšie znenie **Článku IV. (Termín uskutočnenia prác) odsek 4.1 písm. b) zmluvy** v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„b) ukončenie prác: do 30.04.2022“

1.2 V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. sa v Článku V. (Cena) zmluvy za odsek 5.5 dopĺňajú nové odseky 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 a 5.10 s nasledovným znením:

„5.6 Do dňa 14.07.2021, kedy zhotoviteľ doručil objednávateľovi písomné odstúpenie od zmluvy, zhotoviteľ zrealizoval na stavbe stavebné práce, ktorých celková objednávateľovi vyfakturovaná cena v zmysle zmluvy a položkovitého rozpočtu stavby, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, predstavovala sumu:

Cena bez DPH:	702.369,21€
DPH 20%	140.473,85 €
Cena s DPH:	842.843,05 €

5.7 Počas výkonu stavebných prác pred doručením odstúpenia od zmluvy objednávateľovi dňa 14.07.2021 bola zároveň zmluvnými stranami identifikovaná potreba vykonania navyše prác na stavbe, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pred podpisom zmluvy, a ktoré sú obsahom záznamov stavebného denníka. Celková cena potrebných navyše prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH	26.093,50 €
20% DPH	5.218,70 €
Cena s DPH	31.312,20 €

Rozsah a špecifikácia potrebných navyše prác je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorú tvorí Krycí list rozpočtu – navyše práce, Rekapitulácia objektov stavby a rozpočet - navyše práce.

5.8 Zmluvné strany zároveň v Prílohe č. 3 tejto zmluvy rekapitulujú rozsah zostávajúcich stavebných prác, ktoré neboli zrealizované do dňa 14.07.2021, kedy bolo objednávateľovi doručené odstúpenie od zmluvy a kedy zhotoviteľ zastavil práce na stavbe, a ktoré je v budúcnosti potrebné zrealizovať pre plnohodnotnú dostavbu diela do stavu spôsobilého ku kolaudácii. Príloha č. 3 pozostáva z dokumentov: Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov.

5.9 Zmluvné strany sa z dôvodu objektívneho, celoplošného a nadpriemerného nárastu cien stavebného materiálu a stavebných prác v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 dohodli na indexácii cien stavebných prác uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy na úroveň cien, ktoré sú vyčíslené v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. Príloha č. 4 pozostáva z dokumentov: Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov.

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na stavbu a zahájiť pokračovanie v plynulom uskutočňovaní stavebných prác najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti Dodatku č. 2 k tejto zmluve. Navyše práce, ktoré sú obsahom Prílohy č. 2 tejto zmluvy a stavebné práce, ktoré sú obsahom Prílohy č. 4 tejto zmluvy, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi podľa platobných podmienok dohodnutých v Článku VI. zmluvy v znení jej neskorších dodatkov a vo výške cien, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 a Prílohe č. 4 tejto zmluvy.“

1.3 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku odchyľne od Článku V. bodu 5.1 a 5.2 zmluvy potvrdzujú a súhlasia, že cena predmetu zmluvy je v súlade s bodom 1.2 tohto dodatku dohodnutá nasledovne:

Cena diela:	1.748.483,12 EUR bez DPH
	349.696,62 EUR DPH 20%
Cena celkom vrátane DPH	2.098.179,74 EUR

Z toho:

Cena vykonaných prác do 14.07.2021:	702.369,21 EUR bez DPH
	842.843,05 EUR s DPH
Cena diela po odpočítaní vykonaných prác s navýšením ceny:	1.046.113,95 EUR bez DPH
	1.255.336,74 EUR s DPH
Naviac práce:	26 093,50 EUR bez DPH
	31 312,20 EUR s DPH

1.4 V Článku VI. (Platobné podmienky) zmluvy sa:

- (i) doterajšie znenie druhej vety v odseku 6.5 v časti „do 30 dní po jej doručení“ nahrádza novým znením „do 14 dní po jej doručení“,
- (ii) doterajšie znenie odseku 6.6 a odseku 6.7 v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným novým znením:

„6.6 Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi každú jednotlivú zhotoviteľom vystavenú faktúru len do výšky 95% fakturovanej ceny bez DPH. Zostávajúcu časť, t. j. 5% z každej jednotlivéj faktúry je objednávateľ oprávnený uhradiť po odovzdaní a prebratí diela, keď sa na diele nevyskytnú žiadne vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela (tzv. zádržné). V prípade, že sa na diele vyskytnú vady a nedorobky, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu diela, uhradí objednávateľ ostávajúcu (zadržanú) časť ceny po odstránení posledného z nich.

6.7 Vzhľadom na to, že do momentu uzatvorenia Dodatku č. 2 k tejto zmluve uhrádzal objednávateľ zhotoviteľovi všetky vystavené faktúry do výšky 100% fakturovanej ceny bez DPH, sa zmluvné strany dohodli na jednorazovom zadržaní sumy vo výške 35.118,46 € z najbližšie vystavenej faktúry, resp. najbližšie vystavených faktúr, až do úplnej úhrady jednorazového zádržného vyčísleného v tejto vete, t. j. do úplnej úhrady sumy 35.118,46 €. Celková suma jednorazového zádržného zodpovedá úhrnu súm 5% fakturovanej ceny bez DPH z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom do momentu uzatvorenia Dodatku č. 2 k tejto zmluve. Po zadržaní celkovej sumy jednorazového zádržného dohodnutého v tomto odseku, bude objednávateľ ďalej zdržiavať zádržné podľa odseku 6.6 tejto zmluvy (t. j. 5% fakturovanej sumy bez DPH z každej ďalšej vystavenej faktúry).“

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (i) Príloha č. 1 (Krycí list rozpočtu – naviac práce, Rekapitulácia objektov stavby a rozpočet – naviac práce) tohto dodatku tvorí Prílohu č. 2 zmluvy,
- (ii) Príloha č. 2 (Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov) tohto dodatku tvorí Prílohu č. 3 zmluvy,
- (iii) Príloha č. 3 (Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov) tohto dodatku tvorí Prílohu č. 4 zmluvy.

1.6 V nadväznosti na bod 1.5 tohto dodatku sa doterajšie znenie Článku XII. (Záverečné ustanovenia) odsek 12.8 zmluvy v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„Príloha č. 1: Položkový rozpočet stavby s výkazom výmer

Príloha č. 2: Krycí list rozpočtu – naviac práce, Rekapitulácia objektov stavby a rozpočet - naviac práce

Príloha č. 3: Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov


Príloha č. 4: Celková rekapitulácia objektov – navýšenia ceny, Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov“

II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.2 Tento dodatok spolu s jeho prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/200 Z. z.“) na webovom sídle objednávateľa za splnenia podmienky predchádzajúceho uzatvorenia **Dohody o odvolaní účinkov odstúpenia od zmluvy o dielo** medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 2.4 Tento dodatok objednávateľ zverejní na svojej stránke v rovnaký deň, v ktorý zverejní aj uzatvorenú Dohodu o odvolaní účinkov odstúpenia od zmluvy o dielo, najneskôr však v lehote podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z..
- 2.5 Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) obdrží objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 2.6 Zmluvné strany si tento dodatok prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.


Za objednávateľa:

V Nitre, dňa 24.09. 2021


Nitrianska investičná, s.r.o.
Ing. František Rečka
konateľ Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968338

Za zhotoviteľa:

V Zilme, dňa 23.9. 2021


Adifex, a. s.
Ing. Martin Laurinčík
predseda predstavenstva

Adifex, a. s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

- Prílohy:** - **č. 1:** Krycí list rozpočtu – navyše práce, Rekapitulácia objektov stavby a rozpočet – navyše práce
- **č. 2:** Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov
- **č. 3:** Celková rekapitulácia objektov – navýšenia ceny, Krycí list rozpočtu – po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek, Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác s navýšením cien položiek a Krycie listy a Rozpočty (položkovité) jednotlivých stavebných objektov

Príloha č.1 dodatku (t.j. Príloha č.2 zmluvy)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU					
Názov stavby	Diely III. Nitra, BD Kmet'ova ulica Územie 'B' C-307 Tokajská, Nitra - navyiac práce		JKSO		
			EČO		
			Miesto		
Objednávateľ	Nitrianska investičná, s.r.o., Nitra		IČO	IČ DPH	
Projektant					
Zhotoviteľ	Adifex, a.s., Mostová 2, Bratislava				
Spracoval					
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV		
	2. 9. 2021		CPA		
Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v EUR					
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 1 748,58	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 10 462,53	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 10 696,86	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 1 358,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 285,53			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 24 551,50	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 1 542,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 26 093,50		
Objednávateľ	Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 202196833		24 DPH 20,00 % z 26 093,50 5 218,70		
Dátum a podpis	Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24) 31 312,20		
Zhotoviteľ	Adifex, a.s. Mostová 2 811 02 Bratislava IČO: 46715874 IČ DPH: SK2023532115 www.adifex.sk		E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis	Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 0,00		
			27 Kízavá doložka 0,00		
			28 Zvýhodnenie 0,00		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie B' C-307 Tokajská, Nitra - naviac práce

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o., Nitra

Zhotoviteľ: Adifex, a.s., Mostová 2, Bratislava

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2. 9. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie B' C-307 Tokajská, Nitra - naviac práce	26 093,50	5 218,70	31 312,20	0,00	24 551,50	1 542,00	0,00	0,00
01	Zakladanie-piloty	1 676,55	335,31	2 011,86	0,00	1 676,55	0,00	0,00	0,00
03	HSV-skelet-statika	1 465,49	293,10	1 758,59	0,00	1 465,49	0,00	0,00	0,00
05	SDK	10 696,86	2 139,37	12 836,23	0,00	10 696,86	0,00	0,00	0,00
06	Nadokenné preklady-multipor 80	2 134,22	426,84	2 561,06	0,00	2 134,22	0,00	0,00	0,00
07	ELI	3 185,53	637,11	3 822,64	0,00	1 643,53	1 542,00	0,00	0,00
08	Pripojky - ZTI, ÚK	5 075,20	1 015,04	6 090,24	0,00	5 075,20	0,00	0,00	0,00
10	Spevnené plochy	1 859,65	371,93	2 231,58	0,00	1 859,65	0,00	0,00	0,00
	Celkom	26093,50	5218,70	31 312,20	0,00	24 551,50	1 542,00	0,00	0,00

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Adifex, a.s.
Mostová 2
81102 Bratislava
IČO: 4671894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác

Stavba: Diely III. Nitra, BD Kmet'ova ulica Územie B' C-307 Tokajská, Nitra

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o., Nitra

Zhotoviteľ: Adifex, a.s., Mostová 2, Bratislava

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Diely III. Nitra, BD Kmet'ova ulica Územie B' C-307 Tokajská, Nitra	887 619,65	177 523,93	1 065 143,58
01	SO 02-1 Bytový dom 33 b.j. - C307	784 706,91	156 941,38	941 648,29
1a	E1.1 - architektonické a stavebné riešenie	561 578,71	112 315,74	673 894,45
1b	E1.2 - statika	7 691,84	1 538,37	9 230,21
1c	E1.3 - ústredné kúrenie	44 980,32	8 996,06	53 976,38
1d	E1.4 - zdravotníctvo	62 768,55	12 553,71	75 322,26
1e	E1.5.1 - elektroinštalácia	43 777,09	8 755,42	52 532,51
1f	E1.5.2 - bleskozvod	4 118,12	823,62	4 941,74
1g	E1.6.1 - slaboprúd - štrukturovaná kabeláž	14 602,59	2 920,52	17 523,11
1h	E1.6.2 - slaboprúd - rozvod televízneho signálu	8 011,63	1 602,33	9 613,96
1i	E1.6.3 - slaboprúd - domový vrátnik	6 381,77	1 276,35	7 658,12
1j	E1.7 - vzduchotechnika	8 216,29	1 643,26	9 859,55
1k	E1.8 - výtahy	22 580,00	4 516,00	27 096,00
02	SO 06-1 Spevnené plochy a komunikácie - C307	46 982,27	9 396,45	56 378,72
2a	E2.1.1 - miestna komunikácia č.1,2	24 807,13	4 961,43	29 768,56
2b	E2.1.2 - odstavňá plocha č.1,2	15 792,87	3 158,57	18 951,44
2c	E2.1.3 - miestna komunikácia č.3	5 816,50	1 163,30	6 979,80
2d	E2.1.4 - odstavňá plocha č.3	565,77	113,15	678,92
03	SO 07-1 Vodovodná prípojka - C307	2 035,08	407,02	2 442,10
04	SO 08-1 Kanalizačná prípojka - C307	169,23	33,85	203,08
05	SO 09-1 Prípojka NN a úpravy trasy verej.el.kábel.rozvodu NN - C307	0,00	0,00	0,00
06	SO 10-1 Verejné osvetlenie - C307	3 600,10	720,02	4 320,12
07	SO 11-1 Teplovodná prípojka - C307	4 718,05	943,61	5 661,66
7a	SO 11-1.1 potrubná časť	2 856,24	571,25	3 427,49
7b	SO 11-1.2 zemné práce	1 861,81	372,36	2 234,17
08	SO 12-1 Prekládka telekomunikačného kábla - C307	8 739,39	1 747,88	10 487,27
09	SO 13-1 Detské ihriská - C307	15 923,50	3 184,70	19 108,20
10	SO 14-1 Kontajnerové stojiska - C307	2 542,62	508,52	3 051,14
11	SO 15-1 Sadové úpravy - C307	17 647,57	3 529,51	21 177,08
11a	E2.8.1 - sadové úpravy - dendrologia asanácie	10 840,42	2 168,08	13 008,50
11b	E2.8.2 - sadové úpravy - parkovisko 3	6 807,15	1 361,43	8 168,58
11c	E2.8.3 - dendrologia parkovisko č.3	0,00	0,00	0,00
12	SO 16-1 ORL kanalizácia - C307	554,93	110,99	665,92

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Adifex, a.s.
Mostová 2
811 02 Bratislava
IČO: 46715874 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

Celková rekapitulácia objektov po odpočte vykonaných prác a navýšením cien položiek

Stavba: Diely III. Nitra, BD Kmet'ova ulica Územie 'B' C-307 Tokajská, Nitra

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o., Nitra

Zhotoviteľ: Adifex, a.s., Mostová 2, Bratislava

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Diely III. Nitra, BD Kmet'ova ulica Územie 'B' C-307 Tokajská, Nitra	1 046 113,95	209 222,79	1 255 336,74
01	SO 02-1 Bytový dom 33 b.j. - C307	929 733,04	185 946,61	1 115 679,65
1a	E1.1 - architektonické a stavebné riešenie	680 369,53	136 073,91	816 443,44
1b	E1.2 - statika	7 691,84	1 538,37	9 230,21
1c	E1.3 - ústredné kúrenie	57 745,88	11 549,18	69 295,06
1d	E1.4 - zdravotníctvo	64 831,90	12 966,38	77 798,28
1e	E1.5.1 - elektroinštalácia	48 249,49	9 649,90	57 899,39
1f	E1.5.2 - bleskozvod	4 909,98	982,00	5 891,98
1g	E1.6.1 - slaboprúd - štrukturovaná kabeláž	15 098,03	3 019,61	18 117,64
1h	E1.6.2 - slaboprúd - rozvod televízneho signálu	8 011,63	1 602,33	9 613,96
1i	E1.6.3 - slaboprúd - domový vrátnik	6 381,77	1 276,35	7 658,12
1j	E1.7 - vzduchotechnika	10 262,99	2 052,60	12 315,59
1k	E1.8 - výťahy	26 180,00	5 236,00	31 416,00
02	SO 06-1 Spevnené plochy a komunikácie - C307	46 982,27	9 396,45	56 378,72
2a	E2.1.1 - miestna komunikácia č.1,2	24 807,13	4 961,43	29 768,56
2b	E2.1.2 - odstavňá plocha č.1,2	15 792,87	3 158,57	18 951,44
2c	E2.1.3 - miestna komunikácia č.3	5 816,50	1 163,30	6 979,80
2d	E2.1.4 - odstavňá plocha č.3	565,77	113,15	678,92
03	SO 07-1 Vodovodná prípojka - C307	2 035,08	407,02	2 442,10
04	SO 08-1 Kanalizačná prípojka - C307	169,23	33,85	203,08
05	SO 09-1 Prípojka NN a úpravy trasy verej.el.kábel.rozvodu NN - C307	0,00	0,00	0,00
06	SO 10-1 Verejné osvetlenie - C307	3 600,10	720,02	4 320,12
07	SO 11-1 Teplovodná prípojka - C307	4 718,05	943,61	5 661,66
7a	SO 11-1.1 potrubná časť	2 856,24	571,25	3 427,49
7b	SO 11-1.2 zemné práce	1 861,81	372,36	2 234,17
08	SO 12-1 Prekládka telekomunikačného kábla - C307	17 765,52	3 553,10	21 318,62
09	SO 13-1 Detské ihriská - C307	17 944,42	3 588,88	21 533,30
10	SO 14-1 Kontajnerové stojiska - C307	3 611,83	722,37	4 334,20
11	SO 15-1 Sadové úpravy - C307	18 999,48	3 799,90	22 799,38
11a	E2.8.1 - sadové úpravy - dendrologia asanácie	12 192,33	2 438,47	14 630,80
11b	E2.8.2 - sadové úpravy - parkovisko 3	6 807,15	1 361,43	8 168,58
11c	E2.8.3 - dendrologia parkovisko č.3	0,00	0,00	0,00
12	SO 16-1 ORL kanalizácia - C307	554,93	110,99	665,92

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021956333

Adifex a.s.
Mostová 2
81102 Bratislava
IČO: 46715894 IČ DPH: SK2023532115
www.adifex.sk

