

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 20181004		
INPEK, s.r.o. Štefánikova 81 949 01 Nitra		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:	
IČO: 34105620 DIČ: 2020406839 IČ DPH: SK2020406839 Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Nitra vložka č.474/N		Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tel.: 037/6528545 Fax: 037/6969527 Faktúru vyhotovil: Ing. Selický Ľubomír				
Odberateľ:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		15.10.2018	15.10.2018	14.11.2018
IČO: 36567761 DIČ: 202196833 IČ DPH: SK2021968333		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Konečný príjemca:		Spôsob dopravy:		
Miesto určenia:		Číslo účtu: 2953768157/0200		
		IBAN: SK18 0200 0000 0029 5376 8157		
		Suma k úhrade: 715 328,88		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		20181004	0308	2020406839
		Dod. a plat. podmienky: 30 dní odo dňa doručenia		

Na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby " Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra " zo dňa 6.12.2017 a 18.5.2018 a dod.č.1. a dod.č.2 Vám fakturujeme stavebné práce do 15.10.2018

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000043	Stavebné práce dod.č.2	1,00		709 791,31	709 791,31	0	709 791,31	0,00	709 791,31
2	000043	Stavebné práce dod.č.2	1,00		35 342,94	35 342,94	0	35 342,94	0,00	35 342,94

Základ pre DPH 0% 745 134,25

Celková fakturovaná suma EUR 745 134,25

Zádržné 4% na vady vo výške: EUR 29 805,37

K úhrade: EUR 715 328,88

Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm.j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

DOŠLO DŇA

16 -10- 2018

Podpis a pečiatka:



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-15.10.2018

Názov stavby

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa
naviac a menej práce

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant

Stapring, a.s.

Zhotoviteľ

INPEK s.r.o.

Spracoval

34105620

2020406839

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

15.10.2018

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	109 943,79	8	Práce cezčas		0,00	13	VRN 1		0,00
2		Montáž	188 715,58	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	89 235,02	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	VRN 3		0,00
4		Montáž	296 582,69	11			0,00	16	VRN 4		0,00
5	"M"	Dodávky	9 909,33					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	15 404,90					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		709 791,31	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

15. 10. 2018

Dátum a podpis

Pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333
-2-



INPEK, s.r.o.
Štefánikova priehyba 31, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 652 9545-5, 676 9510
Fax: +421 37 606 9527
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839
www.inpek.sk

D

Celkové náklady

23

Súčet 7, 12, 19-22

709 791,31

24

DPH 20,00 % z 709 791,31

141 958,25

25

Cena s DPH (r. 23-24)

851 749,56

E

Prípochty a odpočty

26

Dodávky objednávateľa

0,00

27

Kízavá doložka

0,00

28

Zvýhodnenie + -

0,00

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa navyč a menej práce

Od: 1. 10. 2018 Do: 15. 10. 2018

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

Dátum: 15. 10. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
2017-44222 1	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa navyč a menej práce	709 791,31	141 958,25	851 749,56	0,00
1.1	Architektúra a statika	364 780,34	72 956,07	437 736,41	0,00
1.32	Zdravotechnika - navyč práce	12 278,61	2 455,72	14 734,33	0,00
1.33	Zdravotechnika - byt správcu	2 041,97	408,39	2 450,36	0,00
1.41	Vykurovanie nezahrnuté v projekte	33 876,23	6 775,25	40 651,48	0,00
1.42	Vykurovanie - kotoľňa - ohrev TUV	14 941,00	2 988,20	17 929,20	0,00
1.43	Vykurovanie - byt správcu	2 425,58	485,12	2 910,70	0,00
1.61	Elektroinštalácia navyč práce	3 311,11	662,22	3 973,33	0,00
2.3	Statika predĺženia strechy	42 868,60	8 573,72	51 442,32	0,00
3.2.1	Vyhrievanie trávniku - ihrisko	-2 147,60	-429,52	-2 577,12	0,00
3.2.41	Vyhrievanie trávniku - kotoľňa MaR	1 743,60	348,72	2 092,32	0,00
3.3	Zatrávnenie ihriska	8 563,84	1 712,77	10 276,61	0,00
3.4	Automatické zavlažovanie ihriska	865,05	173,01	1 038,06	0,00
3.5	Stavebné úpravy ČSV (čerpacia stanica vody)	322,74	64,55	387,29	0,00
4.2	Búracie práce 2. časť	12 268,27	2 453,65	14 721,92	0,00
4.3	Búracie práce 3. časť	8 538,92	1 707,78	10 246,70	0,00
5.1 (2)	Komunikácie	7 102,10	1 420,42	8 522,52	0,00
5.1 (4)	Komunikácie - plocha pri vstupe od zimného štadióna	5 139,55	1 027,91	6 167,46	0,00
5.1 (5)	Komunikácie - plocha pri hlavnom vstupe pod prístreškami	1 315,51	263,10	1 578,61	0,00
7.111 (1)	Areálová splašková kanalizácia	38 293,57	7 658,71	45 952,28	0,00
7.113	Areálová splašková kanalizácia - pripojenia existujúcich a budúcich objektov	6 844,39	1 368,88	8 213,27	0,00
7.112	Areálová splašková kanalizácia prípojky k podstavkom	1 655,69	331,14	1 986,83	0,00
7.22	Areálová dažďová kanalizácia	8 620,38	1 724,08	10 344,46	0,00
7.3	Areálový vodovod	18 576,56	3 715,31	22 291,87	0,00
7.31	Areálový vodovod - prípojky k podstavkom	1 174,51	234,90	1 409,41	0,00
7.32	Areálový vodovod - pripojenia existujúcich a budúcich objektov	15 136,81	3 027,36	18 164,17	0,00
7.61	Vonkajšie osvetlenie - preložka na chodníku pri ľadovej ploche	4 031,31	806,26	4 837,57	0,00
7.71	Rekonštrukcia rozvodu plynu - Plynovodné prípojky existujúcich a budúcich objektov	37 482,52	7 496,50	44 979,02	0,00
7.7.11	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu - navyč práce	3 266,51	653,30	3 919,81	0,00
8.1	Vstupy 1	3 510,04	702,01	4 212,05	0,00
8.2	Vstupy 2	-23,63	-4,73	-28,36	0,00
8.21	Vstupy 2 - elektroinštalácia	1 771,31	354,26	2 125,57	0,00
9.1	Oplotenie, brány	15 285,05	3 057,01	18 342,06	0,00
SO 19.1	Nové oceľové tribúny - časť základy - Architektúra a statika	21 393,44	4 278,69	25 672,13	0,00
20.1 (1)	Slaboprúdová infraštruktúra - kamerové a prístupové systémy, audio	9 211,49	1 842,30	11 053,79	0,00
22.1 (1)	Hlasová signalizácia požiaru	3 325,94	665,19	3 991,13	0,00



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-15.10.2018

Názov stavby

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa
naviac a menej práce

JKSO

Názov objektu

Architektúra a statika

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant

Stapring, a.s.

Zhotoviteľ

INPEK s.r.o.

34105620

2020406839

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

15.10.2018

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 35 342,94	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 35 342,94	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 35 342,94	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 35 342,94 7 068,59	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 42 411,53	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
15.10.2018				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

Pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Pečiatka



INPEK, s.r.o.
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 652 8545-6, 996 9510
Fax: +421 37 696 9527
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839
www.inpek.sk

Pečiatka