

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodávateľ

Obchodné meno: **INPEK s.r.o.**
So sídlom: Štefánikova 81, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Milan Kreškóci, konateľ spoločnosti
Ing. Peter Kuppé, konateľ spoločnosti
IČO: 34 105 620
IČ DPH: SK202 0406839
DIČ: 2020406839
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0029 5376 8157
Zapísaný: v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel:Sro, vložka č.: 474/N

(ďalej ako „dodávateľ“)

Objednávateľ:

so sídlom: **Nitrianska investičná, s.r.o.**
zastúpená: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Peter Pillaj, konateľ spoločnosti
Ing. František Refka, konateľ spoločnosti
IČO: 36 567 761
DIČ: 202 196 8333
IČ DPH: SK 202 196 8333
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK4009000000005055715719
spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra
oddiel: Sro, vložka číslo: 16170/N

(ďalej ako „objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Čl. I. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 6.12.2017 na základe výsledku verejného obstarávania – nadlimitného postupu verejnej súťaže na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 105/2017 zo dňa 29.5.2017 pod č. 7585 – MSP) Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo „Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra“ a to v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá podľa uzatvorenej Zmluvy definuje dielo.

V priebehu plnenia Zmluvy sa vyskytli potreby vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve alebo v projektovej dokumentácii, a ktoré je nevyhnutné zrealizovať pre skolaudovanie Diela a jeho riadneho užívania. Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer nebude nutné realizovať.

Vychádzajúc z čl. VI bod 36 až 39 uzatvorenej Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve.

Čl. II Navyše práce a nezrealizované práce

1. Počas realizácie diela „Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra“ sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie Diela, ktoré neboli zahrnuté vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácii v uzatvorenej Zmluve. Zároveň sa zistila potreba vypustenia určitých prác, ktoré boli definované Zmluvou alebo výkazom výmer, avšak z ohľadom na potrebu vykonania nových nevyhnutných prác sa zmluvné strany dohodli na ich vypustení. Celkové navyše práce a nerealizované práce sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č.2. Celkové navyše práce a nerealizované práce sú vyčíslené v prílohe č. 2 tohto Dodatku č.2.

2. Úprava rozsahu prác, ktoré je predmetom tohto Dodatku č. 2, je nevyhnutná na sprevádzkovanie a riadne užívanie diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Celková hodnota navyše prác po odpočítaní nevykonaných prác predstavuje sumu:
Cena bez DPH: 709 791,31 EUR
Slovom sedemstodevättisíc sedemstodevätidesiatjeden EUR, tridsaťjeden centov
DPH 20%: 141 958,26 EUR
Slovom: jednoštyridsaťjedentisíc deväťstopäťdesiatosem EUR, dvadsaťšesť centov
Cena vrátane DPH: 851 749,57 EUR
Slovom: osemstopäťdesiatjedentisíc sedemstoštyridsaťdeväť EUR, päťdesiatšesť centov.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jeho podpísaní obdrží tri (3) rovnopisy a Dodávateľ dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
5. Prílohami tohto dodatku sú:
 1. Popis vykonaných zmien v rámci realizácie diela
 2. Výkaz výmer s vyčíslením celkových navyše prác a nevykonaných prác
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Nitre, dňa 10.10.2018

V Nitre, dňa 10.10.2018

Za dodávateľa:



INPEK, s.r.o.
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510
Fax: +421 37 696 9527
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839
www.inpek.sk

Ing. Peter Kuppé
konateľ spoločnosti

Ing. Milan Kreškóci
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 366 677 61 DIČ: 2021968333

Peter Pillaj
konateľ spoločnosti

Ing. František Refka
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa navyč a menej práce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.		
Projektant	Stapring, a.s.		
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	12. 7. 2018		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	97 692,08	8	Práce nadčas	13	VRN 1				
2		Montáž	173 431,41	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2				
3	PSV	Dodávky	73 009,33	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3				
4		Montáž	336 844,26	11		16	VRN 4				
5	"M"	Dodávky	9 909,33			17	VRN 5				
6		Montáž	18 904,90			18	VRN z rozpočtu				
7	ZRN (r. 1-6)		709 791,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)				
20	HZS			21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady				

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 709 791,31</p> <p>24 DPH 20,00 % z 709 791,31 141 958,26</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 851 749,57</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa</p> <p>27 Kízavá doložka</p> <p>28 Zvýhodnenie</p>
--	--


Nitrianska investičná, s.r.o.
 Mestský úrad v Nitre
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 IČO: 366 677 61 DIČ: 2021968333
 -2-


INPEK, s.r.o.
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510
 Fax: +421 37 696 9527
 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839
 www.inpek.sk

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa navyiac a menej práce

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Kód	Záказka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	Menej práce	Viac práce
2017-4422	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa navyiac a menej práce	709 791,31	141 958,26	851 749,57		709 791,31	-328 571,77	1 038 363,08
1.1	Architektúra a statika	265 874,65	53 174,93	319 049,58		265 874,65	-194 343,94	460 218,59
1.32	Zdravotechnika - navyiac práce	12 278,61	2 455,72	14 734,33		12 278,61		12 278,61
1.33	Zdravotechnika - byt správcu	2 041,97	408,39	2 450,36		2 041,97		2 041,97
1.41	Vykurovanie nezahnuté v projekte	33 876,23	6 775,25	40 651,48		33 876,23		33 876,23
1.42	Vykurovanie - kotoľňa - ohrev TUV	14 941,00	2 988,20	17 929,20		14 941,00		14 941,00
1.43	Vykurovanie - byt správcu	2 425,58	485,12	2 910,70		2 425,58		2 425,58
1.61	Elektroinštalácia navyiac práce	3 311,11	662,22	3 973,33		3 311,11		3 311,11
2.3	Statika predĺženia strechy	42 868,60	8 573,72	51 442,32		42 868,60		42 868,60
3.2.1	Vyhrievanie trávnik - ihrisko	-2 147,60	-429,52	-2 577,12		-2 147,60	-2 360,00	212,40
3.2.41	Vyhrievanie trávnik - kotoľňa MaR	1 743,60	348,72	2 092,32		1 743,60		1 743,60
3.3	Zatravnienie ihriska	6 177,09	1 235,42	7 412,51		6 177,09	-2 386,75	8 563,84
3.4	Automatické zavlažovanie ihriska	865,05	173,01	1 038,06		865,05		865,05
3.5	Stavebné úpravy ČSV (čerpacia stanica vody)	322,74	64,55	387,29		322,74	-117,60	440,34
4.2	Búracie práce 2. časť	12 268,27	2 453,65	14 721,92		12 268,27	-383,40	12 651,67
4.3	Búracie práce 3. časť	8 538,92	1 707,78	10 246,70		8 538,92	-502,20	9 041,12
5.1 (2)	Komunikácie	-12 944,00	-2 588,80	-15 532,80		-12 944,00	-33 422,88	20 478,88
5.1 (4)	Komunikácie - plocha pri vstupe od zimného štadióna	5 139,55	1 027,91	6 167,46		5 139,55		5 139,55
5.1 (5)	Komunikácie - plocha pri hlavnom vstupe pod prístreškami	1 315,51	263,10	1 578,61		1 315,51		1 315,51
7.111 (1)	Areálová splašková kanalizácia	38 293,57	7 658,71	45 952,28		38 293,57		38 293,57
7.113	Areálová splašková kanalizácia - pripojenia existujúcich a budúcich objektov	6 844,39	1 368,88	8 213,27		6 844,39		6 844,39
7.112	Areálová splašková kanalizácia prípojky k podstavkom	1 655,69	331,14	1 986,83		1 655,69		1 655,69
7.22	Areálová dažďová kanalizácia	8 620,38	1 724,08	10 344,46		8 620,38	-38 500,00	47 120,38

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa navyč a menej práce

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Kód	Záказka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	Menej práce	Viac práce
7.3	Areálový vodovod	18 576,56	3 715,31	22 291,87		18 576,56		18 576,56
7.31	Areálový vodovod - prípojky k podstavkom	1 174,51	234,90	1 409,41		1 174,51		1 174,51
7.32	Areálový vodovod - pripojenia existujúcich a budúcich objektov	15 136,81	3 027,36	18 164,17		15 136,81		15 136,81
7.61	Vonkajšie osvetlenie - preložka na chodníku pri ľadovej ploche	4 031,31	806,26	4 837,57		4 031,31		4 031,31
7.71	Rekonštrukcia rozvodu plynu - Plynovodné prípojky existujúcich a budúcich objektov	37 482,52	7 496,50	44 979,02		37 482,52		37 482,52
7.7.11	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu - navyč práce	6 907,49	1 381,50	8 288,99		6 907,49		6 907,49
8.1	Vstupy 1	-243,71	-48,74	-292,45		-243,71	-3 753,75	3 510,04
8.2	Vstupy 2	-23,63	-4,73	-28,36		-23,63	-1 005,17	981,54
8.21	Vstupy 2 - elektroinštalácia	1 771,31	354,26	2 125,57		1 771,31		1 771,31
9.1	Oplotenie , brány	10 956,84	2 191,37	13 148,21		10 956,84	-13 834,38	24 791,22
18.1	Vlajky, informačné tabule	117 028,89	23 405,78	140 434,67		117 028,89	-1 040,96	118 069,85
SO 19.1	Nové oceľové trúbny - časť základy - Architektúra a statika	18 233,92	3 646,78	21 880,70		18 233,92	-3 838,69	22 072,61
20.1 (1)	Slaboprúdová infraštruktúra - kamerové a prístupové systémy, audio	9 211,49	1 842,30	11 053,79		9 211,49	-28 757,19	37 968,68
22.1 (1)	Hlasová signalizácia požiaru	3 325,94	665,19	3 991,13		3 325,94	-4 324,86	7 650,80
23.1	Zatravnené plochy 1. etapa	6 716,75	1 343,35	8 060,10		6 716,75		6 716,75
23.2	Zatravnené plochy 2. etapa	2 521,27	504,25	3 025,52		2 521,27		2 521,27
23.3	Zatravnené plochy 3. etapa	2 672,13	534,43	3 206,56		2 672,13		2 672,13

Celkom

709791,31


141958,26

851 749,57

709 791,31

-328 571,77

1 038 363,08



Nitrianska investičná s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-