

# Zmluva o dielo

## Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Nitrianska investičná, s.r.o.  
so sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
zastúpená: Peter Pillaj, konateľ spoločnosti  
Ing. František Refka, konateľ spoločnosti  
IČO: 36 567 761  
DIČ: 202 196 8333  
IČ DPH: SK 202 196 8333  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK4009000000005055715719  
spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra  
oddiel: Sro, vložka číslo: 16170/N  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**Dodávateľ:** INPEK, s.r.o.  
so sídlom: Štefánikova 81, 949 01 Nitra  
zastúpená: Ing. Milan Kreškóci – konateľ spoločnosti  
IČO: 34 105 620  
DIČ: 2020406839  
IČ DPH: SK2020406839  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK18 0200 0000 0029 5376 8157  
spoločnosť zapísaná: v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 474/N  
(ďalej len „Dodávateľ“)

## Preambula

Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky (predmetu zmluvy) „Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra“.

## Článok I.

### Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ je vlastníkom objektov a priestorov, v ktorých bude Dodávateľ realizovať Plnenie (ďalej len „Stavenisko“).
2. Dodávateľ
  - (i) vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu
  - (ii) vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie
  - (iii) je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
  - (iv) potvrdzuje, že disponuje a/alebo má také odborné, technické a iné kapacity k dispozícii na riadne vykonanie Diela podľa podmienok a požiadaviek tejto Zmluvy
  - (v) potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a rovnako všetci jeho Poddodávateľia/Subdodávateľia disponujú a za podmienok tejto Zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri uskutočnení Diela v súlade s touto Zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa Poddodávateľom/Subdodávateľom rozumie výlučne právnická alebo fyzická osoba, s ktorou

dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do Ceny plnenia.

13. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. Na žiadosť Objednávateľa je Dodávateľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok.

### **Článok III.**

#### **Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela**

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Dodávateľ realizovať na základe časového plánu a harmonogramu stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto Zmluvy, pričom Dodávateľ spracuje Časový harmonogram a v súlade s ním riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska Dodávateľom na základe písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany Objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela, resp. jeho časti. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že všetky taxatívne stanovené/dojednané lehoty podľa tejto Zmluvy, ktoré sú pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany Dodávateľa alebo sú pre úkon akceptácie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany Objednávateľa ustanovené/dojednané touto Zmluvou, sú súčasťou Časového harmonogramu a v maximálnej dĺžke plynutia času započítané do Časového harmonogramu predloženého Dodávateľom, a o tieto sa Časový harmonogram nemôže predlžovať.
15. Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa:
  - (i) oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom, za dodržania podmienky, že ani jedna rozpočtová položka nesmie byť ocenená hodnotou nula,
  - (ii) podrobného Časového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených rozpracovanom na jednotlivé dni uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem. Časový harmonogram je Dodávateľ povinný predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku deň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác
  - (iii) podrobného Finančného harmonogramu zhotovenia Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác
16. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Dodávateľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
17. Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si Objednávateľ s Dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.

- (xiv) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
  - (xv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
  - (xvi) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
  - (xvii) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
  - (xviii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia Projektant a/alebo Stavebný dozor a/alebo Technický dozor;
  - (xix) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
  - (xx) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
  - (xxi) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo Poddodávateľov/Subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
  - (xxii) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
  - (xxiii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
  - (xxiv) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko;
  - (xxv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
22. Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Dodávateľom predložená cenová kalkulácia – Cena Plnenia je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 10 a 11 tejto Zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá Cena Plnenia bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Dodávateľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej Cene Plnenia ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú Cenu Plnenia, s výnimkou aplikácie článku VI. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Plnenia môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán.
23. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
24. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Plnenia (i) na základe čiastkových faktúr vystavených Dodávateľom (pre ucelené časti Plnenia podľa času) a (ii) na základe konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Dodávateľom.
25. Čiastkové faktúry
- (i) musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy
  - (ii) Dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce raz mesačne, a to najskôr k poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca, najskôr však po prestavaní min. 20% prác a dodávok z celkovej Ceny Plnenia (právo prvej fakturácie)
  - (iii) k súpisom vykonaných prác bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, Dodávateľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru uhradiť v súlade s podmienkami Zmluvy
  - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované

povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“

## Článok V.

### Bankové záruky

34. Dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať Objednávateľovi „Bankovú záruku za riadne vykonanie kontraktu“ (kaučná, výkonová banková záruka) na zabezpečenie kvalitatívneho plnenia/splnenia Diela, a to pre prípad, že Dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej v tomto bode len „banková záruka“). Banková záruka bude Dodávateľom vystavená v prospech Objednávateľa „bez výhrad“, bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 50 % z Ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím Staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Dodávateľ poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany Dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení Dodávateľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 50 % z Ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa banková záruka vráti Dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí Diela.
35. V prípade, ak s tým budú súhlasiť obe Zmluvné strany, Zádržné podľa bodu 27 (ii) tu uvedených Osobitných požiadaviek na Plnenie, môže byť po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami nahradené neodvolateľnou „Bankovou zárukou za zádržné“ v prospech Objednávateľa vydanou bankou podľa ustanovení § 313 a násl. Obchodného zákonníka. V takom prípade je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné v plnej výške do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní od predloženia bankovej záruky Dodávateľom.

## Článok VI.

### Naviac Práce

36. Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Dodávateľom a ekonomickým postupom aplikovaným Dodávateľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
37. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne zákon č. 343/2015 Z.z. a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Dodávateľa. Súčasťou ponuky Dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou Objednávateľa alebo (iii) uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez niektorej z vyššie uvedených foriem akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Dodávateľ oprávnený naviac práce vykonať.

oprávneným Poddodávateľom/Subdodávateľom rozumie výlučne osoba definovaná v bode 2 (v) tejto Zmluvy. Zástupca Dodávateľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby:

- (i) Stavbyvedúci Dodávateľa;
  - (ii) Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
  - (iii) Projektant;
  - (iv) Geodet a kartograf Diela;
  - (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
  - (vi) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
46. Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
47. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe protokolu.
48. Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr sedem (7) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do šiestich (6) pracovných dní neobdrží Dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa.
49. Objednávateľ môže požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Dodávateľa alebo jeho Poddodávateľa/Subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Dodávateľa.
50. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Dodávateľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo Staveniska svojho Poddodávateľa/Subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo Stavebného dozoru a/alebo Technického dozoru a/alebo Znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto Poddodávateľa/Subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo Staveniska. Odvolaný Poddodávateľ/Subdodávateľ bude Dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní nahradený iným

57. Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
58. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu.
59. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy s Poddodávateľmi/Subdodávateľmi tak, aby Poddodávateľia/Subdodávateľia mohli v prípade, ak ich splatný záväzok (resp. jeho neuhradená časť) a/alebo pohľadávka voči Dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní a nebola zo strany Dodávateľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o uznaní záväzku a/alebo o postúpení pohľadávky z Poddodávateľa/Subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom Dodávateľa vo vzťahu k splatnému záväzku (resp. jeho časti) alebo postúpenej pohľadávke a bude tak oprávnený ju uhradiť osobe Poddodávateľa/Subdodávateľa. Plnenie Objednávateľa sa v danom bude klasifikovať ako oprávnené, riadne a včas uskutočnené plnenie v prospech Dodávateľa do sféry pôsobnosti osoby vo vzťahu k Dodávateľovi. Objednávateľ je pritom oprávnený odmietnuť uzatvorenie takejto dohody v prípade, ak plnenie Poddodávateľa/Subdodávateľa vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkčné alebo prevádzkyschopné a/alebo nebolo uskutočnené riadne na základe stavebno-technickej dokumentácie k Dielu alebo podľa platných technických noriem alebo technologických postupov.
60. Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazat' Poddodávateľov/Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
61. Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko.
62. Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Dodávateľ. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
63. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade s príslušným všeobecne záväzným nariadením mesta Nitra. Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie.
64. Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať príslušné všeobecné záväzné nariadenie mesta Nitra. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie.
65. Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník.
66. Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom.
67. Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

75. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácii Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov.

## **Článok IX.**

### **Odobovanie a prevzatie Diela**

76. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Dodávateľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela podľa Časového harmonogramu. Predmetom odovzdania Dodávateľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
77. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Dodávateľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
78. Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlačí;
  - (ii) stavený denník;
  - (iii) certifikáty;
  - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
  - (v) revízne správy;
  - (vi) záručné listy v kópii;
  - (vii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
  - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
  - (ix) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií;
  - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú.
- Ak nepredloží/nedoloží Dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa dielo za dokončené a schopné odovzdania.
79. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“), spíšu Zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
80. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 79 tejto Zmluvy. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
81. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
  - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele;
  - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
  - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
  - (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Dodávateľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
  - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
  - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
82. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.

## **Článok XII.**

### **Zachovanie dôvernosti informácií**

91. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Zmluvnej strany.
92. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- (i) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou;
  - (ii) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
  - (iii) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy;
  - (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných strán;
  - (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis;
  - (vi) v prípade podstatného a/alebo nepodstatného porušenia povinností (Zmluvy) na strane Dodávateľa, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti podľa bodu 91 tejto Zmluvy neuplatňuje.

## **Článok XIII.**

### **Podstatné porušenie Zmluvy**

93. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy, na základe ktorého je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, je možné považovať najmä/nie výlučne nasledovné konanie:
- (i) Dodávateľ neprevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v bode 16 tejto Zmluvy; alebo
  - (ii) Dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v bode 17 tejto Zmluvy; alebo
  - (iii) Dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je Dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom Plnenia po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo
  - (iv) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že Dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo
  - (v) Dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne na základe Časového harmonogramu uvedeného v bode 14 tejto Zmluvy za splnenia povinnosti Dodávateľa ustanovenej v bode 78 tejto Zmluvy; alebo
  - (vi) Dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo
  - (vii) Dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy Objednávateľa; alebo
  - (viii) Dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo
  - (ix) Dodávateľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo

- Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- (vi) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 25 (vi) tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
  - (vii) v prípade omeškania Dodávateľa s odovzdaním bankovej záruky Objednávateľovi podľa bodu 34 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti
  - (viii) v prípade omeškania Dodávateľa s určením a oznámením osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu Objednávateľovi podľa bodu 43 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
  - (ix) v prípade neprítomnosti osoby stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na Stavenisku podľa bodu 43 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane
  - (x) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti Dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov Dodávateľa koordinačných porád a kontrolných dní zvolaných Objednávateľom podľa bodu 44 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
  - (xi) v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti Dodávateľa pri vedení stavebného denníka podľa bodu 45 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie akejkoľvek individuálnej/čiastkovej povinnosti, a to aj opakovane.
  - (xii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 46 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
  - (xiii) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 48 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
  - (xiv) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 50 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.
  - (xv) v prípade, ak Dodávateľ zastaví práce na Stavenisku podľa bodu 54 tejto Zmluvy (zastaví plnenie Diela), vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na (i) zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom do 3 dní, (ii) zmluvnú pokutu vo výške 1,0% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom počnúc 4-tým dňom do 5-teho dňa, (iii) zmluvnú pokutu vo výške 5% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom počnúc 6-tým dňom do 10-teho dňa a (iv) zmluvnú pokutu vo výške 10% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom počnúc 11-tým dňom
  - (xvi) v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 59 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 30.000,-EUR (tridsaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane
  - (xvii) v prípade preukázateľného nedodržania povinností Dodávateľa ustanovených v bode 62, 63, 64 tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti Dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa Osobitných požiadaviek na Plnenie (a to najmä/nie výlučne s odkazom na bod 7 tejto Zmluvy), vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a v prípade pretrvávajúceho stavu aj za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane, pokiaľ ich výška a určenie konkrétneho porušenia zmluvnej podmienky nie je uvedené v Zmluve inak
  - (xviii) v prípade omeškania Dodávateľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na Dielo a/alebo v prípade omeškania s plnením povinností Dodávateľa podľa bodu 73 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti a každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti, a to aj opakovane

- zástupcu Objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- (ii) doručí Dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva.

## Článok XVI.

### Dodávateľ po uzatvorení zmluvy

100. Dodávateľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- (i) oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcu Dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi Objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcu Dodávateľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- (ii) doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Dodávateľovi s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva
- (iii) oznámi Objednávateľovi osobu, ktorá bude koordinátorom bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú Dodávateľ preukáže predložením podpísaním životopisom osoby koordinátora a úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou ako 3 mesiace a vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom Dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi Dodávateľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti Objednávateľovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby)
- (iv) predloží Objednávateľovi zoznam známych Poddodávateľov/Subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov) s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov Poddodávateľov/Subdodávateľov v kvalite obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, (ii) identifikácie a opisu časti realizácie Diela, ktorú bude realizovať Poddodávateľ/Subdodávateľ, (iii) dokladov preukazujúcich oprávnenie Poddodávateľa/Subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu Poddodávateľa/Subdodávateľa, (v) záväzné vyhlásenie Dodávateľa, že navrhnutý Poddodávateľ/Subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čo bolo doložené čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ je povinný doručiť a pravidelne aktualizovať zoznam svojich Poddodávateľov/Subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na realizácii Diela alebo jeho časti.

V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene Poddodávateľa/Subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi do dvoch (2) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu Poddodávateľa/Subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o poddodávke/subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému Poddodávateľovi/Subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o poddodávke/subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o poddodávke/subdodávke, informácií o osobe budúceho Poddodávateľa/Subdodávateľa, čestného prehlásenia podľa písm. (v) tohto bodu Zmluvy, splnenia povinnosti podľa bodu 59 tejto Zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o poddodávke/subdodávke najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Objednávateľ neoznámi svoj

Diela – II. Etapu z dôvodov na strane Objednávateľa titulom nastúpenia/nadobudnutia právnej/technickej/finančnej spôsobilosti na realizáciu v termíne Plnenia rozdeliť na časti tak, aby ich Plnenie bolo možné účelne požadovať od Dodávateľa. Plnenie a zazmluvnenie ďalších stavebných prác súvisiacich s II. Etapou budú uskutočnené v súlade s § 81 ods. 1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní. Dodávateľ sa zaväzuje dodržať rovnaké položkové ceny uvedené v ním predloženom výkaze výmer podľa tejto Zmluvy k Plneniu I. Etapy aj pre tieto stavebné práce, ak index stavebných prác a materiálov určený Štatistickým úradom nezvýši o viac ako 7 % k dátumu predloženia ponuky Objednávateľovi ako verejnému obstarávateľovi. V prípade zvýšenia indexu stavebných prác alebo materiálov môže Dodávateľ navrhnúť Objednávateľovi zvýšenie konkrétnej položky o uvedený rozdiel, pričom Objednávateľ nie je povinný akceptovať navýšenie cien materiálov alebo stavebných prác.

106. Pre plnenie každej Etapy sa budú záväzné uplatňovať všetky ustanovenia a dojednania tejto Zmluvy pre Plnenie/zhotovenie Diela.

#### **Článok XIX.**

##### **Iné ustanovenia - podmienky**

107. Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto Zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných pre SR.
108. Možné vzniknuté spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sasporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle Objednávateľa.
109. Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy.
110. Ak je Dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo SR sa musí riadiť právnymi predpismi platnými v SR.
111. Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené Dodávateľom Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.


#### **Článok XX.**

##### **Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvázovacia podmienka**

112. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení podľa príslušných právnych predpisov, pokiaľ nebola alebo nebude dohodnutá iná, neskoršia lehota účinnosti podľa určenia skutočností jej vzniku splnením povinnosti v lehote, pričom v tomto prípade nastúpi účinnosť Zmluvy dňom splnenia povinnosti poslednej v poradí za podmienky dodržania lehoty určenej pre jej splnenie. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je (i) ....., (ii) ..... (Poznámka: Odkladacia podmienka/podmienky môžu byť zjednané Zmluvnými stranami pri uzatvorení Zmluvy – vyžaduje sa súhlas oboch Zmluvných strán)
113. Za účelom splnenia povinností podľa tejto Zmluvy viažu sa k nastúpeniu účinnosti Zmluvy platí, že doklady/dokumentáciu, ktoré je Dodávateľ povinný Objednávateľovi oznámiť/predložiť/preukázať a pod. je najneskôr k poslednému dňu lehoty povinný Dodávateľ v písomnej podobe doručiť na adresu sídla Objednávateľa. O splnení podmienky svedčí odtlačok pečiatky Objednávateľa.
114. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Po uvedenú dobu je pre Plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky Dodávateľa.
115. Zmluva sa končí:
- (i) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách

123. Dodávateľ je oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a/alebo podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené.
124. Ak sa vyžaduje predloženie dokladov od Dodávateľa, neumožňuje sa ich predloženie Poddodávateľom/Subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na základe zmluvného vzťahu na realizácii časti Diela - neumožňuje sa uplatnenie inštitútu inej osoby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
125. Pokiaľ ale Dodávateľ v prípade, že preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä/nie výlučne s odkazom na uplatnenie bodu 100 (iv) tejto Zmluvy), je povinný Plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
126. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
127. V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnú, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie.
128. Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa /Dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody, všetko v znení zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov.
129. Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zákona v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššesadzbe.
130. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými Objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch Objednávateľa poskytnutých Dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) Dodávateľ namietal/oznámil Objednávateľovi pred podaním svojej ponuky.
131. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo montážne práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto zmluvy.
132. Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
133. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
134. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Dodávateľ a tri Objednávateľ.
135. Prílohami tejto zmluvy sú:  
Položkový rozpočet

Za Objednávateľa:  
V Nitre, dňa 06.12.2017

  
.....  
**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Peter Pillaj – konateľ spoločnosti

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Ing. František Refka – konateľ spoločnosti

Za Zhotoviteľa:  
V Nitre, dňa 26.06.2017

  
INPEK, s.r.o.  
Štefánikova 81, 949 01 Nitra  
Tel.: +421 377 552 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 377 696 9527  
IČO: 34105020, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

.....  
**INPEK, s.r.o.**  
Ing. Milan Kreškóci – konateľ spoločnosti

## Celková rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra    **REALIZÁCIA 1. ETAPA**

**Objednávateľ:** Mesto Nitra

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Nitra

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS
	<b>Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA</b>	<b>1 876 913,37</b>	<b>375 382,67</b>	<b>2 252 296,04</b>		
<b>01</b>	<b>SO 01 - Rekonštrukcia hlavnej tribúny ( 1. - 4. NP ) realizácia 1. etapa</b>					
1.1	Architektúra a statika realizácia 1. etapa	256 724,80	51 344,96	308 069,76		
1.3	Zdravotechnika	51 948,04	10 389,61	62 337,65		
1.3.1	Plynoinštalácia	10 744,61	2 148,92	12 893,53		
1.4	Vykurovanie					
1.5	Vzduchotechnika					
1.6	Elektroinštalácia	40 407,67	8 081,53	48 489,20		
1.7	Slaboproud - štruktúrovaná kabeláž	22 488,09	4 497,62	26 985,71		
<b>02</b>	<b>SO 02 - Rekonštrukcia hladiska hlavnej tribúny + predĺženie strechy</b>					
2.3	Statika predĺženia strechy					
<b>03</b>	<b>SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy</b>					
3.1	Oddenážovanie ihriska	52 313,80	10 462,76	62 776,56		
3.2.1	Vyhrievanie trávnik - ihrisko	233 396,73	46 679,35	280 076,08		
3.2.2	Vyhrievanie trávnik - zdroj tepla	106 026,03	21 205,21	127 231,24		
3.2.3	Vyhrievanie trávnik - vzduchotechnika	6 580,20	1 316,04	7 896,24		
3.2.4	Vyhrievanie trávnik - kotolňa MaR	9 632,82	1 926,56	11 559,38		
3.3	Zatrávnenie ihriska	139 832,40	27 966,48	167 798,88		
3.4	Automatické zavlažovanie ihriska, studňa a ČSZ	20 244,14	4 048,83	24 292,97		
3.5	Stavebné úpravy ČSV ( čerpacia stanica vody )					
<b>04</b>	<b>SO 04 - Búracie práce zemného valu - realizácia 1. etapa</b>					
4.1	Búracie práce zemného valu - 1. časť	66 687,30	13 337,46	80 024,76		
4.2	Búracie práce zemného valu - 2. časť					

## Celková rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA

**Objednávateľ:** Mesto Nitra

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Nitra

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS
4.3	Búracie práce zemného valu - 3. časť					
<b>05</b>	<b>SO 05 - Komunikácie a spevnené plochy - realizácia 1. etapa</b>					
5.1	Komunikácie a spevnené plochy - realizácia 1. etapa	68 770,55	13 754,11	82 524,66		
7.1	Splašková kanalizácia	53 476,32	10 695,26	64 171,58		
7.2	Dažďová kanalizácia	96 610,68	19 322,14	115 932,82		
7.3	Vodovod	25 576,08	5 115,22	30 691,30		
7.4	Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska	15 415,26	3 083,05	18 498,31		
7.5	NN rozvody + káblový žľab	47 604,43	9 520,89	57 125,32		
7.6	Vonkajšie osvetlenie	13 623,94	2 724,79	16 348,73		
7.7	Rekonštrukcia rozvodu plynu					
7.7.1	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu	5 810,82	1 162,16	6 972,98		
<b>08</b>	<b>SO 08 - Rekonštrukcia vstupov pre divákov</b>					
8.1	Vstupy 1					
8.2	Vstupy 2					
<b>09</b>	<b>SO 09 - Oplotenie, brány, turnikety - realizácia 1. etapa</b>					
9.1	Oplotenie brány	46 658,28	9 331,66	55 989,94		
9.2	Turnikety ( vid' SO 20.2 Turniketový a tiketingový systém )					
<b>11</b>	<b>SO 11 - Hygienické zariadenia , bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny</b>					
11.1	Architektúra a statika	95 604,64	19 120,93	114 725,57		
11.3	Zdravotechnika ( vid' SO 11 časť 11.1 architektúra a statika )					
11.4	Elektroinštalácia	10 045,87	2 009,17	12 055,04		

## Celková rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra    REALIZÁCIA 1. ETAPA

**Objednávateľ:** Mesto Nitra

**Zhotoviteľ:**

**Miesto:** Nitra

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS
11.5	Vykurovanie (viď SO 11 časť 11.1 architektúra a statika)					
18	SO 18 - Vlajky, informačné tabule - realizácia 1. etapa					
18.1	Vlajky, informačné tabule (LED obrazovka len 1ks)	19 302,96	3 860,59	23 163,55		
19	SO 19 - Nové oceľové tribúny - časť základy					
19.1	Architektúra a statika	112 361,39	22 472,28	134 833,67		
19.3	Elektroinštalácia, uzemnenie (viď SO - 11 časť 11.4 elektroinštalácia)					
20	SO 20 - Slaboprúdová infraštruktúra					
20.1	Slaboprúdová infraštruktúra (areálové slaboprúdové rozvody), kamerové a prístupové systémy, audio	42 093,14	8 418,63	50 511,77		
20.2	Slaboprúdová infraštruktúra - Turniketový a tiketingový systém	101 823,00	20 364,60	122 187,60		
21	SO 21 - Elektrická a požiarňa signalizácia					
21.1	EPS	15 433,07	3 086,61	18 519,68		
22	SO 22 - Hlasová signalizácia požiaru					
22.1	Hlasová signalizácia požiaru	89 676,31	17 935,26	107 611,57		
23	SO 23 - Zatravnené plochy					
23.1	Zatravnené plochy 1. etapa					
23.2	Zatravnené plochy 2. etapa					
23.3	Zatravnené plochy 3. etapa					

**Celkom**

1 876 913,37    375 382,67    2 252 296,04

## CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1.                  ETAPA             </div>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant	Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		23.12.2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b> Dátum a podpis 06.12.2017 <b>Zhotoviteľ</b> Dátum a podpis	Pečiatka <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b>                      Mestský úrad v Nitre                      Štefánikova 60, 950 06 Nitra                      IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333                      -2-                 </div> Pečiatka <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;">                         INPEK, s.r.o.,                          Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra                          Tel.: +421 37 652 8545-6, 696 9510                          Fax: +421 37 696 9527                          IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839                          www.inpek.sk                     </div> </div> Pečiatka
	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <b>1 876 913,37</b> 24 DPH 20,00 % z 375 382,67 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 2 252 296,04</b>
	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1.  
ETAPA  
SO-01 Rekonštrukcia hlavnej tribúny

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

23.12.2015

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 382 313,21

24 DPH 20,00 % z 76 462,64

Objednávateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

25 Cena s DPH (r. 23-24) 458 775,85

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpochty

Zhotoviteľ

*[Handwritten signature]*



INPEK, s.r.o.  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Dátum a podpis

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		30.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 456,11	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 2 712,80	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 20 904,50	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 26 938,63	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 936,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 51 948,04	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 51 948,04
<b>Objednávateľ</b>				24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis 06.12.2017				25	20 % 51 948,04 DPH 10 389,61
<b>Zhotoviteľ</b>				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25) 62 337,65</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpochy</b>	
Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa 0,00
INPEK, s.r.o. Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk				28	Kízavá doložka 0,00
Pečiatka				29	Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Plynoinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			26.06.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00	
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	7 136,04	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	2 678,35	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	296,60			17 Ostatné	0,00	
6	Montáž	633,62			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	10 744,61	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	10 744,61	
<b>Objednávateľ</b>				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis 06.12.2017				25	20 %	10 744,61 DPH	2 148,92
<b>Zhotoviteľ</b>				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>12 893,53</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípočty a odpočty</b>			
Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa	0,00	
Pečiatka				28	Kízavá doložka	0,00	
Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -	0,00	

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333


**INPEK, s.r.o.**  
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
 Fax: +421 37 696 9527  
 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
 www.inpek.sk

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra  
 Názov objektu: Elektroinštalácia  
 Názov časti:

JKSO  
 EČO  
 Miesto: Nitra

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.  
 Projektant:  
 Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

IČO: 34105620  
 DIČ: 2020406839

Rozpočet číslo:   
 Spracoval:   
 Dňa: 26.06.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 28 090,04	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 12 317,63			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 40 407,67	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**  
 Dátum a podpis  
**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis 06.12.2017

Pečiatka  
**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

D Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22 40 407,67
24	20 % 0,00 DPH 0,00
25	20 % 40 407,67 DPH 8 081,53
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25) 48 489,20</b>

**Zhotoviteľ**  
 Dátum a podpis

Pečiatka  
  
 INPEK, s.r.o.,  
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
 Fax: +421 37 696 9527  
 IČO: 341 05620, IČ DPH: SK2020406839  
 www.inpek.sk

E Prípochty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa 0,00
28	Kízavá doložka 0,00
29	Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA**  
 Názov objektu **SO 01 - Rekonštrukcia hlavnej tribúny ( 1. - 4. NP ) realizácia 1. etapa**  
 Názov časti **Slaboprúd - štruktúrovaná kabeľaz**

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Nitra**  
 Projektant **Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD**  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval

Rozpočet číslo


Dňa

18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	22 488,09	
<b>Objednávateľ</b>		Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333		24 DPH 20,00 % z	4 497,62	
Dátum a podpis <i>06.12.2017</i>		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	<b>26 985,71</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		 INPEK, s.r.o. Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1.  
ETAPA

SO 03 Rekonštrukcia a presun hl. hracej plochy

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

18. 11. 2015

Položiek

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

#### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 366 677 61 DIČ: 2021968333  
-2-

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ



INPEK, s.r.o.  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

Dátum a podpis

Pečiatka

#### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 **1 154 105,02**

24 DPH 20,00 % z 230 821,00

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 1 384 926,02**

#### E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Oddrenážovanie ihriska	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	11 767,94	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00	
2	Montáž	40 545,86	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00	
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00	
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	52 313,80	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	52 313,80	
Pečiatka				24	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Objednávateľ</b>				25	20 %	52 313,80 DPH	10 462,76
Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>62 776,56</b>	
Dátum a podpis 06.12.2017				<b>E Prípochy a odpočty</b>			
Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa	0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>				28	Kízavá doložka	0,00	
INPEK, s.r.o. Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk				29	Zvýhodnenie + -	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka			

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra realizácia 1. et**  
 Názov objektu **SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy**  
 Názov časti **SO 03.2.1 Vyhrievanie trávniku - ihrisko**

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Nitra**  
 Projektant **Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD**  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval


Rozpočet číslo

Dňa

18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Stažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)			12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Pečiatka



D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 **233 396,73**

24 DPH 20,00 % z 46 679,35

25 **Cena s DPH (r. 23-24) 280 076,08**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra**  
 Názov objektu: **SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy**  
 Názov časti: **SO 03.2.2 Vyhrievanie trávniku - zdroj tepla**

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto: **Nitra**  
 IČO:   
 IČ DPH:

Objednávateľ: **Mesto Nitra**  
 Projektant: **Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD**  
 Zhotoviteľ:   
 Spracoval:


Rozpočet číslo:

Dňa: 18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka:

### Objednávateľ

Dátum a podpis: **06.12.2017**

Pečiatka:

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka:

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
 -2-



INPEK, s.r.o.  
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
 Fax: +421 37 696 9527  
 IČO: 341 05620, IČ DPH: SK2020406839  
 www.inpek.sk

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	<b>106 026,03</b>
24	DPH 20,00 % z	21 205,21
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>127 231,24</b>

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra**  
 Názov objektu **SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy**  
 Názov časti **SO 03.2.3 Vyhrievanie trávnik - vzduchotechnika**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Nitra**  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Nitra**  
 Projektant **Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD**  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval


Rozpočet číslo

Dňa

**18.11.2015**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
 -2-

Dátum a podpis **06.12.2017**

Pečiatka

Zhotoviteľ



INPEK, s.r.o.  
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
 Fax: +421 37 696 9527  
 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
 www.inpek.sk

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	<b>6 580,20</b>
24	DPH 20,00 % z	1 316,04
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>7 896,24</b>

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy</b>	EČO	
Názov časti	<b>SO 03.2.4 Vyhrievanie trávniku - kotolňa MaR</b>	Miesto	Nitra
Objednávateľ	Mesto Nitra	IČO	
Projektant	Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 <b>9 632,82</b>
<b>Objednávateľ</b>	Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333 -2-	24 DPH 20,00 % z <b>1 926,56</b>
Dátum a podpis 06.12.2017	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 11 559,38</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	 INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk	<b>E Prípochty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa 0,00
		27 Kízavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

ZATRAVNENIE IHRISKOVEJ PLOCHY ŠTADIONU FC NITRA

JKSO

Názov objektu

SO 03.3 Zatravnenie ihriska

EČO

Miesto

NITRA

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

26.10.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
-2-

Pečiatka



INPEK, s.r.o.  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

139 832,40

24 DPH 20,00 % z

27 966,48

25 Cena s DPH (r. 23-24)

167 798,88

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra**  
 Názov objektu **SO 03 - Rekonštrukcia a presun hlavnej hracej plochy**  
 Názov časti **SO 03.4 Automatické zavlažovanie ihriska, studňa a ČSZ**

JKSO  
 EČO  
 Miesto **Nitra**  
 IČO  
 IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Nitra**  
 Projektant **Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD**  
 Zhotoviteľ  
 Spracoval


Rozpočet číslo

Dňa

**18.11.2015**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis **06.12.2017**

Pečiatka

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333



INPEK, s.r.o.  
 Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra  
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
 Fax: +421 37 696 9527  
 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
 www.inpek.sk

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	<b>20 244,14</b>
24	DPH 20,00 % z	4 048,83
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>24 292,97</b>

### E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1.  
ETAPA  
SO 04 Búracie práce zemného valu

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa


Položiek

18. 11. 2015

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 66 687,30
<b>Objednávateľ</b>		Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333		24	DPH 20,00 % z 79 583,14 13 337,46
Dátum a podpis 06. 12. 2017		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 80 024,76</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		 INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Komunikácie a spevnené plochy	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			26.06.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 208,47	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	67 562,08	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		68 770,55	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">68 770,55</span>
<b>Objednávateľ</b>	Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333	24	20 % <span style="float: right;">0,00 DPH</span> <span style="float: right;">0,00</span>
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % <span style="float: right;">68 770,55 DPH</span> <span style="float: right;">13 754,11</span>
<b>Zhotoviteľ</b>	INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk	26	<b>Cena s DPH (r. 23-25) <span style="float: right;">82 524,66</span></b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0,00</span>
		28	Kízavá doložka <span style="float: right;">0,00</span>
		29	Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA SO 07 Areálové rozvody inž. sietí	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant	Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		18. 11. 2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22 <b>258 117,53</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 51 623,51
<b>Objednávateľ</b>	<b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b> Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 309 741,04</b>
Dátum a podpis 06. 12. 2017	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	 INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Splašková kanalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	21 747,83	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	26 917,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	428,80					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	4 381,77					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 476,32	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a podpis		25	20 % 53 476,32 DPH
Zhotoviteľ		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25) 64 171,58</b>
Dátum a podpis		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa
Pečiatka		28	Kľzavá doložka
Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Názov objektu: Dažďová kanalizácia

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

DIČ

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

34105620

2020406839

Rozpočet číslo      Spracoval

Dňa

26.06.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	26 053,62	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	70 324,74	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	58,08					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	174,24					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		96 610,68	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Dátum a podpis

06.12.2017

Pečiatka

Zhotoviteľ

 INPEK, s.r.o.,  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22      96 610,68

24 20 %      0,00 DPH      0,00

25 20 %      96 610,68 DPH      19 322,14

26 **Cena s DPH (r. 23-25)**      **115 932,82**

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa      0,00

28 Kľúčavá doložka      0,00

29 Zvýhodnenie + -      0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Vodovod	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 462,06	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	20 083,52	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	173,62	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	15,87	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	639,09					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	201,92					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 576,08	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	25 576,08	
				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		Pečiatka		25	20 %	25 576,08 DPH	
				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>30 691,30</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		Pečiatka		28	Kľzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnenie + -		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

JKSO

Názov objektu Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska

EČO

Názov časti

Miesto

Nitra

Objednávateľ Nitrianska investičná s.r.o.

IČO

DIČ

Projektant

Zhotoviteľ INPEK s.r.o.

34105620

2020406839

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

26.06.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	8 854,72					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	6 560,54					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 415,26	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Dátum a podpis

06.12.2017

Pečiatka

Zhotoviteľ



INPEK, s.r.o.,  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

Dátum a podpis

Pečiatka

### D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 415,26
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 15 415,26 DPH	3 083,05
26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>18 498,31</b>

### E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	NN rozvody + káblový žľab	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			26.06.2017

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	33 614,70				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	13 989,73				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		47 604,43	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

<b>Projektant</b>		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	47 604,43	
<b>Objednávateľ</b>	<b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b> Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333	24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	47 604,43 DPH	9 520,89
<b>Zhotoviteľ</b>	 INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk	26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>57 125,32</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>			
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšie osvetlenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.	34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 9 316,64			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 4 307,30			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 13 623,94	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 13 623,94
<b>Objednávateľ</b>	Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333	24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis 06.12.2017	Pečiatka	25 20 % 13 623,94 DPH 2 724,79
<b>Zhotoviteľ</b>	INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk	26 <b>Cena s DPH (r. 23-25) 16 348,73</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
		34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	136,80	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	939,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	683,43	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	605,47	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	1 121,18				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	2 324,36				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 810,82	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b> Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	<i>Nitrianska investičná, s.r.o.</i> Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333	24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis <i>06.12.2017</i>	Pečiatka	25 20 % 5 810,82 DPH 1 162,16
<b>Zhotoviteľ</b>	 INPEK, s.r.o. Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8945-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk	26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b> <b>6 972,98</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b> Prípočty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kízavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Objekt: SO 09.1 - Oplotenie brány

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ:

INPEK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 34105620

IČO DPH: 2020406839

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				46 658,28
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>46 658,28</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	46 658,28	9 331,66
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>55 989,94</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
-2-

Dátum a podpis: 06.12.2017 Pečiatka

Zhotoviteľ

 INPEK, s.r.o.  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel.: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

Dátum a podpis: Pečiatka

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

**Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1.  
ETAPA**  
SO 11 Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

IČO

IČ DPH



Rozpočet číslo

Dňa

18. 11. 2015

Položiek

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333



INPEK, s.r.o.,  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	105 650,51
24	DPH 20,00 % z	21 130,10
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>126 780,61</b>

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-407

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ:

Nitrianska investičná s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INPEK s.r.o.

IČO:

34105620

IČO DPH:

2020406839

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				95 604,64
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>95 604,64</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	95 604,64	19 120,93
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>114 725,57</b>

Projektant

Spracovateľ

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	JKSO	
Názov objektu	Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny - zdravotníctvo	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	INPEK s.r.o.		
		34105620	2020406839
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		26.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	5 482,28					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	4 563,59					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 045,87	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b> Dátum a podpis 06.12.2017 <b>Zhotoviteľ</b> Dátum a podpis		Pečiatka Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021983333 -2- Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
		25	20 %	10 045,87 DPH	2 009,17
		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>		<b>12 055,04</b>
		<b>E Prípochty a odpočty</b>			
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-407

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ:

Nitrianska investičná s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INPEK s.r.o.

IČO:

34105620

IČO DPH:

2020406839

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				19 302,96
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 302,96</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 302,96	3 860,59
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>23 163,55</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ



Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
-2-

Dátum a podpis: 06. 07. 2017 Pečiatka

Zhotoviteľ



INPEK, s.r.o.,  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel.: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

Dátum a podpis: Pečiatka

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Objekt: SO 18.1 - Vlajky, informačné tabule - realizácia 1. etapa...

JKSO:

Miesto: Nitra

Objednávateľ:

Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ:

INPEK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: 34105620

IČO DPH: 2020406839

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			19 302,96
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>19 302,96</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	19 302,96
<b>Cena s DPH</b>			<b>23 163,55</b>

**Projektant**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Objednávateľ**

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
-2-

Dátum a podpis: 06.12.2017 Pečiatka

**Zhotoviteľ**


 INPEK, s.r.o.,  
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
 Fax: +421 37 696 9527  
 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
 www.inpek.sk

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-407

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ:

Nitrianska investičná s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

INPEK s.r.o.

IČO:

34105620

IČO DPH:

2020406839

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

112 361,39

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**112 361,39**

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

112 361,39

22 472,28

**Cena s DPH**

v

**EUR**

**134 833,67**

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

06. 07. 2017

Pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



INPEK, s.r.o.,  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra  
**Objekt:** SO 19.1 - Nové ocelové tribúny - časť základy - Architektúra a statika  
**JKSO:** \_\_\_\_\_  
**Miesto:** Nitra  
**Objednávateľ:** Nitrianska investičná s.r.o.  
**Zhotoviteľ:** INPEK s.r.o.  
**Projektant:** \_\_\_\_\_  
**Spracovateľ:** \_\_\_\_\_  
**Poznámka:** \_\_\_\_\_

**KS:** \_\_\_\_\_  
**Dátum:** 26. 6. 2017  
**IČO:** \_\_\_\_\_  
**IČO DPH:** \_\_\_\_\_  
**IČO:** 34105620  
**IČO DPH:** 2020406839  
**IČO:** \_\_\_\_\_  
**IČO DPH:** \_\_\_\_\_  
**IČO:** \_\_\_\_\_  
**IČO DPH:** \_\_\_\_\_

Náklady z rozpočtu		112 361,39
Ostatné náklady		0,00
<b>Cena bez DPH</b>		<b>112 361,39</b>
DPH základná	20,00% z	0,00
znižená	20,00% z	112 361,39
		22 472,28
<b>Cena s DPH</b>		<b>134 833,67</b>
<b>v EUR</b>		

**Projektant**

\_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Spracovateľ**

\_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

**Objednávateľ**

  
**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
 -2-

Dátum a podpis: 06.12.2017 Pečiatka

**Zhotoviteľ**

 INPEK, s.r.o.,  
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
 Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
 Fax: +421 37 696 9527  
 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
 www.inpek.sk

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA SO 20 Slaboprúdová infraštruktúra	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Nitra
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant	Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		18. 11. 2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	<b>PSV</b> Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	<b>"M"</b> Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22 143 916,14
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 28 783,23
<b>Objednávateľ</b>	Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333 -2-	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 172 699,37</b>
Dátum a podpis 06. 12. 2017	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>	 INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel.: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľúčavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

**Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA**

JKSO

Názov objektu

**SO 20 - Slaboprúdová infraštruktúra**

EČO

Názov časti

**SO 20.1 Slaboprúdová infraštruktúra (areálové slaboprúdové rozvody), kamerové a prístupové systémy, audio**

Miesto

Nitra

Objednávateľ

Mesto Nitra

IČO

IČ DPH

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)			12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23 Súčet 7, 12, 19-22 42 093,14

24 DPH 20,00 % z 8 418,63

**25 Cena s DPH (r. 23-24) 50 511,77**

**E Prípochty a odpočty**

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-



INPEK, s.r.o.,  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

**Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA**

JKSO

Názov objektu

**SO 20 - Slaboprúdová infraštruktúra**

EČO

Názov časti

**SO 20.2 Slaboprúdová infraštruktúra - Turniketový a tiketingový systém**

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Nitra

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nádčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

**Projektant**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis

Pečiatka

**D Celkové náklady**

23	Súčet 7, 12, 19-22	101 823,00
24	DPH 20,00 % z	20 364,60
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>122 187,60</b>

**E Prípochty a odpočty**

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333



INPEK, s.r.o.,  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020405839  
www.inpek.sk

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA

JKSO

Názov objektu

SO 21 - Elektrická a požiarňa signalizácia

EČO

Názov časti

EPS

Miesto

Nitra

Objednávateľ

Mesto Nitra

IČO

IČ DPH

Projektant

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)				12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

 INPEK, s.r.o.  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel.: +421 37 652 8545-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 15 433,07

24 DPH 20,00 % z 3 086,61

25 Cena s DPH (r. 23-24) **18 519,68**

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra REALIZÁCIA 1. ETAPA	JKSO	
Názov objektu	SO 22 - Hlasová signalizácia požiaru	EČO	
Názov časti	Hlasová signalizácia požiaru	Miesto	Nitra
Objednávateľ	Mesto Nitra	IČO	
Projektant	Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	18.11.2015

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Vplyv prostredia
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky		0,00		0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž		0,00		0,00
7 ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>	<b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b> Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333	89 676,31
Dátum a podpis 06. 12. 2017	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z
<b>Zhotoviteľ</b>	 INPEK, s.r.o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406339 www.inpek.sk	25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>107 611,57</b>
		<b>E Prípochy a odpočty</b>
		26 Dodávky zadávateľa
		27 Kízavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00