

|                   |                               |                       |                       |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dodávateľ:</b> | Nitrianska investičná, s.r.o. | <b>Faktúra číslo:</b> | 201778                |
| Sídlo:            | Mestský úrad v Nitre          |                       |                       |
| Ulica:            | Štefánikova trieda 60         |                       |                       |
| Mesto:            | 950 06 Nitra                  |                       |                       |
| Štát:             | Slovenská republika           | <b>Odberateľ:</b>     | <b>Mesto Nitra</b>    |
| <b>IČO:</b>       | 36 567 761                    | Adresa:               | Štefánikova trieda 60 |
| <b>DIČ:</b>       | 2021968333                    | Mesto:                | 950 06 Nitra          |
| <b>IČ DPH:</b>    | SK2021968333                  | IČO:                  | 308 307               |
|                   | Číslo spisu:                  | DIČ:                  | 2021102853            |
| Obchodný register | Okresného súdu Nitra          | IČ DPH:               | SK2021102853          |
|                   | oddiel Sro, vložka č. 16170/N |                       |                       |

Mesto Nitra  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova trieda 60  
 950 06 Nitra  
 Dátum: 18. 12. 2017  
 Evidenčné číslo: 1/  
 Prílohy/listy: Vybavuje:

**Peňažný ústav:** SLSP, a.s.  
**Pobočka:** Nitra  
**IBAN:** SK40 0900 0000 0050 5571 5719  
**BIC:** GIBASKBX  
**Vystavil:** Ing. Miroslav Ondrejčíka  
**kontakt:** 0911 802 654, [ondrejicka@msunitra.sk](mailto:ondrejicka@msunitra.sk)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Dátum vystavenia:            | 14.12.2017          |
| Dátum dodania tovaru/služby: | 30.11.2017          |
| <b>Dátum splatnosti:</b>     | <b>29. 12. 2017</b> |
| Forma úhrady:                | prevodným príkazom  |
| Konštantný symbol:           | 0308                |
| Variabilný symbol:           | 201778              |

**Fakturujeme Vám:**

stavebné práce realizované na stavbe „Kanalizácia MČ - Krškanská ul.“ v zmysle zmluvy o dielo č.j.2215/2017/OVaR zo dňa 6.10.2017 a podľa priloženého rozpočtu v celkovej sume:

**Celkom k úhrade ..... 98.347,35 €**

Spolu slovom:

deväťdesiatosemtisíc tristoštyridsaťsedem eur a tridsaťpäť eurocentov

„Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení“.

**Prílohy:**

- zmluva o dielo zo dňa 6.10.2017
- rekapitulácia čerpania stavby, zisťovacie protokoly, súpisy vykonaných prác

Pečiatka a podpis: **Nitrianska investičná, s.r.o.**  
 Mestský úrad v Nitre  
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Prevzal dňa:

Podpis:

## Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Nitra-Vnútrobloková kanalizácia - Krškanská

Od: 1.11.2017 Do: 30.11.2017

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Dátum: 29.11.2017

| Kód           | Zákazka  | Cena bez DPH     | DPH              | Cena s DPH        | Náklad prestavané |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>S87018</b> | <b>Nitra-Vnútrobloková kanalizácia - Krškanská</b>         | <b>98 347,35</b> | <b>19 669,46</b> | <b>118 016,81</b> | <b>0,00</b>       |
| 02            | SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - GRAVITAČNÁ - stoka B         | 72 590,36        | 14 518,07        | 87 108,43         | 0,00              |
| 0201          | SO 02 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA k stoke B                   | 8 563,62         | 1 712,72         | 10 276,34         | 0,00              |
| 03            | SO 03 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA - VB                             | 2 473,89         | 494,78           | 2 968,67          | 0,00              |
| 04            | SO 04 ČERPACIA STANICA ČS2 - STAVEBNÁ ČASŤ                 | 11 353,46        | 2 270,69         | 13 624,15         | 0,00              |
| 0402          | SO 04 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a NN prípojka k ČS2 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 01            | PS 01 ČERPACIA STANICA ČS2 - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ            | 3 366,02         | 673,20           | 4 039,22          | 0,00              |

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2017

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 3

**ZHOTOVITEĽ**

Nitrianska investičná, s.r.o.  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 36567761  
IČ DPH: SK2021968333

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Nitra  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO:  
IČ DPH:

Stavba: Nitra-Vnútroblokova kanalizácia - Krškanská  
Objekt: SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - GRAVITAČNÁ - stoka B  
JKSO:  
Miesto: Nitra

Údaje v EUR

|           |                           |                              |                        |                           |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.        | Celkový náklad z rozpočtu |                              |                        | 100 665,30                |
|           |                           | do začiatku<br>fakt. obdobia | fakturované<br>obdobie | do konca<br>fakt. obdobia |
| 2.        | Stavebné práce CÚ ponuka  | 0,00                         | 72 590,36              | 72 590,36                 |
| 3.        | DPH                       | 0,00                         | 20.00 %<br>14 518,07   | 14 518,07                 |
| <b>4.</b> | <b>Celkom (2+3)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>87 108,43</b>       | <b>87 108,43</b>          |
| 5.        | Zadržné                   |                              | 0.00 %<br>0,00         |                           |
| 6.        | Pozastávka                |                              | 0.00 %<br>0,00         |                           |
| <b>7.</b> | <b>K úhrade (4-5-6)</b>   |                              | <b>87 108,43</b>       |                           |

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V ..... Nitre

Dátum: 30.11.2017

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2017

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 2

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>ZHOTOVITEĽ</b>   |                                       |
| Nitrianska investičná, s.r.o.<br>sídlo: Štefánikova trieda 60<br>950 06 Nitra | IČO: 36567761<br>IČ DPH: SK2021968333 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>OBJEDNÁVATEĽ</b>  |                 |
| Mesto Nitra<br>sídlo: Štefánikova treďa 60<br>950 06 Nitra | IČO:<br>IČ DPH: |

|   |
|---|
| Stavba: Nitra-Vnútrobloková kanalizácia - Krškanská<br>Objekt: SO 02 01 KANALIZAČNÉ ODBOČENIA k stoke B<br>JKSO:<br>Miesto: Nitra |
|---|

Údaje v EUR

| 1.                          | Celkový náklad z rozpočtu   | 19 380,28              |                              |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|----------|----------|--------|------|---------------------|----------|------------------------|-------------|------------------|------------------|------------|--|----------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--|
|                             | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">do začiatku<br/>fakt. obdobia</th> <th style="width: 20%;">fakturované<br/>obdobie</th> <th style="width: 30%;">do konca<br/>fakt. obdobia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Stavebné práce CÚ ponuka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8 563,62</td> <td style="text-align: right;">8 563,62</td> </tr> <tr> <td>3. DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">20.00 %<br/>1 712,72</td> <td style="text-align: right;">1 712,72</td> </tr> <tr> <td><b>4. Celkom (2+3)</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10 276,34</b></td> <td style="text-align: right;"><b>10 276,34</b></td> </tr> <tr> <td>5. Zádržné</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00 %<br/>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Pozastávka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00 %<br/>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>7. K úhrade (4-5-6)</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>10 276,34</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                        | do začiatku<br>fakt. obdobia | fakturované<br>obdobie | do konca<br>fakt. obdobia | 2. Stavebné práce CÚ ponuka | 0,00 | 8 563,62 | 8 563,62 | 3. DPH | 0,00 | 20.00 %<br>1 712,72 | 1 712,72 | <b>4. Celkom (2+3)</b> | <b>0,00</b> | <b>10 276,34</b> | <b>10 276,34</b> | 5. Zádržné |  | 0.00 %<br>0,00 |  | 6. Pozastávka |  | 0.00 %<br>0,00 |  | <b>7. K úhrade (4-5-6)</b> |  | <b>10 276,34</b> |  |  |
|                             | do začiatku<br>fakt. obdobia  | fakturované<br>obdobie | do konca<br>fakt. obdobia    |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |
| 2. Stavebné práce CÚ ponuka | 0,00  | 8 563,62               | 8 563,62                     |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |
| 3. DPH                      | 0,00  | 20.00 %<br>1 712,72    | 1 712,72                     |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |
| <b>4. Celkom (2+3)</b>      | <b>0,00</b>   | <b>10 276,34</b>       | <b>10 276,34</b>             |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |
| 5. Zádržné                  |   | 0.00 %<br>0,00         |                              |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |
| 6. Pozastávka               |   | 0.00 %<br>0,00         |                              |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |
| <b>7. K úhrade (4-5-6)</b>  |   | <b>10 276,34</b>       |                              |                        |                           |                             |      |          |          |        |      |                     |          |                        |             |                  |                  |            |  |                |  |               |  |                |  |                            |  |                  |  |  |

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Za zhotoviteľa:<br><b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b><br>Mestský úrad v Nitre<br>Štefánikova 60, 950 06 Nitra<br>IČO 365 677 61 IČ DPH 2021968333<br>podpis | Za objednávateľa:<br><br><br>podpis |
|---|-------------------------------------|

V ..... Nitre

Dátum: 30.11.2017

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2017

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 2

**ZHOTOVITEĽ**

Nitrianska investičná, s.r.o.  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 36567761  
IČ DPH: SK2021968333

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Nitra  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO:  
IČ DPH:

Stavba: Nitra-Vnútrobloková kanalizácia - Krškanská  
Objekt: SO 03 TLAKOVÁ KANALIZÁCIA - VB  
JKSO:  
Miesto: Nitra

Údaje v EUR

|           |                           |                              |                        |                           |
|-----------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1.        | Celkový náklad z rozpočtu |                              |                        | 40 098,87                 |
|           |                           | do začiatku<br>fakt. obdobia | fakturované<br>obdobie | do konca<br>fakt. obdobia |
| 2.        | Stavebné práce CÚ ponuka  | 0,00                         | 2 473,89               | 2 473,89                  |
| 3.        | DPH                       | 0,00                         | 20.00 % 494,78         | 494,78                    |
| <b>4.</b> | <b>Celkom (2+3)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>2 968,67</b>        | <b>2 968,67</b>           |
| 5.        | Zádržné                   |                              | 0.00 % 0,00            |                           |
| 6.        | Pozastávka                |                              | 0.00 % 0,00            |                           |
| <b>7.</b> | <b>K úhrade (4-5-6)</b>   |                              | <b>2 968,67</b>        |                           |

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

**Nitrianska investičná, s.r.o.**

Za zhotoviteľa:  
Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V ..... Nitre

Dátum: 30.11.2017

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2017

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 3

**ZHOTOVITEĽ**

Nitrianska investičná, s.r.o.  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 36567761  
IČ DPH: SK2021968333

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Nitra  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO:  
IČ DPH:

Stavba: Nitra-Vnútrobloková kanalizácia - Krškanská  
Objekt: SO 04 ČERPACIA STANICA ČS2 - STAVEBNÁ ČASŤ  
JKSO:  
Miesto: Nitra

Údaje v EUR

|    |                           |                              |                        |                           |
|----|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. | Celkový náklad z rozpočtu |                              |                        | 12 321,41                 |
|    |                           | do začiatku<br>fakt. obdobia | fakturované<br>obdobie | do konca<br>fakt. obdobia |
| 2. | Stavebné práce CÚ ponuka  | 0,00                         | 11 353,46              | 11 353,46                 |
| 3. | DPH                       | 0,00                         | 20.00 %<br>2 270,69    | 2 270,69                  |
| 4. | <b>Celkom (2+3)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>13 624,15</b>       | <b>13 624,15</b>          |
| 5. | Zádržné                   |                              | 0.00 %<br>0,00         |                           |
| 6. | Pozastávka                |                              | 0.00 %<br>0,00         |                           |
| 7. | <b>K úhrade (4-5-6)</b>   |                              | <b>13 624,15</b>       |                           |

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Za zhotoviteľa:  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V ..... Nitre

Dátum: 30.11.2017

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.11.2017

Číslo faktúry:  
Počet príloh: 1

**ZHOTOVITEĽ**

Nitrianska investičná, s.r.o.  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO: 36567761  
IČ DPH: SK2021968333

**OBJEDNÁVATEĽ**

Mesto Nitra  
sídlo: Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra

IČO:  
IČ DPH:

Stavba: Nitra-Vnútrobloková kanalizácia - Krškanská  
Objekt: PS 01 ČERPACIA STANICA ČS2 - TECHNOLOGICKÁ ČASŤ  
JKSO:  
Miesto: Nitra

Údaje v EUR

|    |                           |                              |                        |                           |
|----|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. | Celkový náklad z rozpočtu |                              |                        | 11 069,82                 |
|    |                           | do začiatku<br>fakt. obdobia | fakturované<br>obdobie | do konca<br>fakt. obdobia |
| 2. | Stavebné práce CÚ ponuka  | 0,00                         | 3 366,02               | 3 366,02                  |
| 3. | DPH                       | 0,00                         | 20.00 % 673,20         | 673,20                    |
| 4. | <b>Celkom (2+3)</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>4 039,22</b>        | <b>4 039,22</b>           |
| 5. | Zádržné                   |                              | 0.00 % 0,00            |                           |
| 6. | Pozastávka                |                              | 0.00 % 0,00            |                           |
| 7. | <b>K úhrade (4-5-6)</b>   |                              | <b>4 039,22</b>        |                           |

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

|   |   |
|---|---|
| <p>Za zhotoviteľa:</p> <p><b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b><br/>Mestský úrad v Nitre<br/>Štefánikova 60, 950 06 Nitra<br/>IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333</p> <p style="text-align: right;">podpis</p> | <p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: right;">podpis</p> |
|---|---|

V ..... Nitre

Dátum: 30.11.2017