

Dodávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.
Sídlo: Mestský úrad v Nitre
Ulica: Štefánikova trieda 60
Mesto: 950 06 Nitra
Štát: Slovenská republika
IČO: 36 567 761
DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK2021968333

Faktúra číslo: 202122

Odberateľ: Mesto Nitra
Adresa: Štefánikova trieda 60
Mesto: 950 06 Nitra
IČO: 308 307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853

Obchodný register Okresného súdu Nitra
 oddiel Sro, vložka č. 16170/N

Peňažný ústav: SLSP, a.s.

Pobočka: Nitra

IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719
BIC: GIBASKBX
Vystavil: Ing. Miroslav Ondrejčíka
kontakt: 0948 654 471, nitrianskainvesticna@gmail.com

Dátum vystavenia: 12.05.2021
Dátum dodania tovaru/služby: 6.05.2021
Dátum splatnosti: do 30 dní od doručenia
Forma úhrady: prevodným príkazom
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 202122

Fakturujeme Vám:

stavebné práce realizované na stavbe „Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV“ v zmysle zmluvy o uskutočnenie prác č.j.280/2020/OVaR zo dňa 7.02.2020 a dodatku č.1 č.j. 704/2020/OVaR zo dňa 12.05.2020 podľa priloženého rozpočtu v celkovej sume:

Celkom **184 682,10 €**
 (daňový základ)

Spolu slovom:
 stoosemdesiatštyritisíc šesťstoosemdesiatdva eur a desať eurocentov

„Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení“.

Prílohy:

- zisťovací protokol, rekapitulácia objektov, krycí list čerpania, súpisy vykonaných prác

Pečiatka a podpis:

Nitrianska investičná, s.r.o.
 Mestský úrad v Nitre
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333
 -2-

MESTO NITRA
 MESTSKÝ ÚRAD V NITRE



Prevzal dňa:

Podpis:

ZISŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBIE: 18.3.2021 - 5.5.2021

Kód:

Stavba: Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie 'B' C-307 Tokajská, Nitra

Miesto:

Dátum: 05.05.2021

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova Tr.60, Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Nitrianska investičná, s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Celkový náklad z rozpočtu

1 405 004,55

Priebeh výstavby	Prestavané do začiatku obdobia	Obdobie 18.3.2021 - 5.5.2021	Zostatok
	416 941,86	184 682,10	803 380,59
DPH	Sadzba DPH 20 %	Výška dane 83 388,37	Výška dane 36 936,42
			Výška dane 160 676,12
Celkom	500 330,23	221 618,52	964 056,71

K úhrade v EUR 221 618,52

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Zhotoviteľ:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Dátum a podpis:

12.5.2021

Objednávateľ:

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE

Dátum a podpis:

12.5.2021



REKAPITULÁCIA ZA OBDOBIE: 18.3.2021 - 5.5.2021

Kód:
Stavba: Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie 'B' C-307 Tokajská, Nitra

Miesto: Mesto Nitra, Štefánikova Tr.60, Nitra Dátum: 05.05.2021

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova Tr.60, Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Nitrianska investičná, s.r.o., Nitra

IČO:


IČ DPH:

TV	Kód	Zmluvný rozpočet		Priebeh výstavby			Zostatok
		Popis	Celková cena	Prestavané do začiatku obdobia	Aktuálne obdobie		
S	2020-01	Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie 'B' C-307 Tokajská, Nitra	1 405 004,55	416 941,86	184 682,10	803 380,59	
O	01	SO 02-1 Bytový dom 33 b.j. - C307	1 405 004,55	416 941,86	184 682,10	803 380,59	
O	1a	E1.1 - architektonické a stavebné riešenie	684 371,76	7 044,79	16 636,36	660 690,61	
O	1b	E1.2 - statika	571 201,39	398 127,45	163 039,24	10 034,70	
O	1e	E1.5.1 - elektroinštalácia	90 989,02	10 590,82	4 168,80	76 229,40	
O	1f	E1.5.2 - bleskozvod	7 649,72	1 178,80	0,00	6 470,92	
O	1g	E1.6.1 - slaboprúd - štrukturovaná kabeláž	24 584,15	0,00	419,30	24 164,85	
O	1h	E1.6.2 - slaboprúd - rozvod televízneho signálu	26 208,51	0,00	418,40	25 790,11	




MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
 - 63 -

Nitrianska investičná, s.r.o.
 Mestský úrad v Nitre
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021993933



KRYCÍ LIST ZA OBDOBIE: 18.3.2021 - 5.5.2021

Kód:

Stavba: Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie 'B' C-307 Tokajská, Nitra

Miesto:

Dátum: 05.05.2021

Objednávateľ: Mesto Nitra, Štefánikova Tr.60, Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Nitrianska investičná, s.r.o., Nitra

IČO:
IČ DPH:

Projektant: Staping Projekt, s.r.o., Piaristická 2, Nitra

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

184 682,10 ✓

DPH	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
	20 %	184 682,10	36 936,42

Cena s DPH

v EUR

221 618,52

Projektant:



Dátum a podpis:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Objednávateľ:

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
- 63 -

Dátum a podpis: 12.5.2021

Zhotoviteľ:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021960333

Dátum a podpis: 12.5.2021

