

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo**  
*uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „dodatok č.1“)*

*medzi týmito zmluvnými stranami*

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra  
IČO: 36567761  
DIČ: 2021968333  
IČ DPH: SK2021968333  
Zápis: v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č.:16170/N  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719  
Oprávnené osoby pre rokovanie:  
    vo veciach technických: Juraj Čambal  
    vo veciach zmluvných: Mgr. Vladimír Ballay  
Telefón: 0911 360 721  
E-mail: nitrianskainvesticna@gmail.com  
*(ďalej aj ako „objednávateľ“)*

**a**

**Zhotoviteľ:**

Názov organizácie: **SPORT NITRA s.r.o.**  
Sídlo: Pražská 2, 949 11 Nitra  
IČO: 36782041  
DIČ: 2022379590  
IČ DPH: SK2022379590  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu – IBAN: SK89 7500 0000 0040 1193 3576  
Registrácia: ORSR Okresný súd Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 19978/N  
Oprávnené osoby pre rokovanie:  
    vo veciach technických: Ing. Roman Moravčík  
    vo veciach zmluvných: Ing. Roman Moravčík  
Telefón: 037 / 655 96 11  
E-mail: sportnitra@sportnitra.sk  
*(ďalej aj ako „zhotoviteľ“)*  
*(prenajímateľ a nájomca ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)*

**Článok I.**

**Úvodné ustanovenia**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.11.2023 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je Revitalizácia futbalového ihriska s umelou trávou FC Nitra v zmysle čl. II pôvodnej zmluvy. V pôvodnej zmluve bol definovaný termín realizácie diela do 31.12.2023. V zmysle žiadosti Zhotoviteľa zo dňa 21.12.2023 v zmysle čl III, bod 3, ods. a) pôvodnej zmluvy bol Objednávateľ požiadaný o predĺženie termínu realizácie z dôvodu nepredvídateľných okolností a neovplyvniteľných prekážok vo vývoji počasia, kde pri dodržaní technologických podmienok realizácie nebolo možné začať realizáciu predmetných prác.

**Článok II.  
Predmet dodatku**

Text článku III ods. 1 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom:

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:

Termín ukončenia diela: do 31.3.2024

**Článok III.  
Záverčné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa 22.12.2023

V Nitre dňa 22.12.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Nitrianska investičná, s.r.o.  
M  
Stefáni  
re  
Nitra

SPORT NITRA s.r.o.  
Pražská  
IČO: 36 782 0  
IČ DPH:

.....  
Nitrianska investičná s.r.o.  
Za: Mgr. Vladimír Ballay, konateľ

.....  
Sport Nitra, s.r.o.  
za: Ing. Roman Moravčík, konateľ