

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. j. 280/2020/OVaR uzatvorenej dňa 07.02.2020

uzatvorený medzi zmluvnými stranami

**Článok I.
Zmluvné strany****Objednávateľ:**

so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Nitra

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primátor
00 308 307
202 110 853
SK 202 110 2853
Slovenská sporiteľňa a.s,
SK0409000000005028001139

Zhotoviteľ:

so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
spoločnosť zapísaná:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Ing. František Refka, konateľ spoločnosti
36 567 761
202 196 8333
SK 202 196 8333
Slovenská sporiteľňa a.s,
SK4009000000005055715719
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra
oddiel: Sro, vložka číslo: 16170/N

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XII. bodom 12.2 Zmluvy o dielo č. j. 280/2020/OVaR dohodli na uzatvorenie tohto dodatku č. 1, ktorým sa Zmluva o dielo č. j. 280/2020/OVaR uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 07.02.2020 (ďalej len „Zmluva“) mení a dopĺňa nasledovne:

- V Článku III bode 3.1 sa doterajšie znenie:
„Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV“
nahrádza novým znením:
„Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV – bytový dom 33 b.j.“
- V Článku IV bode 4.1 sa doterajšie znenie „zapísané na LV č. 3681“ nahrádza novým znením „zapísané na LV č. 7194“
- V Článku V. sa celé doterajšie znenie bodu 5.2 nahrádza novým znením:

„5.2 Celková cena predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne :

Cena bez DPH	1.964.762,84 EUR
DPH 20%	392.952,57 EUR
Cena celkom vrátane DPH	2.357.715,41 EUR

slovom: dvamiliónytristopäťdesiatšesťtisícšesťdesiatštyri eur a štridsaťjeden centov vrátane DPH

Špecifikácia ceny predmetu zmluvy:

Stavba /stavebný objekt	Cena v € bez DPH	DPH v €	Cena v € s DPH
Diely III. Nitra, BD Kmet'ova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV – bytový dom 33 b.j.“	1.964.762,84	392.952,57	2.357.715,41
Časť A – bytový dom			
SO 02-1 Bytový dom 33b.j. - C307	1 621 806,21	324 361,24	1 946 167,45
Časť B – technická vybavenosť			
SO 06-1 Spevnené plochy a komunikácie - C307	342 956,63	68 591,33	411 547,96
SO 07-1 Vodovodná prípojka - C307	14 068,55	2 813,71	16 882,26
SO 08-1 Kanalizačná prípojka - C307	26 750,68	5 350,14	32 100,82
SO 09-1 Prípojka NN a úpravy trasy verej.el.kábel.rozvodu NN - C307	0	0	0
SO 10-1 Verejné osvetlenie - C307	3 339,52	667,90	4 007,42
SO 11-1 Teplovodná prípojka - C307	29 399,75	5 879,95	35 279,70
SO 12-1 Prekládka telekomunikačného kábla - C307	10 225,44	2 045,09	12 270,53
SO 13-1 Detské ihriská - C307	13 351,09	2 670,22	16 021,31
SO 14-1 Kontajnerové stojiska - C307	3 073,64	614,73	3 688,37
SO 15-1 Sadové úpravy - C307	47 113,49	9 422,7	56 536,19
SO 16-1 ORL kanalizácia - C307	44 056,26	8 811,25	52 867,51

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení mesto Nitra zverejní na webovom sídle mesta Nitry do 7 dní odo dňa jeho uzatvorenia.
4. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.
5. Dodatok bol účastníkmi prečítaný a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaný.

Za objednávateľa:

V Nitre dňa **12. MÁJ 2020**

Marek Hattas
primátor mesta Nitry




Za zhotoviteľa:

V Nitre dňa **12.05.2020**

Ing. František Refka, konateľ
Nitrianska investičná, s.r.o.

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 202196833?



Základná finančná kontrola vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.
 je - ~~nie~~ je možné (v zmysle § 7 ods. 3) - 4 -
 Dátum **- 7. MÁJ 2020** podpis **Ing. František Halás** meno a priezvisko
 za správcu rozpočtovej kapitoly
 vo veciach právnych **Mgr. Ján Turba**
 vo veciach ekonomických **Ing. Daniš Ivan**