

## **Dodatok č.3**

### **Realizačnej zmluvy o dielo zo dňa 2.7.2018**

Na predmet zmluvy:  
"Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka – dokončenie"

#### **Článok I.** **Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b>
so sídlom:	Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpená:	Peter Pillaj, konateľ spoločnosti Ing. František Refka, konateľ spoločnosti
IČO:	36 567 761
DIČ:	202 196 8333
IČ DPH:	SK 202 196 8333
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK4009000000005055715719
spoločnosť zapísaná:	v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra oddiel: Sro, vložka číslo: 16170/N

(ďalej len „objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>EUROVIA SK, a.s.</b>
so sídlom:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zastúpená:	Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO:	31 651 518
IČ DPH:	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK52 0900 0000 0050 2528 4663
spoločnosť zapísaná:	Okresný súd Košice I., Obchodný register, odd: Sa, vložka č. 248/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

#### **Predmet Dodatku č. 3**

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na tomto Dodatku č. 3 k Realizačnej zmluve o dielo, ktorým sa predlžuje termín ukončenia prác s nasledujúcim znením:

1. V Článku IV. Termín uskutočnenia prác bod 4.1 v znení dodatku č.2 sa v bode b) vypúšťa znenie: do 16.12.2019  
a nahrádza sa znením : do 30.7.2020
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ryhu, ktorá je súčasťou diela, v dobe do polozenia finálnej vrstvy asfaltu bude raz týždenne monitorovať a v prípade potreby dosýpať, aby nevznikli jamy hlbšie ako 3 cm, z dôvodu bezpečnosti daného diela.
3. vrchná vrstva zásypu musí obsahovať iba materiál, ktorý nebude znečisťovať komunikáciu
4. Konkrétne termíny začiatku, úprav a zmien na danom diele, treba konzultovať minimálne tri pracovné dni dopredu s oboma konateľmi a až po vydaní súhlasu, môže nastať daná realizácia.

#### **Článok II.** **ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

3.1 Tento dodatok č. 3 bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si dodatok č. 3 riadne prečítali a s jeho obsahom bez výhrad súhlasia.

3.2 Ostatné zmluvné vzťahy týmto dodatkom č. 3 výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tohto dodatku č. 3 adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tomto dodatku č. 3, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručенú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučené.

3.4 Dodatok č.3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.

3.5 Meniť a dopĺňať text tohto dodatku č. 3 je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.6 Tento dodatok č. 3 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa : *KE, 12.11.2013*

V Nitre dňa

V Nitre dňa

Peter Pillaj, konateľ  
Nitrianska investičná, s.r.o.

*[Signature]*  
Ing. Róbert Šinály  
generálny riaditeľ a podpredseda  
predstavenstva EUROVIA SK, a.s.

*[Signature]*  
Ing. František Refka, konateľ  
Nitrianska investičná, s.r.o.

*[Signature]*  
Ing. Jura Dančišin  
obchodný riaditeľ a člen predstavenstva  
EUROVIA SK, a.s.

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
-2-



EUROVIA SK, s.r.o.  
sektor (zábr. a be) A10, 950 22 Nitra  
IČO: 31651518, IČ DPH: SK 2020490274

199 100 7

100 100 7

100 100 7

100 100 7

100 100 7

100 100 7