

Faktúra

č. 201806065

Dodáv.: ELLIO, spol. s r.o.
 Novozámocká 242, 949 01 Nitra
 IČO : 36530328, DIČ : 2020151804
 IČ DPH SK2020151804
 Obch.reg.:Okr.súd Nitra odd. Sro, č.vl.11267/N
 Peňažný ústav : VÚB Nitra (BIC:SUBASKBX)
 Č.účtu:1309541256/0200 IBAN: SK60 0200 0000 0013 0954 1256
 Tel.:037/ 6526 365-9, Fax:037/ 7729 127, e-mail: ellio@ellio.sk

KS: 0308

Príjemca :

Odberateľ:
Nitrianska investičná s.r.o.
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

IČO :36567761 DIČ:2021968333
IČ DPH:SK2021968333

Deň splatnosti :	06.07.2018
Forma úhrady :	PP
Deň vyst.faktúry	06.06.2018
Deň dodania služby	31.05.2018

Faktúra = Súpis vykonaných prác, dodávok a ich nákladov,
 Rekapitulácia faktúry

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
DPH 0%	168 133,55 €	0,00 €	168 133,55 €
Celkom	168 133,55 €	0,00 €	168 133,55 €
Zádržné 5%			-8 406,68 €

Suma k úhrade :**159 726,87 €**

Práce vykonané podľa ZoD 10/2017

Osoby povinné platiť daň podľa § 69 ods.12 zákona o DPH
 „Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.“.

11-06-2017

DOŠLO DŇA

ELLIO, spol. s r.o.
 Novozámocká 242
 949 01 NITRA

- 4 -

Prehľad nákladov stavebných prác

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV



E.1.1 - architektonické a stavebné riešenie + E.1.2 statika	141 589,86 €
E.1.3 - ústredné vykurovanie	1 182,21 €
E.1.4 - zdravotníctvo	17 720,17 €
E.1.6.1 - Slaboprúd - rozvod televízneho signálu	4 495,60 €
E.1.7 - vzduchotechnika	3 145,71 €

SPOLU bez DPH

168 133,55 €

Objednávateľ :

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333
-2-

 7.6.2019 

Dátum a podpis

Zhotoviteľ :

ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA
-4-

Dátum a podpis



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

ELLIO spol. s r.o.
 Novozámocká 242
 949 01 Nitra
 037/65 263 65 - 9
 e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby	BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne	EČO	
Názov časti	E.1.1 - architektonické a stavebné riešenie + E.1.2 statika	Miesto	
Objednávateľ	Nitrianska investičná s.r.o.	IČO	IČ DPH
Projektant	Stapring a.s., Nitra	36567761	SK2021968333
Zhotoviteľ	ELLIO, spol. s r.o.	36530328	SK2020151804
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Náklady čerpania v EUR

A		B		C		D			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady			
1	HSV	Dodávky	38 803,31	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	48 888,81	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	23 643,79	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	5 071,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	17 221,14				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	7 961,21				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		141 589,86	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22		141 589,86	
Objednávateľ		Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333 -2-		24		DPH 20,00 % z 141 589,86		0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		25		Cena s DPH (r. 23-24)		141 589,86	
Zhotoviteľ		ELLIO, spol. s r.o. Novozámocká 242 949 01 NITRA -4-		E		Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis		Pečiatka		26		Dodávky objednávateľa		0,00	
				27		Kízavá doložka		0,00	
				28		Zvýhodnenie + -		0,00	

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK



ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**
Názov objektu **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**
Názov časti **E.1.3 - ústredné vykurovanie**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nitrianska investičná s.r.o.**
Projektant **Stapring a.s., Nitra**
Zhotoviteľ **ELLIO, spol. s r.o.**
Spracoval

36567761	SK2021968333
36530328	SK2020151804

Rozpočet číslo

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS			0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00	
4		Montáž	1 182,21	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 182,21	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00	
Projektant				D				Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22				1 182,21
Objednávateľ				Nitrianska investičná, s.r.o.				24 DPH 20,00 % z 1 182,21				0,00
Dátum a podpis				Mestský úrad v Nitre				25 Cena s DPH (r. 23-24)				1 182,21
Zhotoviteľ				Štefánikova 60, 950 06 Nitra				E				Prípochty a odpočty
Dátum a podpis				IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				-2-				27 Kízavá doložka				0,00
				ELLIO, spol. s r.o.				28 Zvýhodnenie + -				0,00
				Novozámocká 242								
				949 01 NITRA								
				-4-								
				Pečiatka								

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK



ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby: **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**
Názov objektu: **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**
Názov časti: **E.1.4 - zdravotníctvo**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant: **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ: **ELLIO, spol. s r.o.**

Spracoval

36567761	SK2021968333
36530328	SK2020151804

Rozpočet číslo

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	1 954,37	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	15 765,80	11		0,00	16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 720,17	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00
Projektant				Pečiatka				D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		17 720,17
Objednávateľ				Nitrianska investičná, s.r.o.				24	DPH 20,00 % z 17 720,17		0,00
Dátum a podpis				Mestský úrad v Nitre				25		Cena s DPH (r. 23-24)	
Zhotoviteľ				Štefánikova 60, 950 06 Nitra				E		Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				-2-				27	Kízavá doložka		0,00
				ELLIO, spol. s r.o.				28	Zvýhodnenie + -		0,00
				Novozámocká 242							
				949 01 NITRA							
				-4-							

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK



ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**
Názov objektu **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**
Názov časti **E.1.6.1 - Slaboprúd - rozvod televízneho signálu**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ **ELLIO, spol. s r.o.**

Spracoval

36567761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 365,70	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	3 129,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	St'azené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 495,60	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis						23 Súčet 7, 12, 19-22				4 495,60
Dátum a podpis						24 DPH 20,00 % z 4 495,60				0,00
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)				4 495,60
Dátum a podpis						E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky objednávateľa				0,00
Dátum a podpis						27 Kľzavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333
-2-

ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA
-4-

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK



ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby: **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**
Názov objektu: **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**
Názov časti: **E.1.7 - vzduchotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant: Staping a.s., Nitra

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.

Spracoval

36567761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stlažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 145,71			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 145,71	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 3 145,71	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 3 145,71 0,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 145,71	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA