

Faktúra**č. 201808108****Dodáv.: ELLIO, spol. s r.o.**

KS: 0308

Novozámocká 242, 949 01 Nitra

IČO : 36530328, DIČ : 2020151804

IČ DPH SK2020151804

Obch.reg.:Okr.súd Nitra odd. Sro, č.vl.11267/N

Peňažný ústav : VÚB Nitra (BIC:SUBASKBX)

Č.úctu:1309541256/0200 IBAN: SK60 0200 0000 0013 0954 1256

Tel.:037/ 6526 365-9, Fax:037/ 7729 127, e-mail: ellio@ellio.sk

Prijemca :

Odberateľ:**Nitrianska investičná s.r.o.**

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO :36567761

DIČ:2021968333

IČ DPH:SK2021968333

Deň splatnosti : 09.09.2018

Forma úhrady : PP

Deň vyst.faktúry 10.08.2018

Deň dodania služby 31.07.2018

Faktúra = Súpis vykonaných prác, dodávok a ich nákladov,
Rekapitulácia faktúry

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
DPH 0%	126 885,21 €	0,00 €	126 885,21 €
Celkom	126 885,21 €	0,00 €	126 885,21 €
Zádržné 5%			-6 344,26 €

Suma k úhrade :**120 540,95 €**

Práce vykonané podľa ZoD 10/2017

Osoby povinné platiť daň podľa § 69 ods.12 zákona o DPH

„Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.“.

DOŠLO DŇA**14 -08- 2018****ELLIO, spol. s r.o.**
Novozámocká 242
949 01 NITRA

-4-

Prehľad nákladov stavebných prác

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

E.1.1 - architektonické a stavebné riešenie + E.1.2 statika	86 502,90 €
E.1.3 - ústredné vykurovanie	7 368,04 €
E.1.4 - zdravotníctvo	11 085,98 €
E.1.5 - Elektroinštalácia	21 928,29 €

SPOLU bez DPH


126 885,21 €

Objednávateľ :

.....
Dátum a podpis

Zhotoviteľ :

ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA
-4-


.....
Dátum a podpis