

Faktúra

č. 201810167

Dodáv.: ELLIO, spol. s r.o.

KS: 0308

Novozámocká 242, 949 01 Nitra

IČO : 36530328, DIČ : 2020151804

IČ DPH SK2020151804

Obch.reg.:Okr.súd Nitra odd. Sro, č.vl.11267/N

Peňažný ústav : VÚB Nitra (BIC:SUBASKBX)

Č.úctu:1309541256/0200 IBAN: SK60 0200 0000 0013 0954 1256

Tel.:037/ 6526 365-9, Fax:037/ 7729 127, e-mail: ellio@ellio.sk

Prijemca :

Odberateľ:**Nitrianska investičná s.r.o.**

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO :36567761

DIČ:2021968333

IČ DPH:SK2021968333

Deň splatnosti : 30.11.2018

Forma úhrady : PP

Deň vyst.faktúry 31.10.2018

Deň dodania služby 31.10.2018

Faktúra = Súpis vykonaných prác, dodávok a ich nákladov,
Rekapitulácia faktúry

Sadzba DPH	Základ dane	DPH	Celkom
DPH 0%	33 769,25 €	0,00 €	33 769,25 €
Celkom	33 769,25 €	0,00 €	33 769,25 €
Zádržné 5%			-1 688,46 €

Suma k úhrade :**32 080,79 €**

Práce vykonané podľa ZoD 10/2017

Osoby povinné platiť daň podľa § 69 ods.12 zákona o DPH
„Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.“.**DOŠLO DŇA****- 6 -11- 2018**

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 50, 950 06 Nitra
IČO: 36567761 DIČ: 2021968333

ELLIO, spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 NITRA

-4-

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

ELLIO spol. s r.o.
Novozámocká 242
949 01 Nitra
037/65 263 65 - 9
e_mail : ellio@ellio.sk

Názov stavby **BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV**
Názov objektu **SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne**
Názov časti **E.1.1 - architektonické a stavebné riešenie + E.1.2 statika**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant **Stapring a.s., Nitra**

Zhotoviteľ **ELLIO, spol. s r.o.**

Spracoval

36567761

SK2021968333

36530328

SK2020151804

Rozpočet číslo

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 022,27	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	21 308,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	838,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	600,37	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 769,25	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22		33 769,25
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 33 769,25		0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)		33 769,25
Zhotoviteľ						E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa		0,00
						27	Kízavá doložka		0,00
						28	Zvýhodnenie + -		0,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: BD Hlboká - prestavba slobodárne na nájomné byty + TV

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia slobodárne

Časť: E.1.1 - architektonické a stavebné riešenie + E.1.2 statika

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ: ELLIO, spol. s r.o.



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úprava povrchov

31		Sadrokartónový obklad z akustickej dosky napr. Rigips modrá akustická doska MA DF	m2	760,000		
39		Cementový nástrek na steny pod omietku stien	m2	1 271,100		
40		Omietka vnútorných stien vápennocementová hr. 10 mm napr. BAUMIT MI 25	m2	1 771,100		
43		Vyspravenie nerovnosti - omietkovým tmelom do 20%	m2	400,486		
46		Vonkajšia silikátová roztieraná omietka hr. 2 mm	m2	496,580		

9 Ostatné práce a konštrukcie

57		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky nad 1, 20 do 1,50 m výšky do 10 m	m2	727,600		
----	--	---	----	---------	--	--

99 Presun hmôt HSV

99		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 12 m	t	19,624		
----	--	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

110		D+M vonkajší parapetný plech z poplastovaného hliníkového plechu š. 190 mm	m	20,060		
-----	--	--	---	--------	--	--

767 Konštrukcie doplnkové kovové

141		D+M ocelová konštrukcia okenných mreží z ocelových jäcklových profilov - pozink, rozmer 900/600 mm	ks	20,000		
-----	--	--	----	--------	--	--

Celkom

33 769,25