



EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284663 / 0900
IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4903.8050021PVA
Popis stavby: Nitra - Kanalizácia Roľnícka ulica
Kontaktná osoba: Pan Peter VARGA**Nitrianska investičná, s.r.o.**Štefánikova trieda 60
949 01 Nitra
SKIČO: 36567761 DIČ: 2021968333
IČ DPH : SK2021968333Dátum vystavenia: 28.11.2018
Dátum splatnosti: 28.12.2018
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 28.11.2018
Variabilný symbol 5802440779V zmysle zmluvy o dielo a súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme stavebné práce na diele "Nitra - Dolné Krškany - Kanalizácia ulica Roľnícka".
Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Nitra - Kanalizácia Roľnícka ulica		0,00	0,00	194.007,99	0,00%	0,00	194.007,99
		Celkom				194.007,99		0,00	194.007,99

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
194.007,99	0,00	0,00	194.007,99
194.007,99		0,00	194.007,99

DOŠLO DŇA
- 5 -12- 2018

Prenesenie danovej povinnosti na odberateľa



EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284663 / 0900
IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4903.8050021PVA
Popis stavby: Nitra - Kanalizácia Rolnícka ulica
Kontaktná osoba: Pan Peter VARGA

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60
949 01 Nitra
SKIČO: 36567761 DIČ: 2021968333
IČ DPH : SK2021968333Dátum vystavenia: 28.11.2018
Dátum splatnosti: 28.12.2018
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 28.11.2018
Variabilný symbol 5802440779V zmysle zmluvy o dielo a súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme stavebné práce na diele "Nitra - Dolné Krškany - Kanalizácia ulica Rolnícka".
Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
-------	-----	---------------	-----	-------	------------	-----------	-------	-----	--------------------


	Základ	DPH sadzba	DPH čiastka	Celkom
Plnenie	194.007,99		0,00	194.007,99
Doplatok	194.007,99		0,00	194.007,99

Celková čiastka k úhrade:

194.007,99 €


Za zhotoviteľa:


 Dátum, podpis, pečiatka



EUROVIA SK, a. s.
Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava
IČO: 31651518, IČ DPH SK: 2020490274

Za objednávateľa:


 Dátum, podpis, pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802440779

Strana 2 (Celkom 2)

Vystavil: VLADÁROVÁ Katarína

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Názov stavby	NITRA-DOLNÉ KRŠKANY - KANALIZÁCIA ULICA ROLNICKÁ	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Nitrianska investičná, s.r.o.	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	Dňa	Položiek
	Rozpočet číslo Spracoval		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Klimatické vplyvy 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 194 007,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 194 007,99
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 38 801,60
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 232 809,59
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis 28.11.2018				26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: NITRA-DOLNÉ KRŠKANY - KANALIZÁCIA ULICA ROLNICKÁ

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Dátum: 28.5.2018

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO	NITRA-DOLNÉ KRŠKANY - KANALIZÁCIA ULICA ROLNICKÁ	194 007,99	38 801,60	232 809,59
01	SO 01 Kanalizácia splašková gravitačná	106 019,15	21 203,83	127 222,98
02	SO 01.01 Kanalizačné odbočenia	31 313,29	6 262,66	37 575,95
03	SO 02 Kanalizácia tlaková	14 258,76	2 851,75	17 110,51
04	ČS1 - stavebná časť	13 587,06	2 717,41	16 304,47
05	ČS1 - PS01 strojnotechnická časť	9 203,84	1 840,77	11 044,61
06	Elektroinštalácia ČS1 - nn	2 252,74	450,55	2 703,29
07	Elektroinštalácia ČS1	17 373,15	3 474,63	20 847,78

Celkom

194 007,99

38 801,60

232 809,59

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-

EUROVIA
 Peter Varga, hlavný stavbyvedúci
 Ing. Peter Varga, hlavný stavbyvedúci
 Ing. Peter Varga, hlavný stavbyvedúci