



EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284663 / 0900
IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4903.8050022PVA
Popis stavby: Nitra - Kanalizácia Šúdolská, A. Točička
Kontaktná osoba: Pan Peter VARGA**Nitrianska investičná, s.r.o.**Štefánikova trieda 60
949 01 Nitra
SKIČO: 36567761 DIČ: 2021968333
IČ DPH : SK2021968333Dátum vystavenia: 31.07.2020
Dátum splatnosti: 30.08.2020
Typ úhrady: Platobným prevodom
DUZP : 27.07.2020
Variabilný symbol 5802825335

V zmysle zmluvy o dielo a súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme stavebné práce na diele "Kanalizácia Šúdolská, A. Točička - dokončenie".

Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
-------	-----	---------------	-----	-------	------------	-----------	-------	-----	--------------------

	Základ	DPH sadzba	DPH čiastka	Celkom
Plnenie	104.269,67		0,00	104.269,67
Zádrž Real bez				-5.213,48
Doplatok	104.269,67		0,00	99.056,19

Celková čiastka k úhrade:

99.056,19 €

Za zhotoviteľa:

EUROVIA ⁽¹³⁾
VINCI
EUROVIA SK, a.s.
Závod Bratislava, Bojnická 20, 831 04 Bratislava
Dátum podpis, pečiatka: 2020490274

Za objednávateľa:

.....
Dátum, podpis, pečiatka**Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa**



EUROVIA SK, a. s.

Osloboditeľov 66
040 17 KošiceIČO: 31651518
DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu
Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : SaBankové spojenie: číslo účtu: 5025284663 / 0900
IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663
SWIFT: GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo stavby: 4903.8050022PVA
Popis stavby: Nitra - Kanalizácia Šúdolská, A. Točička
Kontaktná osoba: Pan Peter VARGA

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60
949 01 Nitra
SKIČO: 36567761 DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK2021968333

Dátum vystavenia: 31.07.2020

Dátum splatnosti: 30.08.2020

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP: 27.07.2020

Variabilný symbol 5802825335

V zmysle zmluvy o dielo a súpisu vykonaných prác Vám fakturujeme stavebné práce na diele "Kanalizácia Šúdolská, A. Točička - dokončenie".
Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z.

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Nitra - Kanalizácia Šúdolská, A. Točička		0,000	0,00	104.269,67	0,00%	0,00	104.269,67
		Celkom				104.269,67		0,00	104.269,67

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
104.269,67	0,00	0,00	104.269,67
0,00	0,00	0,00	0,00
104.269,67		0,00	104.269,67

Prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa

Číslo SD faktúry: 5802825335

Strana 1 (Celkom 2)

Vystavil: VLADÁROVÁ Katarína

preberajúca organizácia Názov a sídlo: Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova tr. 60 950 06 Nitra		ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVBY (alebo jej dokončenej časti)		Číslo zápisu:
Dátum začatia Preberacieho Konania: 27.7.2020	Názov stavby (alebo jej dokončenej časti): „Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka – dokončenie“			
Popis stavby: <ul style="list-style-type: none"> - Vybudovanie novej stoky B10 DN 300 dĺžky 235m v telese jestvujúcej miestnej komunikácie so zaústením do jestvujúcej stoky B - Vybudovanie a osadenie kanalizačných šácht 6ks na novej stoke - Vybudovanie 16 ks kanalizačných odbočení v celkovej dĺžke 86,1m 				
Zodpovedný stavbyvedúci: Peter Varga		Dodávateľ stav.prác: EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľ'ov 66, 04017 Košice		
Generálny projektant: ZVS a.s, Nábřeží za Hydrocentrálou, 949 60 Nitra		Projektanti ucelených častí: Zodpov. projektant: Ing. Malík		
Technický dozor investora: Ing. Jozef Šabo				
Číslo a názov stavby: „Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka – dokončenie“				
Verejná vyhláška-rozhodnutie: OU-NR-OSZP3-2019/034382-03/F13		zo dňa: 8.10.2019		vydalo: Mesto Nitra
Registračný list číslo:		zo dňa:		
Zmluva č.:		zo dňa: 2.7. 2018		
Dátum začatia prác podľa zmluvy: Do 10 kalendárnych dní od dňa prebratia staveniska		Dátum skutočného začatia prác: 11.5. 2020		Dátum dokončenia prác: podľa zmluvy 30.7.2020

Dôvody nedodržania lehôt a dokončenia dodávky:

Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody:

Zhodnotenia akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami:

Práce boli zrealizované v súlade s požiadavkami investora a STN.

Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmych pri odovzdaní a prevzatí:

Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a väd:

Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu za účelom odstránenia nedorobkov a väd:

Dodatočne požadované práce a dodávky a spôsob ich zabezpečenia:

Dohoda o zabezpečení staveniska tak, aby bola možná bezpečná prevádzka odovzdaného objektu:

Termín úplného vyprázdnenia staveniska:

Ďalšie dohodnuté podmienky:

Údaje o prevzatí dokumentácie:

Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác upravené podľa skutočného stavu prevedenia:

Písomné doklady vydané v priebehu realizácie výstavby:

Archívne údaje o dokumentácii:

CENA PODĽA ZMLUVY A DODATKOV:

€
249 594,35 € s DPH

Dôvody pre zľavu z ceny a jej čiastka:

€

Cena po odpočítaní zľavy:

€

KRYCÍ LIST - súpis vykonaných prác

Názov stavby	KANALIZÁCIA - KYNEK - II.ETAPA	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Šúdolská
Objednávateľ	Nitrianska investičná, s.r.o.	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.	Dňa	
Rozpočet číslo	Spracoval	Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostaven. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Klimatické vplyvy
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 28 064,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 104 269,67
Objednávateľ	Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333	24 DP H 20,00 % z 20 853,93
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24) 125 123,60
Zhotoviteľ	EUROVIA VINCI Peter Varga, hlavný stavbyvedúci EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava Hlavná 70, B11 04 Bratislava	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
		27 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: KANALIZÁCIA - KYNEK - II.ETAPA
 Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	FA 2018	FA 4 / 2019	FA 6,7 / 2020
SO	KANALIZÁCIA - KYNEK - II.ETAPA	207 995,29	41 599,06	249 594,35			
A	1. časť	103 725,62	20 745,12	124 470,74			
01	Kanalizácia gravitačná stoka B, km 1,396-1,714	62 899,00	12 579,80	75 478,80	48 921,02	13 977,98	-
02	Stoka B - kanalizačné odbočenia, km 1,396-1,714	40 826,62	8 165,32	48 991,94	26 739,78	14 086,84	-
B	2. časť	104 269,67	20 853,93	125 123,60			
01	Kanalizácia stoka B10, km 0,000-0,235	62 946,20	12 589,24	75 535,44			62 946,20
02	Kanalizačné odbočenia stoka B10, km 0,000-0,235	41 323,47	8 264,69	49 588,16			41 323,47
Celkom		207 995,29	41 599,06	249 594,35	75 660,80	28 064,82	104 269,67



Peter Varga, hlavný inžinier
 EUROVIA SK, a.s., Zvezdová
 Bojnica 20, 831 04 Bratislava

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333