

Faktúra číslo :**20180203**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Nitrianska investičná, s.r.o.
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra

Dodávateľ :

INPEK, s.r.o.

Štefánikova 81
 949 01 Nitra
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 34105620

DIČ: 2020406839
 IČ DPH: SK2020406839

Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Nitra vložka č.474/N

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Nitra
 SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 037/6528545 Fax : 037/6969527
 Faktúru vyhotovil : Ing. Selický Ľubomír

Odberateľ :

Nitrianska investičná, s.r.o.
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36567761

DIČ: 202196833

IČ DPH: SK2021968333

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

28.02.2018

28.02.2018

30.03.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2953768157/0200

IBAN : SK18 0200 0000 0029 5376 8157

Suma k úhrade : 414 584,91

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20180203

2020406839

Dod. a plat. podmienky :30 dní odo dňa doručenia

Na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby " Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra " zo dňa 6.12.2017 Vám fakturujeme stavebné práce za mesiac február 2018

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
4	000004	Stavebné práce	1,00		414 584,91	414 584,91	0	414 584,91	0,00	414 584,91

Základ pre DPH 0 % : 414 584,91

Celková suma s DPH**414 584,91****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****414 584,91**

Zádržné 4% na vady vo výške 16 583,40

K úhrade 398 001,51

Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm.) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení



PAY by square

Podpis a pečiatka :

INPEK, s.r.o.
 Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
 Tel.: 037/6528545, 696 9527
 Fax: 037/696 9527
 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839
 www.inpek.sk

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-28.2.2018

Názov stavby **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra**

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant

Zhotoviteľ **INPEK s.r.o.**

Spracoval

34105620

2020406839

Rozpočet číslo


Dňa

28.02.2018

CPV

CPA

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 109 142,11	8	Práce cezčas 0,00	13	VRN 1
2	Montáž 277 043,58	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	VRN 2
3 PSV	Dodávky 786,10	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	VRN 3
4	Montáž 27 178,39	11		16	VRN 4
5 "M"	Dodávky 112,06			17	VRN 5
6	Montáž 322,67			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	414 584,91	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23	Súčet 7, 12, 19-22 414 584,91
Pečiatka Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333 -2-				24	DPH 20,00 % z 414 584,91 82 916,98
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 497 501,89
28. 02. 2018				E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kľzavá doložka
INPEK, s.r.o. Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk				28	Zvýhodnenie + -

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-28.2.2018

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

INPEK s.r.o.
sídlo: Štefánikova 81
Nitra
94901

IČO: 34105620
IČ DPH: 2020406839

OBJEDNÁVATEĽ

Nitrianska investičná s.r.o.
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				1 876 913,37
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	414 584,91	414 584,91	
3. DPH	0,00	20.00 % 82 916,98	82 916,98	
4. Celkom		497 501,89	497 501,89	
5. Zádržné		0,00		
6. Pozastávka		0,00		
7. K úhrade (4-5-6)		497 501,89		

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:



INPEK s.r.o.
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
Tel.: +421 27 652 8545-6, 696 9510
Fax: +421 27 696 9527
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839
www.inpek.sk

podpis

Za objednávateľa:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

podpis

V

Dátum: 28. 2. 2018

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Od: 1. 2. 2018 **Do:** 28. 2. 2018

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

Dátum: 28. 2. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
2017-4071	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra	414 584,91	82 916,98	497 501,89	
SO 01.1 (1)	Architektúra a statika realizácia 1. etapa	47 069,00	9 413,80	56 482,80	
SO 01.3 (1)	Zdravotechnika				
SO 01.3.1 (1)	Plynoinštalácia				
SO 01.6 (1)	Elektroinštalácia				
SO 01.7	Slaboprúd - štrukturovaná kabeláž				
SO 03.1	Oddrenážovanie ihriska	15 988,86	3 197,77	19 186,63	
SO 03.2.1	Vyhrievanie trávnik - ihrisko				
SO 03.2.2	Vyhrievanie trávnik - zdroj tepla				
SO 03.2.3	Vyhrievanie trávnik - vzduchotechnika				
SO 03.2.4	Vyhrievanie trávnik - kotolňa MaR				
SO 03.3	Zatrávenie ihriska	30 159,04	6 031,81	36 190,85	
SO 03.4	Automaticke zavlažovanie ihriska				
SO 04.1	Búracie práce zemného valu - 1. časť...	66 687,30	13 337,46	80 024,76	
SO 05.1	Komunikácie a spevnené plochy				
SO 07.1	Splášková kanalizácia	48 868,16	9 773,63	58 641,79	
SO 07.2	Dažďová kanalizácia	96 610,68	19 322,14	115 932,82	
SO 07.3	Vodovod				
SO 07.4	Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska				
SO 07.5	NN rozvody + káblový žľab				
SO 07.6	Vonkajšie osvetlenie				
SO 07.7.1	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu				
SO 09.1	Oplotenie brány				
SO 11.1	Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny -Architektúra a statika				
SO 11.4	Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny - zdravotníka				
SO 18.1	Vlajky, informačné tabule - realizácia 1. etapa...				
SO 19.1	Nové oceľové tribúny - časť základy - Architektúra a statika	109 201,87	21 840,37	131 042,24	
SO 20.1	Slaboprúdová infraštruktúra - kamerové a prístupové systémy, audio				
SO 20.2	Slaboprúdová infraštruktúra - Terniketový a tiketingový systém				
SO 21.1	EPS				
SO 22.1	Hlasová signalizácia požiaru				



Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-