

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 20180503</b>	
INPEK, s.r.o. Štefánikova 81 949 01 Nitra		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:
IČO: 34105620 DIČ: 2020406839 IČ DPH: SK2020406839 Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Nitra vložka č.474/N		<b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b> Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tel.: 037/6528545 Fax: 037/6969527 Faktúru vyhotovil: Ing. Selický Ľubomír			
<b>Odberateľ:</b>		Dátum vyhotovenia	
Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		23.05.2018	
IČO: 36567761 DIČ: 202196833 IČ DPH: SK2021968333		Dodanie tovaru/služby	
Konečný príjemca:		23.05.2018	
Miesto určenia:		Dátum splatnosti	
		22.06.2018	
		Forma úhrady: Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy:	
		Číslo účtu: 2953768157/0200	
		IBAN: SK18 0200 0000 0029 5376 8157	
		Suma k úhrade: 601 967,83	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol
		20180503	0308
		Špecifický symbol	
		2020406839	
		Dod. a plat. podmienky: 30 dní odo dňa doručenia	

**Na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby " Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra " zo dňa 6.12.2017 a 18.5.2018 Vám fakturujeme stavebné práce do 23.5.2018**

*II. etapa*

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000004	Stavebné práce	1,00		627 049,82	627 049,82	0	627 049,82	0,00	627 049,82

Základ pre DPH 0% 627 049,82

**Celková fakturovaná suma EUR 627 049,82**

Zádržné 4% na vady vo výške: EUR 25 081,99

K úhrade: EUR 601 967,83

Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm.) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333  
-2-

**DOŠLO DŇA**  
**23 -05- 2018**



Podpis a pečiatka:

*[Handwritten signature]*

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-23.5.2018

Názov stavby **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa**

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Nitrianska investičná s.r.o.

Projektant Staping, a.s.

Zhotoviteľ INPEK s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

23.05.2018

CPV

CPA

## Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady									
1	HSV	Dodávky	31 693,39	8	Práce cezčas		0,00	13	GZS										
2		Montáž	194 514,46	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava										
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky										
4		Montáž	400 691,49	11			0,00	16	Vplyv prostredia										
5	"M"	Dodávky	37,62					17	Klimatické vplyvy										
6		Montáž	112,86					18	VRN z rozpočtu										
7	ZRN (r. 1-6)		627 049,82	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)										
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady										
<b>Projektant</b>								<b>D</b>				<b>Celkové náklady</b>							
Dátum a podpis				Pečiatka				23				Súčet 7, 12, 19-22				627 049,82			
<b>Objednávateľ</b>				Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333 -2-				24				DPH 20,00 % z 627 049,82				125 409,96			
Dátum a podpis								25				<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>752 459,78</b>			
<b>Zhotoviteľ</b>				INPEK s.r.o. Štefánikova čísla 31, 349 01 Nitra Tel: +421 37 652 9545-6 596 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620 IČ DPH: SK2023405333 www.inpek.sk				E				<b>Prípochty a odpočty</b>							
Dátum a podpis								26				Dodávky objednávateľa							
23. 05. 2018								27				Kízavá doložka							
								28				Zvýhodnenie + -							

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-23.5.2018

Počet príloh: .....

ZHOTOVITEĽ

INPEK s.r.o.  
sídlo:

IČO: 34105620  
IČ DPH: 2020406839

OBJEDNÁVATEĽ

Nitrianska investičná s.r.o.  
sídlo:

IČO:  
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa  
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				2 473 710,55
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	627 049,82	627 049,82	
3. DPH	0,00	20.00 % 125 409,96	125 409,96	
<b>4. Celkom</b>		<b>752 459,78</b>	<b>752 459,78</b>	
5. Zádržné		0,00		
6. Pozastávka		0,00		
<b>7. K úhrade (4-5-6)</b>		<b>752 459,78</b>		

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:



INPEK s.r.o.  
Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 552 3345-6, 536 3510  
Fax: +421 37 596 9527  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

podpis

Za objednávateľa:

**Nitrianska investičná, s.r.o.**  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-  
podpis

V .....

Dátum: 23. 5. 2018

## Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa

Od: 1. 5. 2018 Do: 23. 5. 2018

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

Dátum: 23. 5. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
2017-4072	Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra - II. etapa	627 049,82	125 409,96	752 459,78	
1.11	Architektúra a statika	221 333,36	44 266,67	265 600,03	
1.3	Zdravotechnika				
1.4	Vykurovanie				
1.5	Vzduchotechnika				
1.6	Elektroinštalácia				
1.7	Slaboprúd - Štrukturovaná kabeláž				
2.3	Statika predĺženia strechy	249 397,25	49 879,45	299 276,70	
3.5	Stavebné úpravy ČSV (čerpacia stanica vody)				
4.1	Búracie práce zemného valu - 1. časť...				
4.2	Búracie práce 2. časť	19 043,35	3 808,67	22 852,02	
4.3	Búracie práce 3. časť	17 035,00	3 407,00	20 442,00	
5.1 (3)	Komunikácie				
7.11	Areálová splašková kanalizácia	64 370,54	12 874,11	77 244,65	
7.22	Areálová dažďová kanalizácia	55 870,32	11 174,06	67 044,38	
7.3	Areálový vodovod				
7.6	Vonkajšie osvetlenie				
7.7	Rekonštrukcia rozvodu plynu				
8.1	Vstupy 1				
8.2	Vstupy 2				
9.1	Oplotenie , brány				
11	Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny				
18.1	Vlajky, informačné tabule				
20.1 (2)	Slaboprúdová infraštruktúra - kamerové a prístupové systémy, audio				
20.2 (1)	Slaboprúdová infraštruktúra - Turniketový a tiketingový systém				
21.1 (1)	EPS				
22.1 (1)	Hlasová signalizácia požiaru				

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-

