

<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 20180606</b>		
INPEK, s.r.o. Štefánikova 81 949 01 Nitra		Objednávka číslo:	Dodací list číslo:	
IČO: 34105620 DIČ: 2020406839 IČ DPH: SK2020406839 Spoločnosť registrovaná na Okresnom súde Nitra vložka č.474/N		<b>Nitrianska investičná, s.r.o.</b> Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Tel.: 037/6528545 Fax: 037/6969527 Faktúru vyhotovil: Ing. Selický Ľubomír				
<b>Odberateľ:</b>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra		15.06.2018	15.06.2018	15.07.2018
IČO: 36567761 DIČ: 202196833 IČ DPH: SK2021968333		Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Konečný príjemca: Miesto určenia:		Spôsob dopravy:		
		Číslo účtu: 2953768157/0200		
		IBAN: SK18 0200 0000 0029 5376 8157		
		Suma k úhrade: 537 951,99		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		20180606	0308	2020406839
		Dod. a plat. podmienky: 30 dní odo dňa doručenia		

**Na základe Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby " Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra " zo dňa 6.12.2017 a 18.5.2018 Vám fakturujeme stavebné práce do 15.6.2018**

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000043	Stavebné práce I.etapa	1,00		192 441,37	192 441,37	0	192 441,37	0,00	192 441,37
2	000043	Stavebné práce II.etapa	1,00		367 925,29	367 925,29	0	367 925,29	0,00	367 925,29

Základ pre DPH 0% 560 366,66

**Celková fakturovaná suma EUR 560 366,66**

Zádržné 4% na vady vo výške: EUR 22 414,67

K úhrade: EUR 537 951,99

Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm.j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení



Podpis a pečiatka:

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

DOŠLO DŇA

18 -06- 2018

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-15.6.2018

Názov stavby **Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra**

JKSO

EČO

Miesto

Nitra

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Nitrianska investičná s.r.o.**

Projektant

Zhotoviteľ **INPEK s.r.o.**

Spracoval

34105620

2020406839

Rozpočet číslo




Dňa

15.06.2018

CPV

CPA

## Náklady čerpania v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	23 730,61	8 Práce cezčas	0,00	13 VRN 1
2	Montáž	101 051,57	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 VRN 2
3	PSV Dodávky	3 692,82	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 VRN 3
4	Montáž	29 376,45	11	0,00	16 VRN 4
5	"M" Dodávky	26 151,09			17 VRN 5
6	Montáž	8 438,83			18 VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	192 441,37	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)
20	HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 192 441,37	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
 Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333 -2-				192 441,37	
Dátum a podpis				230 929,64	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
15. 06. 2018   INPEK, s.r.o. Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra Tel: +421 37 652 8545-6, 696 9510 Fax: +421 37 696 9527 IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839 www.inpek.sk				26 Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie + -	

## ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-15.6.2018

Počet príloh: .....

**ZHOTOVITEĽ**

INPEK s.r.o.  
sídlo: Štefánikova 81  
Nitra  
94901

IČO: 34105620  
IČ DPH: 2020406839

**OBJEDNÁVATEĽ**

Nitrianska investičná s.r.o.  
sídlo:

IČO:  
IČ DPH:

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra  
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				1 876 913,37
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	813 903,55	192 441,37	1 006 344,92	
3. DPH	162 780,72	20.00 % 38 488,27	201 268,99	
<b>4. Celkom</b>	<b>976 684,27</b>	<b>230 929,64</b>	<b>1 207 613,91</b>	
5. Zádržné		0,00		
6. Pozastávka		0,00		
<b>7. K úhrade (4-5-6)</b>		<b>230 929,64</b>		

### VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:



INPEK, s.r.o.  
Štefánikova 81, 949 01 Nitra  
Tel: +421 37 652 85 5-6, 696 9510  
Fax: +421 37 696 627  
IČO: 34105620, IČ DPH: SK2020406839  
www.inpek.sk

podpis

Za objednávateľa:

Nitrianska investičná, s.r.o.  
Mestský úrad v Nitre  
Štefánikova 60, 950 06 Nitra  
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

podpis

V .....

Dátum: 14. 6. 2018

## Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra

Od: 1. 6. 2018 Do: 15. 6. 2018

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Zhotoviteľ: INPEK s.r.o.

Dátum: 14. 6. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
<b>2017-4071</b>	<b>Modernizácia futbalového štadióna FC Nitra</b>	<b>192 441,37</b>	<b>38 488,27</b>	<b>230 929,64</b>	<b>813 903,55</b>
SO 01.1 (1)	Architektúra a statika realizácia 1. etapa	33 069,27	6 613,85	39 683,12	49 271,03
SO 01.3 (1)	Zdravotechnika				30 175,99
SO 01.3.1 (1)	Plynoinštalácia				
SO 01.6 (1)	Elektroinštalácia				19 410,02
SO 01.7	Slaboprúd - štrukturovaná kabeláž				
SO 03.1	Oddrenážovanie ihriska				52 313,80
SO 03.2.1	Vyhrievanie trávniku - ihrisko	47 458,18	9 491,64	56 949,82	185 938,55
SO 03.2.2	Vyhrievanie trávniku - zdroj tepla				99 691,03
SO 03.2.3	Vyhrievanie trávniku - vzduchotechnika	4 818,20	963,64	5 781,84	
SO 03.2.4	Vyhrievanie trávniku - kotolňa MaR				
SO 03.3	Zatrávnenie ihriska				30 159,04
SO 03.4	Automaticke zavlažovanie ihriska				
SO 04.1	Búracie práce zemného valu - 1. časť...				66 687,30
SO 05.1	Komunikácie a spevnené plochy	68 770,55	13 754,11	82 524,66	
SO 07.1	Splašková kanalizácia	4 608,16	921,63	5 529,79	48 868,16
SO 07.2	Dažďová kanalizácia				96 610,68
SO 07.3	Vodovod				25 576,08
SO 07.4	Prekládka NN káblov osvetlenia ihriska				
SO 07.5	NN rozvody + káblový žľab				
SO 07.6	Vonkajšie osvetlenie				
SO 07.7.1	Rekonštrukcia pripojovacieho plynovodu				
SO 09.1	Oplotenie brány				
SO 11.1	Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny -Architektúra a statika				
SO 11.4	Hygienické zariadenia, bufety, zdravotník - podstavky pod nové tribúny - zdravotníka				
SO 18.1	Vlajky, informačné tabule - realizácia 1. etapa...				
SO 19.1	Nové oceľové tribúny - časť základy - Architektúra a statika				109 201,87
SO 20.1	Slaboprúdová infraštruktúra - kamerové a prístupové systémy, audio				
SO 20.2	Slaboprúdová infraštruktúra - Terniketový a tiketingový systém				
SO 21.1	EPS	3 735,25	747,05	4 482,30	
SO 22.1	Hlasová signalizácia požiaru	29 981,76	5 996,35	35 978,11	



Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 949 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

-2-