

Dodávateľ:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornočermánska 2
949 01 Nitra 1

IČO: 35911913
DIČ: 2021925752
IČ DPH: SK2021925752
Telefón: 037/6511383
Fax: 037/6511383
E-mail: monstav.ruzova@gmail.cc

Variabilný symbol: 15019
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35911913
DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK2021968333

Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK0811110000006624894038
Číslo účtu: 6624894038 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 25.03.2015
Dátum splatnosti: 24.04.2015
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 25.03.2015
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám stavebné práce realizované na stavbe: " Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska " v zmysle Realizačnej ZoD zo dňa 12.01.2015 a v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 28.11.2014.				

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
391 642,24	20%	78 328,45	469 970,69

Súčet

SPOLU NA ÚHRADU

391 642,24	78 328,45	469 970,69
		469 970,69

Vystavil: Jarmila Ružová
monstav.ruzova@gmail.com

zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, vložka č.15507/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
391 642,24	20%	78 328,45	469 970,69

Prevzal:



Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Pečiatka:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornočermánska 2
949 01 NITRA
IČO: 35 911 913
DPH: SK2021925752

Ekonomický a informačný systém POHODA

DOŠLO DNA

25 -03- 2015

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 20.1.-24.3.2015

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

sídlo:

IČO:

IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ

Nitrianska investičná s.r.o.

sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor



Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:	952 242,419		
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,000	391 642,242	391 642,242
3. DPH	0,000	20.00 % 78 328,460	78 328,460
4. Celkom	0,000	469 970,702	469 970,702

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: MONSTAV NITRA s.r.o. Hornáčermánska 2 949 01 NITRA IČO: 35 911 913 IČ DPH: SK2021925752  podpis	Za objednávateľa: Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra  podpis IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333
--	---

V

Dátum: 24.03.2015

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 20.1.-24.3.2015

Názov stavby

Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra -
Zobor

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.

Projektant

Zhotoviteľ

MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

24.03.2015

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	42 037,265	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,000
2		Montáž	268 353,098	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,000
3	PSV	Dodávky	25 102,096	10	Kultúrna pamiatk	0,00	15	Sťažené podmienky	0,000
4		Montáž	20 270,274	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,000
5	"M"	Dodávky	5 617,631				17	Klimatické vplyvy	0,000
6		Montáž	30 261,878				18	VRN z rozpočtu	0,000
7	ZRN (r. 1-6)		391 642,242	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,000
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnosť	0,000	22	Ostatné náklady	0,000
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22		391 642,242	
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z 391 642,242		78 328,460	
Dátum a podpis						25 Cena s DPH (r. 23-24)		469 970,702	
Zhotoviteľ						E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis						26 Dodávky objednávateľa		0,000	
						27 Kízavá doložka		0,000	
						28 Zvýhodnenie + -		0,000	

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor

Od: 20.01.2015

Objednávateľ: Nitrianska investičná s.r.o.

Do: 24.03.2015

Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

Dátum: 24.03.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6

Obj.	Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor				
so00	SO 00 Asanácia WC	2 725,365	545,070	3 270,435	0,000
so01	SO 01 Rekonštrukcia ZŠ	190 986,521	38 197,310	229 183,831	0,000
01.00	01.00 - búracie práce	35 135,683	7 027,140	42 162,823	0,000
01.01	01.01 - architektúra a statika	132 643,458	26 528,690	159 172,148	0,000
01.02	01.02 - zdravotníctvo	17 039,231	3 407,850	20 447,081	0,000
01.03	01.03 - plynoinštalácia	314,283	62,860	377,143	0,000
01.04	01.04 - vykurovanie, kotolňa	5 853,866	1 170,770	7 024,636	0,000
01.05	01.05 - vzduchotechnika	0,000	0,000	0,000	0,000
01.06	01.06 - elektroinštalácia a bleskozvod	0,000	0,000	0,000	0,000
01.07	01.07 - štrukturovaná kabeláž	0,000	0,000	0,000	0,000
01.08	01.08 - zariadenie kuchynky	0,000	0,000	0,000	0,000
01.09	01.09 - eps	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10	01.10 - nas	0,000	0,000	0,000	0,000
so02	SO 02 Spevnené plochy	70 331,040	14 066,210	84 397,250	0,000
so03	SO 03 Vodovodná prípojka	8 333,083	1 666,620	9 999,703	0,000
so04	SO 04 Kanalizačná prípojka	95 265,696	19 053,140	114 318,836	0,000
so05	SO 05 Elektrická prípojka	7 415,893	1 483,180	8 899,073	0,000
so06	SO 06 Prípojka plynu	6 256,726	1 251,350	7 508,076	0,000
so07	SO 07 Slaboprúdová prípojka	0,000	0,000	0,000	0,000
so08	SO 08 Sadové úpravy	6 634,549	1 326,910	7 961,459	0,000
08.01	08.01 - asanácie	6 634,549	1 326,910	7 961,459	0,000
08.02	08.02 - sadové úpravy	0,000	0,000	0,000	0,000
08.03	08.03 - drobná architektúra a stavby	0,000	0,000	0,000	0,000
08.04	08.04 - jestvujúca studňa - vyčistenie, zreparovanie a natretie	0,000	0,000	0,000	0,000
so09	SO 09 Oplotenie	0,000	0,000	0,000	0,000
so10	SO 10 Vonkajšie osvetlenie	3 693,369	738,670	4 432,039	0,000

SPOLU:

391 642,242

78 328,460

469 970,702

0,000