

Dodávateľ:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornočermánska 2
949 01 Nitra 1

IČO: 35911913
 DIČ: 2021925752
 IČ DPH: SK2021925752
 Telefón: 037/6511383
 Fax: 037/6511383
 E-mail: monstav.ruzova@gmail.cc

Variabilný symbol: 15047

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 35911913
 DIČ: 2021968333
 IČ DPH: SK2021968333

Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
 SWIFT: UNCRSKBX
 IBAN: SK0811110000006624894038
 Číslo účtu: 6624894038 Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia: 30.06.2015
 Dátum splatnosti: 30.07.2015
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 30.06.2015
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	------	------	-----	------------

Fakturuje Vám stavebné práce realizované na stavbe: " Útulok pre bezdomovcov I. etapa " v zmysle Realizačnej ZoD zo dňa 27.2.2015 a v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 28.11.2014.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
99 970,27	20%	19 994,05	119 964,32

Súčet	99 970,27	19 994,05	119 964,32
SPOLU NA ÚHRADU			119 964,32

Vystavil: Jarmila Ružová
 monstav.ruzova@gmail.com

DOŠLO DŇA


- 1 -07- 2015

zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, vložka č.15507/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	99 970,27	20%	19 994,05	119 964,32

Prevzal: - 1. JÚL 2015



Nitrianska investičná, s.r.o.
 Mestský úrad v Nitre
 Štefánikova 60, 950 06 Nitra
 IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Pečiatka :

MONSTAV NITRA s.r.o.
 Hornočermánska 2
 949 01 NITRA

Ekonomický a informačný systém POHODA

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-30.6.2015

Číslo faktúry:

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

sídlo:

IČO:

IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ

Nitrianska investičná

sídlo:

IČO:

IČ DPH:

Stavba: ÚTULOK PRE BEZDOMOVCOV

Objekt: I. a II. PODLAŽIE I. ETAPA

JKSO:

Miesto:

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu	249 224,92		
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	99 970,27	99 970,27
3.	DPH	0,00	20.00 % 19 994,05	19 994,05
4.	Celkom (2+3)	0,00	119 964,32	119 964,32

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornáčernánska 2
949 01 NITRA
podpis

Za objednávateľa:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333
podpis

V

Dátum: 30.06.2015

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.6.2015

Názov stavby ÚTULOK PRE BEZDOMOVCOV

Názov objektu I. a II. PODLAŽIE I. ETAPA

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Nitrianska investičná, s.r.o.

Projektant

Zhotoviteľ MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

30.06.2015

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	99 197,55		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	528,43		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	244,30		11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		99 970,27		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady					
Dátum a podpis			Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		99 970,27		
Objednávateľ					24	DPH 20,00 % z 99 970,27		19 994,05		
Dátum a podpis					25	Cena s DPH (r. 23-24)		119 964,32		
Zhotoviteľ					E Prípochy a odpochy					
Dátum a podpis					26	Dodávky objednávateľa		0,00		
					27	Kízavá doložka		0,00		
					28	Zvýhodnenie + -		0,00		

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-30.6.2015

Stavba: ÚTULOK PRE BEZDOMOVCOV
 Objekt: I. a II. PODLAŽIE I. ETAPA

Objednávateľ: Nitrianska investičná
 Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra
 Dátum: 30.06.2015
 Spracoval:

JKSO:
 Miesto:

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	99 197,548	0,000	0,000	0,000	99 197,548
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	22 596,298	0,000	0,000	0,000	22 596,298
4	Vodorovné konštrukcie	67 929,032	0,000	0,000	0,000	67 929,032
99	Presun hmôt HSV	8 672,218	0,000	0,000	0,000	8 672,218
PSV	Práce a dodávky PSV	772,721	0,000	0,000	0,000	772,721
713	Izolácie tepelné	772,721	0,000	0,000	0,000	772,721
	<u>Celkom</u>	<u>99 970,269</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>99 970,269</u>

Súpis vykonaných prác

Stavba: ÚTULOK PRE BEZDOMOVCOV
Objekt: I. a II. PODLAŽIE I. ETAPA

Obdobie: 1.-30.6.2015

Objednávateľ: Nitrianska investičná
Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra
Dátum: 30.06.2015
Spracoval:

JKSO:

Miesto:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV 99 197,548 0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 22 596,298 0,000									
25	R	311231486	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P10	m3	178,966	111,340	19 926,074	0,00	0,000
27	R	311231489	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	12,712	107,570	1 367,430	0,00	0,000
50	R	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže)	m3	5,785	86,140	498,320	0,00	0,000
51	R	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	49,616	11,904	590,629	0,00	0,000
52	R	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	49,616	4,310	213,845	0,00	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 67 929,032 0,000									
75	R	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový	m3	265,371	86,070	22 840,482	0,00	0,000
78	R	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1 416,955	10,109	14 323,998	0,00	0,000
79	R	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	1 416,955	3,043	4 311,794	0,00	0,000
82	R	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa zhotovenie	m2	1 180,827	5,423	6 403,625	0,00	0,000
83	R	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa odstránenie	m2	1 180,827	1,454	1 716,922	0,00	0,000
84	R	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	15,209	1 007,117	15 317,242	0,00	0,000
94	R	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový	m3	11,654	84,380	983,365	0,00	0,000
96	R	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	103,578	5,665	586,769	0,00	0,000
97	R	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	103,578	2,101	217,617	0,00	0,000
99	R	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový	m3	3,256	93,800	305,413	0,00	0,000
102	R	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,308	1 118,491	344,495	0,00	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103	R	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,600	24,437	161,284	0,00	0,000
104	R	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,600	3,113	20,546	0,00	0,000
105	R	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,355	24,437	350,793	0,00	0,000
106	R	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,355	3,113	44,687	0,00	0,000
99 Presun hmôt HSV							8 672,218		0,000
171	R	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 115,972	7,771	8 672,218	0,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							772,721		0,000
713 Izolácie tepelné							772,721		0,000
208	R	713111125	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dieľcami,doskami stropov, lepením	m2	59,180	4,128	244,295	0,00	0,000
209	283	2837650030	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm	m2	60,364	8,754	528,426	0,00	0,000
Celkom							99 970,269		0,000