

Dodávateľ:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornočermánska 2
949 01 Nitra 1

IČO: 35911913
DIČ: 2021925752
IČ DPH: SK2021925752
Telefón: 037/6511383
Fax: 037/6511383
E-mail: monstav.ruzova@gmail.cc

Variabilný symbol:

15069

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

36567761

DIČ:

2021968333

IČ DPH:

SK2021968333

Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.

SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK0811110000006624894038

Číslo účtu: 6624894038

Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia:

22.09.2015

Dátum splatnosti:

22.10.2015

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

22.09.2015

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturujeme Vám stavebné práce realizované na stavbe : Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbanská, v zmysle Realizačnej ZoD zo dňa 12.1.2015 a Rámcovej dohody zo dňa 28.11.2014.

0,00	0%		0,00
0,00	10%	0,00	0,00
94 010,50	20%	18 802,10	112 812,60

Súčet

94 010,50

18 802,10

112 812,60

SPOLU NA ÚHRADU**112 812,60**

Vystavil:

Jarmila Ružová
monstav.ruzova@gmail.com

DOŠLO DŇA**23 -09- 2015**

zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, vložka č.15507/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

94 010,50

20%

0,00

18 802,10

0,00

112 812,60

Prevzal:

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornočermánska 2
949 01 NITRA

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ
MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ
Nitrianska investičná
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

Stavba: Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor
Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:	696 636,814		
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	494 845,359	94 010,499	588 855,858
3. DPH	98 969,070	20.00 % 18 802,100	117 771,170
4. Celkom	593 814,429	112 812,599	706 627,028

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

MONSTAV NITRA s.r.o.
Hornošerménska 2
podpis

Za objednávateľa:
Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

podpis

V

Dátum: 16.9.2015

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2015

Názov stavby

Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätoubánska ul., Nitra - Zobor

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Nitrianska investičná

Projektant

Zhotoviteľ

MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	14 094,266	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,000
2		Montáž	18 652,766	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,000
3	PSV	Dodávky	9 459,003	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,000
4		Montáž	35 797,495	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,000
5	"M"	Dodávky	1 822,527				17	Klimatické vplyvy	0,000
6		Montáž	14 184,442				18	VRN z rozpočtu	0,000
7	ZRN (r. 1-6)		94 010,499	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,000
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnosť	0,000	22	Ostatné náklady	0,000
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 94 010,499			
Objednávateľ				Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333		24 DPH 20,00 % z 94 010,499 18 802,100			
Dátum a podpis				Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24) 112 812,599			
Zhotoviteľ				MONSTAV NITRA s.r.o. Hornočermánska 2 949 01 NITRA		E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky objednávateľa 0,000			
						27 Kízavá doložka 0,000			
						28 Zvýhodnenie + - 0,000			

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor

Objednávateľ: Nitrianska investičná

Zhotoviteľ: MONSTAV NITRA s.r.o. Nitra

Dátum: 16.09.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
Obj	Rekonštrukcia bývalej ZŠ Svätourbánska ul., Nitra - Zobor	94 010,499	18 802,102	112 812,601	588 855,858
so01	SO 01 Rekonštrukcia ZŠ	64 469,560	12 893,912	77 363,472	486 802,270
01.01	01.01 - architektúra a statika	39 172,384	7 834,477	47 006,861	377 492,895
01.02	01.02 - zdravotníctvo	9 179,719	1 835,940	11 015,659	36 562,252
01.03	01.03 - plynoinštalácia	206,316	41,260	247,576	1 436,643
01.04	01.04 - vykurovanie, kotolňa	61,172	12,230	73,412	41 513,766
01.07	01.07 - štruktúrovaná kabeláž	865,875	173,180	1 039,055	9 492,800
01.09	01.09 - eps	10 935,359	2 187,070	13 122,439	16 255,179
01.10	01.10 - nas	4 048,735	809,750	4 858,485	4 048,735
so02	SO 02 Spevnené plochy	24 955,296	4 991,060	29 946,356	97 467,945
so08	SO 08 Sadové úpravy	4 585,643	917,130	5 502,773	4 585,643
08.02	08.02 - sadové úpravy	4 585,643	917,130	5 502,773	4 585,643