



Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dodávateľ:	Nitrianska investičná, s.r.o.	Faktúra číslo:	201749
Sídlo:	Mestský úrad v Nitre		
Ulica:	Štefánikova trieda 60	Dátum:	14. 08. 2017
Mesto:	950 06 Nitra		
Štát:	Slovenská republika	Číslo spisu:	Odberateľ:
IČO:	36 567 761	Prilohy/listy:	1/
DIČ:	2021968333	Vybuje:	
IČ DPH:	SK2021968333	Adresa:	Mesto Nitra
		Mesto:	Štefánikova trieda 60
		IČO:	950 06 Nitra
		DIČ:	308 307
		IČ DPH:	2021102853

Obchodný register Okresného súdu Nitra
oddiel Sro, vložka č. 16170/N

Peňažný ústav: SLSP, a.s.
Pobočka: Nitra
IBAN: SK40 0900 0000 0050 5571 5719
BIC: GIBASKBX
Vystavil: Ing. Miroslav Ondrejčka
kontakt: 0911 802 654, ondrejicka@msunitra.sk

Dátum vystavenia:	14.08.2017
Dátum dodania tovaru/služby:	31.07.2017
Dátum splatnosti:	25. 08. 2017
Forma úhrady:	prevodným príkazom
Konštantný symbol:	0308
Variabilný symbol:	201749

Fakturujeme Vám:

stavebné práce realizované na stavbe „MK Chmel'ová II.etapa“ v zmysle zmluvy o dielo č.j.1488/2017/OVaR zo dňa 12.06.2017 a podľa priloženého rozpočtu v celkovej sume:

Celkom k úhrade 156.321,90 €

Spolu slovom:

Slovom: stopäťdesiatšesťtisíc trisťdvadsaťjeden eur a deväťdesiat eurocentov

„Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení“.

Prílohy:

- zmluva o dielo zo dňa 12.06.2017
- preberací protokol, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Pečiatka a podpis:



Prevzal dňa:

Podpis:

**Zápisnica o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb,
alebo ich ucelených častí**

číslo 1488/2017 – 12.06.2017

Preberacie konanie začaté dňa : 25.07.2017
Zástupcovia : Mesto Nitra, v zastúpení
objednávateľa : Vladimír Derka – odd.inv.výstavby
zhotoviteľa : Nitrianska investičná, s.r.o. Nitra
v zastúpení : p. Peter Pillaj, ing. František Refka
ostatných účastníkov konania : Ing. Martin Nemky
Komisia ÚPAaIČ : Ing. Lubomír Muzika, p. Dalibor Repa
Zástupca budúceho užívateľa – OKČaŽP - SMS : Mgr. Renáta Kolenčíková,
Zástupca VMČ č.4 : Ing. Pavel Varga, Ing. Slavomír Hatala
vykonali preberacie konanie tejto stavby
/ucelenej časti/

„ SO MK Chmel'ová – II. etapa “

Miesto, /obec, mestská časť/ : Nitra
Okres, Kraj : Nitra
Projektant :
Zhotoviteľ : Nitrianska investičná, s.r.o.

Zástupcovia budúceho užívateľa – OKČaŽP - SMS : Ing. Lubomír Muzika,
p. Dalibor Repa

Projekt stavby podľa platných predpisov
bol schválený :

Zmluva na uskutočnenie prác

: č.j.:1488/2017/OVaR, zo dňa 12.06.2017

Cena celkom 208 325,00 €
DPH 20 % 41 665,00 €
Spolu : 249 990,00 €

Zistenie, či vykonané práce zodpovedajú schválenej projektovej dokumentácii určenej na ich vykonanie zmluvným podmienkam, technickým normám a platným predpisom

- **vid' záverečný posudok**

Priebeh a výsledky vykonaných skúšok - **vid' záverečný posudok**

Súpis zistených chýb a nedorobkov, opatrenia a lehoty na ich odstránenie :

Zhodnotenie akosti vykonaných prác - **vid' záverečný posudok.**

Dohoda o zrážkach z ceny za zistené, alebo iné nedostatky /prípadne vyhlásenia investora o výške požadovaných zrážok a stanovisko zhotoviteľa/

Potreba dodatočných prác a dodávok, ktoré nie sú v dokumentácii určenej na vykonávanie prác a v zmluve o dielo :

Záverečný posudok účastníkov konania :

V súlade s vecným a časovým programom preberacieho konania, spoločnej miestnej obhliadky diela uskutočnenej dňa 25.07.2017 a na podklade predloženej dokumentácie zhotoviteľom, účastníci preberacieho konania podávajú tento záverečný posudok :

Účastníci preberacieho konania uskutočnili obhliadku ukončeného diela a po oboznámení sa s priebehom realizácie konštatujú, že stavebné dielo je ukončené po stránke stavebnej a technickej v súlade s návrhom diela, zmluvou o dielo a odsúhlasenými zmenami, je schopné trvalého užívania bez akýchkoľvek obmedzení a **odporúčajú objednávateľovi dielo prevziať.**

Záručná doba začína plynúť dnešným dňom t.j. 25.07.2017 v trvaní :

60 mesiacov, t.j. do 25.07.2022

Zhotoviteľ predložil objednávateľovi požadovanú dokumentáciu a technické doklady v zmysle zákona č.90/1998 Z.z.a ZoD.

Vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá /odmieta-dôvody/ :

Objednávateľ Mesto Nitra, ukončené dielo **preberá.**

Vyhlásenie opiera o vlastné zisťovanie a posúdenie, o obsah predloženej dokumentácie, záverečný posudok a odporúčanie účastníkov preberacieho konania.

Preberacie konanie bolo uskutočnené v súlade s vecným a časovým postupom, dohodnutým zmluvnými stranami v deň začatia preberacieho konania.

Preberacie konanie skončené a zápisnica podpísaná v Nitre, dňa 25.07.2017

Mená a podpisy zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a ostatných účastníkov konania :

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD NITRE
- 64 -

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD NITRE
418 -

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-25.7.2017

Číslo faktúry:
Počet príloh: 2

ZHOTOVITEĽ Nitrianska investičná, s.r.o. sídlo: Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	IČO: 36567761 IČ DPH: SK2021968333
--	---------------------------------------

OBJEDNÁVATEĽ Mesto Nitra sídlo: Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	IČO: IČ DPH:
--	-----------------

Stavba: Chmeľová dolina - 2.etapa Objekt: Chmeľová dolina - 2.Etapa JKSO: Miesto: Mesto Nitra	
--	--

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu	208 325,00																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">do začiatku fakt. obdobia</th> <th style="width: 20%;">fakturované obdobie</th> <th style="width: 30%;">do konca fakt. obdobia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2. Stavebné práce CÚ ponuka</td> <td style="text-align: right;">52 003,10</td> <td style="text-align: right;">156 321,90</td> <td style="text-align: right;">208 325,00</td> </tr> <tr> <td>3. DPH</td> <td style="text-align: right;">10 400,62</td> <td style="text-align: right;">20.00 % 31 264,38</td> <td style="text-align: right;">41 665,00</td> </tr> <tr> <td>4. Celkom (2+3)</td> <td style="text-align: right;">62 403,72</td> <td style="text-align: right;">187 586,28</td> <td style="text-align: right;">249 990,00</td> </tr> <tr> <td>5. Zádržné</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00 % 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Pozastávka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0.00 % 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. K úhrade (4-5-6)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">187 586,28</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia	2. Stavebné práce CÚ ponuka	52 003,10	156 321,90	208 325,00	3. DPH	10 400,62	20.00 % 31 264,38	41 665,00	4. Celkom (2+3)	62 403,72	187 586,28	249 990,00	5. Zádržné		0.00 % 0,00		6. Pozastávka		0.00 % 0,00		7. K úhrade (4-5-6)		187 586,28		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia																											
2. Stavebné práce CÚ ponuka	52 003,10	156 321,90	208 325,00																											
3. DPH	10 400,62	20.00 % 31 264,38	41 665,00																											
4. Celkom (2+3)	62 403,72	187 586,28	249 990,00																											
5. Zádržné		0.00 % 0,00																												
6. Pozastávka		0.00 % 0,00																												
7. K úhrade (4-5-6)		187 586,28																												

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Nitrianska investičná, s.r.o. Mestský úrad v Nitre Štefánikova 60, 950 06 Nitra IČO: 36567761 DIČ: 2021968333 podpis	Za objednávateľa: MESTO NITRA MESTSKÝ ÚRAD V NITRE -66- podpis
--	---

V Nitre

Dátum: 25.7.2017

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Chmeľová dolina - 2.etapa

Od: 1.7.2017 Do: 25.7.2017

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Dátum: 27.7.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
01	Chmeľová dolina - 2.Etapa	156 321,90	31 264,38	187 586,28	52 003,10

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-25.7.2017

Stavba: Chmeľová dolina - 2.etapa
Objekt: Chmeľová dolina - 2.Etapa

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: Nitrianska investičná, s.r.o.
Miesto: Mesto Nitra

Spracoval: CESTY NITRA, a.s.
Dátum: 25.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané množstvo	Prestavané náklad	Dodatok množstva	Dodatok náklad	Zostatok množstvo	Zostatok náklad
----	-----	-------------	-------	----	--------------	-----------------	-------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------

D1	Rozšírenie vozovky s dobudovaním chodníka	156 321,90	52 003,10	843,45	844,23
D2	Práce a dodávky HSV	156 321,90	52 003,10	843,45	844,23

D3 Zemné práce					
1	R	113106121	Vybúranie betónovej prídiľazby	m2	0,000
2	R	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2,	m2	0,000
3	R	113107141	Odsrátenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,	m2	0,000
4	R	113151315	Odsrátenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2,pruh nad 750 mm,s prekážkami .hr.60 mm,	m2	0,000
5	R	113201111	Výhranie obrúb kamenných, chodníkových ležatých,	m	0,000

D4 Zakladanie					
6	R	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	4 738,000
7	R	6936653600	Geotextília neitkána polypropylénová 100/1 asphaltglass .glassgrid a pod.	m2	0,000

D6 Komunikácie					
8	R	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cesiného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	8 250,000
9	R	577142112	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení l.it. stredozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m2	5 160,000
10	R	577162124	Betón asfaltový modifik. APOLLOBITom po zhutnení l.it. lôžkový (ABL) hr.70 mm	m2	4 850,400

D7 Rúrové vedenie					
11	R	899203111	Osadenie liatinovej mriežy vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivu nad 100 do 150 kg	ks	38,000
12	R	5551791000	Koše kovové Tmava na bielo a kaly	ks	0,000
13	592	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 5-66 TECHN0 TIP	ks	38,000
14	552	5524262000	Mreža kanálová vřoková pre vozovku 500X600 mm	ks	38,000
15	R	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	16,000
16	552	5524344000	Poklop vstupná šachta D 600 C	ks	16,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkom
17	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	64,000
18	552	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn - teleskopický	ks	64,000
19	R	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	6,000
20	552	5524218300	Poklop hydrantový - teleskopický	ks	6,000

D8 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	R	917733111	Osadenie bet.obrubníka bezbarierového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400mm	m	9,000
22	R	5921745300	Obrubník betónový nábehový 100/15/20cm	ks	9,000
23	R	917862111	Osadenie chodník. obrub. kamenného stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	78,000
24	R	5921745000	Obrubník kamenný - štiepany	ks	78,000
25	R	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,240
26	R	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	103,881
27	R	938909311	Odstránenie biata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	0,000
28	R	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,000
29	R	979084219	Pripriatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	0,000
30	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000
31	R	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000
32	R	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,000
33	R	DDZ	Dočasné dopravné značenie (PD+DDP s dopravou a montážou)	komp	0,000
34			Inžinierska činnosť pri realizácii diela a dozorovanie stavby	komp	0,000

Celkom

156 321,90

52 003,10

843,45

844,23

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06, Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
-66-