

FAKTÚRA - Daňový doklad
Číslo : 3150087
DL : 0

DODÁVATEL:
PP INVEST, s.r.o.
 Štúrova 1284/106
 Vrábľa
 952 01

IČDPH: : SK2020147195
 DIČ : 2020147195
 Banka : UniCredit Bank
 Účet : 1421688004/1111
 IBAN : SK6911110000001421688004
 SWIFT : UNCRSKBX

Dátum dodania : 31.07.2015
 Dátum vyhotovenia Fa. : 31.07.2015
 Dátum splatnosti : 30.08.2015
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 0377832331 0377832331

Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre
 950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Číslo obj. :
 K.symbols: 0308

Dátum: **11-08-2015**

Číslo spisu: 1/
 Prílohy/lisy:

ODBERATEL:
Nitrianska investičná, s.r.o.
 Štefánikova trieda 60
 950 06 Nitra
 Slovensko

IČDPH : SK2021968333 IČO: 36567761 DIČ: 2021968333

PREVÁDZKA:

zapísaný v OR NITRA vložka č.13244/N

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Fakturuje Vám za prevedenie stavebných prác na akcii "Rekonštrukcia ZŠ kráľa Svätopluka" v zmysle Realizačnej zmluvy o dielo zo dňa 30.6.2015 uzatvorenej v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 28.11.2014 na predmet dohody "Stavebné práce v rozsahu pozemné stavby - budovy"					
Fakturovaná suma: /vid' súpis prác/	1.00	20	184 684.34	221 621.21	184 684.34

184 684.34

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	184 684.34	36 936.87	221 621.21
Celkom	184 684.34	36 936.87	221 621.21

DOŠLO DŇA
11 -08- 2015
Celkom k úhrade : 221 621.21 EUR

Slovom : dvestodvadsaťjedentisícšesťstodvadsaťjeden + 0.21

PP INVEST, s.r.o.

 952 01 VRÁBLA, ŠTÚROVA 1284/106
 IČO: 36 547 522 DIČ: SK2020147195
 ZAP. V OSCH. REG. OKR. SÚDU
 NITRA v. číslo: 13244/N -2-

Vystavil :

Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.7.2015

Názov stavby PD rekonštrukcie ZŠ kráľa Svätopluka

JKSO

EČO

Miesto

Dražovská 6, NITRA

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Nitrianska investičná, s.r.o.

Projektant Ing. Imrich Cigán

Zhotoviteľ PP INVEST, s.r.o.

Spracoval Ing. Martin Rusnák

Rozpočet číslo

Dňa

31.07.2015

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	28 313,09	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	27 708,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	56 510,97	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	67 769,25	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	3 662,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		183 964,34	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		720,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23		Súčet 7, 12, 19-22	184 684,34
Objednávateľ						24		DPH 20,00 % z 184 684,34	36 936,88
						25		Cena s DPH (r. 23-24)	221 621,22
						E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka		26		Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27		Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28		Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: PD rekonštrukcie ZŠ kráľa Svätopluka

Od: 1. 7. 2015 **Do:** 31. 7. 2015

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ: PP INVEST, s.r.o.

Dátum: 7. 8. 2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
2015_028s	PD rekonštrukcie ZŠ kráľa Svätopluka	184 684,34	36 936,88	221 621,22	0,00
1	SO-01 Zateplenie obvodového plášťa	69 245,91	13 849,19	83 095,10	0,00
01	SO-01.1 Zateplenie obvodového plášťa A	32 867,93	6 573,59	39 441,52	0,00
02	SO-01.1.1 Výmena otvorových výplní obvodového plášťa A	3 073,64	614,73	3 688,37	0,00
03	SO-01.2 Zateplenie obvodového plášťa B	18 833,95	3 766,79	22 600,74	0,00
04	SO-01.2.1 Výmena otvorových výplní obvodového plášťa B	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SO-01.3 Zateplenie obvodového plášťa C	4 854,95	970,99	5 825,94	0,00
06	SO-01.3.1 Výmena otvorových výplní obvodového plášťa C	9 615,44	1 923,09	11 538,53	0,00
07	SO-01.4 Zateplenie obvodového plášťa D	0,00	0,00	0,00	0,00
08	SO-01.4.1 Výmena otvorových výplní obvodového plášťa D	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SO-02 Zateplenie strešného plášťa	112 431,52	22 486,31	134 917,83	0,00
01	SO-02.1 Zateplenie strešného plášťa A	45 000,34	9 000,07	54 000,41	0,00
02	SO-02.2 Zateplenie strešného plášťa B	40 769,25	8 153,85	48 923,10	0,00
03	SO-02.3 Zateplenie strešného plášťa C	26 661,93	5 332,39	31 994,32	0,00
04	SO-02.4 Zateplenie strešného plášťa D	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SO-03 Regulácia systému vykurovania	3 006,91	601,38	3 608,29	0,00
01	SO-03.1 Regulácia systému vykurovania A	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SO-03.2 Regulácia systému vykurovania B	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SO-03.3 Regulácia systému vykurovania C	1 996,72	399,34	2 396,06	0,00
04	SO-03.4 Regulácia systému vykurovania D	1 010,19	202,04	1 212,23	0,00