

Dodávateľ SPORT NITRA s.r.o.		Faktúra č.	2018050
Pražská 2 949 11 Nitra Slovenská republika		Objednávka č.	
IČO : 36782041 DIČ : 2022379590 IČ DPH : SK2022379590 ORSR, Odd: Sro, vl.č.: 19978/N		Dodací list č.	
Vystavil Ing. Lukáš Hnilica Tel.: 037/6559611 Fax: 037/6559612 sportnitra@sportnitra.sk; www.sportnitra.sk		Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra	
Odberateľ Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 950 06 Nitra			
IČO : 36567761 DIČ : 2021968333 IČ DPH : SK2021968333		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		03.09.2018	03.09.2018
			03.10.2018
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0008
		Banka	ČSOB a.s.
		Pobočka	Nitra
		Číslo účtu	4011933576/7500
		SWIFT	CEKOSKBX
		IBAN	SK89 7500 0000 0040 1193 3576
		Dod. a plat. podm.	

Na základe Zmluvy na uskutočnenie prác zo dňa 23.07.2018 Vám faktúrujeme konečne za vykonané práce na stavbe: Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - pokládka hracej plochy tréningového ihriska umelým povrchom

Príloha: Celkový súpis vykonaných prác

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - pokládka hracej plochy tréningového ihriska umelým povrchom (viď SVP)		1,00	kpl	148 988,56		148 988,56	148 988,56

Základ pre DPH: 20 %
Základ pre DPH: 10 %
Oslobodené od DPH: **148 988,56**

SPORT NITRA s.r.o.
Pražská 2, 949 11 Nitra ④
IČO: 36 782 041 DIČ: 2022379590
IČ DPH: SK2022379590

Celková suma bez DPH:	148 988,56
DPH: 20 %	
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	148 988,56

Podpis a pečiatka

Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

DOŠLO DŇA

13 -09- 2018

Krycí list čerpania

Stavba:

**Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom -
založenie hracej plochy tréningového ihriska umelým povrchom**

Objednávateľ: **Nitrianska investičná, s.r.o.**
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

IČO: **36567761**
DIČ: **2021968333**

Zhotoviteľ: **SPORT NITRA s.r.o.**
Pražská 2
949 11 Nitra

IČO: **36782041**
DIČ: **2022379590**

Rozpis ceny

Celkom

HSV			147 838,56
PSV			150,00
M			0,00
Vedľajšie náklady			1 000,00
Ostatné náklady			0,00
Celkom			148 988,56

Rekapitulácia dane

Základ pre zníženú DPH	0 %		0,00 EUR
Znížená DPH	0 %		0,00 EUR
Základ pre základnú DPH	20 %		148 988,56 EUR
Základná DPH	20 %		29 797,71 EUR

Zaokrúhlenie

0,00 EUR

Cena celkom s DPH

178 786,27 EUR

v

Nitre

dňa

03.09.2018

SPORT NITRA s.r.o.
Pražská 2, 949 11 Nitra (4)
IČO: 36 782 041 DIČ: 2022379590
IČ DPH: SK2022379590

Za zhotoviteľa

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Za objednávateľa

Súpis vykonaných prác

S:	Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - založenie hracej plochy tréningového ihriska umelým povrchom
O:	

P.č.	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ	Celkom
Diel: Umelé povrchy					147 320,80
1	FIFA umelý trávnik III. generácie, dĺžka vlákna 40mm Vlákno PE monofil Výška vlákna 40mm Hrúbka vlákna (mikróny) min. 370 µm Šírka vlákna min. 1,1mm Váha min. 2500 g/m2 Dtex min.14 000 Hustota vpichov min. 10 499 vpichov/m2 Priepustnosť vody: min. >360 L/h Výplň 1: gumový EPDM granulát Výplň 2: kremičitý piesok zrnitosti 0,6 – 1,2 mm /dodávka a montáž vr. zásypu kremičitým pieskom a gumovým granulátom/	m2	8 136,00000		101 700,00
2	Čiarovanie ihriska - futbal	kompl.	1,00000		2 500,00
3	Položenie umelého trávnik	m2	8 136,00000		8 136,00
4	Zapieskovanie umelého trávnik kremičitým pieskom, D+M	m2	8 136,00000		12 204,00
5	Granulovanie umelého trávnik EPDM gumovým granulátom, D+M	m2	8 136,00000		22 780,80
Diel: Športové vybavenie					150,00
6	Bránka na futbal 7,32 x 2,44m - len montáž	ks	2,00000		150,00
Diel: Presun hmôt					517,76
7	Presun hmôt pre pozemné komunikácie (umelý trávnik, výplňový materiál)	t	215,73400		517,76
Diel: Vedľajšie náklady					1 000,00
8	NUS - náklady spojené s umiestnením stavby	Súbor	1,00000		1 000,00
					148 988,56

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA

ODOVZDÁVAJÚCI

SPORT NITRA s.r.o.

Pražská 2
949 11 Nitra

PREBERAJÚCI

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Názov stavby: **Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom – pokládka hracej plochy tréningového ihriska umelým povrchom**

Dátum ukončenia stavebných prác: 31.08.2018

Vyjadrenie odovzdávajúceho: Stavba bola zrealizovaná v zmysle Zmluvy na uskutočnenie prác. Boli vykonané všetky práce uvedené v Súpise vykonaných prác.

Vyjadrenie preberajúceho:

V Nitre, dňa 03.09.2018

Záver: **Dňom 03.09.2018 odovzdáva odovzdávajúci predmetné dielo do užívania preberajúcemu.**

ZA ODOVZDÁVAJÚCEHO

ZA PREBERAJÚCEHO

SPORT NITRA s.r.o.

Pražská 2, 949 11 Nitra ④
IČO: 36 782 041 | DIČ: 2022379590
IČ DPH: SK2022379590

Ing. Roman Moravčík
konateľ spoločnosti

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 | DIČ: 2021968333

Peter Pillaj
konateľ spoločnosti