

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK - 825 18 Bratislava

IČO : 17317282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ:2020316298
Tel. +421 (37)6537007
Fax. +421 (37)6537007
e-mail: eva.szegenyova@strabag.com
www.strabag.sk
Bank.spoj.: 1423110003/1111

STRABAG

Direkcia TG
Oblasť ZÁPAD

PJ Nitra, Chrenovská 32, 949 04 Nitra

IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka: 991/B

Str. : 1

FAKTÚRA č. 1790320013
(daňový doklad)

Odberateľ :

Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

Dátum dodania tovaru/služby : **30.06.2017**

Dátum vyhotovenia : 11.07.2017

Forma úhrady : Prev. príkazom

Dátum splatnosti : **10.8.2017**

IČO: 36 567 761

DIČ: 2021968333

IČ DPH: SK2021968333

stavba: "MK Bellova"

Faktúrujeme Vám v zmysle **Realizačnej zmluvy o dielo** uzatvorenej v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 02.12.2015 realizované stavebné práce na základe priloženého súpisu vykonaných prác

Názov	Množstvo	Jedn. cena bez DPH (€)	Spolu bez DPH (€)	Sadzba DPH (%)	DPH (€)	Spolu s DPH (€)
stavebné práce	1	207 606,24	207 606,24	20	0,00	207 606,24

Základ dane	207 606,24 €
DPH 20%:	0,00 €

Cena celkom **207 606,24 €**

K úhrade **207 606,24 €**

"Prenesenie daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. "

DOŠLO DŇA

13 -07- 2017

NÁKL.STREDISKO: 810/FCCA

Vystavil: Eva Szegényová, TEL. +421 37 6537007



Súpis vykonaných prác

Názov stavby: Stavebné práce v rozsahu inžinierskej stavby
 Názov objektu: Bellova ulica
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Projektant

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

36 567 761

SK2021968333

17317282

SK2020316298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

30.6.2017

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 207 606,24	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 207 606,24	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

p. Refka, Nitrianska investičná, s.r.o.

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Ing. Markovič, STRABAG s.r.o.

Dátum a podpis

Pečiatka

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

Pečiatka

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(38)

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 207 606,24

24 20,0 % 207 606,24 DPH 41 521,25

25 % DPH

26 **Cena s DPH (r. 23-25) 249 127,49**

E Prípochty a odpočty

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kízavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00

Súpis prác

Stavba : Stavbné práce v rozsahu inžinierske stavby

Objekt : Bellova ulica

Objednávateľ : Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ : STRABAG, s.r.o.

Dátum: 30.6.2017

Vypracoval : Ing. Markovič

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

9	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,hr.30 mm,	m ²	2 838,560		
10a	Odstránenie betónového podkladu nevystuženého alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,hr. 70 mm,	m ²	2 838,560		
281	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	2838,560		
12	Vytrhanie obrúb betónových s vybúraním lôžka , z krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	451,240		
282	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm,	m ²	133,000		
46	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	709,640		
204	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	45,124		
125	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	62,608		
126	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	32,608		
117	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	61,954		
137	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	65,215		
11	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	32,608		
12	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	68,476		
159	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej cementom S II, systém Road Mix,hr.250 mm	m ²	133,000		
34	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	133,000		

Zakladanie

222	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	0,000		
223	Geotextília netkaná polypropylénová 100/1 asphaltglass ,glassgrid a pod.	m ²	0,000		

Vodorovné konštrukcie

50	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m ³	75,986		
51	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	67,993		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

104	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	451,240		
275	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	473,802		

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 81/A, 825 18 Bratislava
(38)

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
ICO: 363 977 01 DIČ: 2021968333

Súpis prác

Stavba : Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby

Objekt : Bellova ulica

Objednávateľ : Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ : STRABAG, s.r.o.

Dátum: 30.6.2017

Vypracoval : Ing. Markovič

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7
276	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	43,166		
109	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1 433,406		
114	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	754,764		
115	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 547,640		
117	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	754,764		
118	Dočasné dopravné značenie	deň	40,000		

Presun hmôt HSV

119	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	754,764		
-----	--	---	---------	--	--

Komunikácie

161	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 170 mm	m2	120,816		
236	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr.50 mm	m2	133,000		
238	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie nad 10 t	t	146,446		
279	Úprava dilatačnej škáry konštrukcií asfaltovou lepenkou jednoduchá s jedným obojstranným náterom	m2	383,856		
63	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	133,000		
239	Náter infiltračný kationaktívnomu emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	2 649,500		
166	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2 649,500		
167	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. AC 11 (ABS) hr.40mm	m2	2 649,500		
168	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. AC 22 (ABVH) hr.60 mm	m2	2 649,500		
21	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	1 553,406		

Rúrové vedenie

123	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	23,000		
128	TECHNO TIP Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	23,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

264	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	486,726		
266	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	486,726		
99	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	403,363		
265	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínou deliacich čiar šírky 125 mm	m	403,363		

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Mlynská Nivy 61/A, 825 15 Bratislava

Nitrianska inv

Mestský úr

Štefánikova 60,

IČO: 365 677 61 D

Súpis prác

Stavba : Stavbné práce v rozsahu inžinierske stavby

Objekt : Bellova ulica

Objednávateľ : Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ : STRABAG, s.r.o.

Dátum : 30.6.2017

Vypracoval : Ing. Markovič

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7
269	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	403,363		

Celkom bez DPH komunikácia

Parkovacie stánia

12	Vytrhanie obrúb betónových s vybúraním lôžka , z krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	238,000		
9	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,hr.30 mm,	m ²	1 020,000		
10a	Odstránenie betónového podkladu nevystuženého alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² ,pruh nad 750 mm,hr. 70 mm,	m ²	2 040,000		
213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kam. hrubého drv. so štetom, hr. 250- 450mm,	m ²	1020,000		
125	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	715,000		
126	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	715,000		
159	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej cementom S II, systém Road Mix,hr.250 mm	m ²	1 020,000		
34	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 020,000		
104	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	235,000		
275	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	245,900		
276	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	17,549		
162	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	2346,112		
239	Náter infiltrančný katiónaktívnu emulziou v množstve 1, 00 kg/m ²	m ²	901,500		
168	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. AC 22 (ABVH) hr.60 mm	m ²	901,500		
166	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	901,500		
167	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. AC 11 (ABS) hr.40mm	m ²	901,500		
99	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	510,000		
265	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová deliacich čiar šírky 125 mm	m	510,000		
269	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	510,000		

Celkom bez DPH parkoviská

67 180,79

Celkom bez DPH parkoviská + komunikácie

207 606,24

DPH 20

41 521,25

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 81/A, 829 19 Bratislava
(38)

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefanikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 62 81 DIČ: 2021968333

Súpis prác

Stavba : Stavebné práce v rozsahu inžinierske stavby

Objekt : Bellova ulica

Objednávateľ : Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ : STRABAG, s.r.o.

Dátum: 30.6.2017

Vypracoval : Ing. Markovič

P.Č.	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

Celkom s DPH parkoviská + komunikácie

249 127,49

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(35)

Nitrianska investičná, s.r.o.

Mestský úrad v Nitre

Štefánikova 60, 950 06 Nitra

IČO: 205 677 61 DIČ: 2021968333