

**Faktúra - daňový doklad**Číslo: **FO--125/2018**

(uvádzajte v KV DPH)

Dátum vystavenia: 13.7.2018

Variabilný symbol: **1334125**

(uvádzajte pri identifikácii platby)

Dátum dodania: 13.7.2018

Dátum splatnosti: **13.8.2018**

DODÁVATEĽ:

**ViOn a.s.**

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

Slovenská republika

IČO: 36526185

IČ DPH: SK2020146084

DIČ: 2020146084

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou odd.Sa vl.č.10044/N z dňa 21.01.1998 v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

Číslo účtu: **1260172057/0200**Var. symbol: **1334125**

IBAN: SK590200000001260172057

SWIFT: SUBASKBX

Banka: VÚB,a.s.Levice

Úhrada: Na bankový účet

Doprava:

DODACIA ADRESA:

Zákaznícke číslo: 020138

**Nitrianska investičná, s.r.o.**

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Slovenská republika

ODBERATEĽ:

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Slovenská republika

IČO: 36567761

IČ DPH: SK2021968333

DIČ: 2021968333

Kód	Predmet zdaniteľného plnenia	Množstvo / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkom (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkom (v EUR s DPH)
	Na základe Zmluvy o uskutočnenie prác zo dňa 27.6.2018 Vám fakturujeme za stavebné práce na stavbe "Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - rekonštrukcia spodnej stavby" CPA 42.99.12			131 533,56	0% <sup>1)</sup>	0,00	131 533,56

Upozornenie: 1) Prenesenie daňovej povinnosti.

**DOŠLO DŇA****16 -07- 2018**

Sumy v EUR	Bez DPH	DPH	Celkom s DPH
0%	131 533,56	0,00	131 533,56
<b>Celkom</b>	<b>131 533,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131 533,56</b>
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00

**Suma na úhradu v EUR****131 533,56**

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

**ViOn a.s.**

Továrenská 64

953 01 Zlaté Moravce

Pečiatka a podpis

Prevzal(a) dňa:

Vystavil: Martina Márfoldiová tel.č.037/640 33 44 e-mail: mmarfoldiova@vion.sk

# KRYCI LIST CERPANIA

Názov stavby	<b>Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - rekonštrukcia spodnej stavby</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Nitra
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Nitrianska investičná, s.r.o.	36 567 761	SK2021968333
Projektant			
Zhotoviteľ	ViOn, a.s.	36 526 185	SK2020146084
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		12.7.2018	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 131 293,56	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 240,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 131 533,56	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b> Dátum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 131 533,56 24 DPH 20,00 % z <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) 131 533,56</b>  <b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
Pečiatka  Pečiatka  Pečiatka	

# SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Modernizácia tréningového ihriska FC Nitra s umelým povrchom - rekonštrukcia spodnej stavby  
Objekt:

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

Zhotoviteľ: ViOn, a.s.

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 12.07.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**131 293,560**

### 1 Zemné práce

1	113307221	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	8 136,000		
2	ODSTR001UT	Odstránenie stávajúceho umelého trávniku vrátane výplňového materiálu	m2	8 136,000		
3	162701155	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hor.tr.5-7 do 10000 m	m3	813,600		

### 5 Komunikácie

4	564741112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 50 mm (spracovanie laserovým graderom)	m2	8 136,000		
5	564761123	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 0-8 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 30 mm (spracovanie laserovým graderom)	m2	8 136,000		
6	2841288157	Dodanie a montáž pružnej monolitckej EL podložky hrúbky 20mm	m2	6 347,868		

### 99 Presun hmôt HSV

7	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 438,445		
---	-----------	---	---	-----------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

8	767920860	Demontáž starých futbalových brán	ks	2,000	120,000	240,000
---	-----------	-----------------------------------	----	-------	---------	---------

**Celkom**

**131 533,56**