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ZMLUVA O DIELO C. ......ccuuc.n.
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva“)

Dodavatel’

Obchodné meno: Inpek s.r.o.

So sidlom: Stefanikova 81, 949 01 Nitra

Zastipeny: Ing. Milan Kreskaci

ICO: 34 105 620

IC DPH: SK2020406839

DIC: 2020406839

Bankové spojenie : VUB, a.s.

IBAN: SK18 0200 0000 0029 5376 8157

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sGdu Nitra, Oddiel: Sro, viozka &.: 474/N

(dalej ako ,dodavatel*)

Objednavatel Nitrianska investiéna, s.r.o.
so sidlom: Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastlpena: Peter Pillaj, konatel spolo&nosti
' Ing. Frantidek Refka, konatel spoloénosti
ICO: 36 567 761
DIC: 202 196 8333
IC DPH: SK 202 196 8333
Bankove spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo Guctu IBAN: SK4009000000005055715719
spoloénost zapisana: v Obchodnom registri vedenom Okresnym studom Nitra

oddiel: Sro, vloZka &islo: 16170/N
(dalej ako ,objednavatel”)

Dodévatel a objednavatel dalej oznadeni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“ a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany".

Clanok .
Zmluva sa uzatvara ako vysledok priameho rokovacieho konania podia § 81 pism. i) zak. €. 343/2015 Z. z., vychadzajlc
z predmetného ustanovenia dodavatel je Uspesny uchadzac v postupe verejnej sitazi s nazvom zakazky .Modernizacia
futbalového Stadiona FC Nitra" zverejnenej vo Vestniku VO &. 105/2017 zo dia 29.5.2017 pod cCislom 7585- MSP a v U.
vestniku EU &. $100 zo dnia 26.05.2017 pod ¢islom 2017/S 100-197689.

~ Clanok I
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatefom objektov a priestorov, v ktorych bude Dodavatel
realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

2.2  Dodavatef

(i) vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna ¢innost a je opravneny uzavriet tuto
Zmluvu,

(ii) vyhlasuje, ze je spoloénostou odborne spdsobilou na vykonanie Diela v zmysle prisludnych platnych
véeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Europskej Gnie,

(i)  je povinny dodrZiavat vSetky prisludné platneé vseobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurépskej Gnie vztahujlce sa na vykonanie Diela, a to najmé, nie vSak vyluéne,
zéakon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v platnom zneni,

(iv)  potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie Diela podfa podmienok a poziadaviek tejto Zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze Dodavatel a rovnako vSetci jeho Poddodavatelia/Subdodavatelia (dalej ako
,subdodavatelia“) disponuji a za podmienok tejto Zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osvedéeniami,
povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri
realizacii diela v stlade s touto Zmluvou. Pre vylG&enie pochybnosti sa subdodavatefom rozumie vyluéne
pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou Dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b
uzavrel zmluvu na realizaciu Gasti prac alebo dodavok potrebnych na realizéciu predmetu zmluvy — zhotovenie
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3.1

3.2

3.3

(i)
(ii) Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie

(iv) Vyjadrenia dotknutych orgénov verejnej spravy k uskutocneniu Diela
(v) Ina dokumentacia sposobila pre ustanovenie podmienok plnenia Disla.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

(i)

Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto asti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatefovi dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda Dodavatel tak, ako
keby Dielo, resp. jeho &ast realizoval sam.

Clanok Il
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie Diela: ,Modernizécia futbalového Stadiéna FC Nitra — I etapa” (dalej ako
dielo“) v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodévok podfa cenovej ponuky dodavatefa zodfia ........cccccvevvecennnn, , ktora
tvori vo forme Prilohy & 1 nedelitefni sugast tejto zmluvy, a to na Stavenisku, v rozsahu opisanom
a $pecifikovanom touto Zmluvou vratane jej Priloh a podfa v zmluve uvedenych poZiadaviek na Pinenie (dalej len
,Dielo" alebo aj ako ,Plnenie*). Pre vyli¢enie pochybnosti sa Dielom/Plnenim podfa tejto Zmluvy rozumie aj kaZda
t4 samostatna cast Diela/Plnenia.

Dodé4vatel sa zavézuje vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a vEas zhotovit a Objednavatelovi
odovzdat uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavézuje takéto upiné a2 funkéné Dielo prevziat a poskytnut
Dodévatelovi nevyhnutni sG&innost v stlade so Zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi cenu Diela v zmysle
tejto Zmluvy.

Dielo bude realizované podfa spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vzfahujice] sa k Dielu blizsie
$pecifikovanej touto Zmluvou. Dodavatefl je opravneny pouZit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela
vyhradne pre Ggely pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé/ale nie .
vyluéne: 3

Projektova dokumentacia

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sllade so zmluvou, projekiovou dokumentaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy &. 2 nedelitelni sG&ast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia®“ a ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s pokynmi Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Easti Diela) bola prislusnymi organmi versine) spravy povolend na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie”).

Dodavatel na zéklade Zmluvy zabezpeéi realizaciu Diela v sUlade s platnymy prawvmymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne 2 s odbomou starostivostfou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Dodavatel siéasne prehiasue 2 polvrdzuje, Ze cena
Diela ako aj dalie podmienky realizicie Diela boli stanovene 2] s ohfadom na moZné odiSné (nedostatoéné)
pripadne alternativne urenie postupov a/alebo materialov a/alebo technologii obsiahnutych v Projektovej
dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, priom tieto nedostatky budu pofas realizace Dielz odstranené Dodavatelom
v rozsahu ceny Diela podla tejto Zmluvy.

-

Dodavatel st&asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
po postdeni véetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dislo v Zmyse Projekiove] dokumentacie,
Vykazu vymer a poZiadaviek Objednévatela stavebno-technicky realizovatsing ako celok

(ii) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieenie Diela ako celeu. preSiudoval si vSetky zverejnené

doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vietky potrebné Odaje sbwsiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Dodéavatel pred podpisom Zmluvy zvaZzil a odborne posudil vietiy nizikz spoene s realizaciou Diela, zobral do
avahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluZieb potrebnych na dokondenie Diela awo calku (materidly, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, Udrzba pristupovych ciest. nakiacy ma oosranenie odpadov, naklady na
robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne $pecializované osoby ako & osiaine nakiady suvisiace s realizaciou
Diela) a tieto zahmul do ceny Diela.

Dodavatel sa zaviazuje pouZit na vykonanie Diela len také matenaly = zaratens= «ior2 maju platné certifikaty
kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materidly daného hyow prsluSoymi vSeobecne zavaznymi
predpismi. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia, technologe aeoe =chmicke rieSenia, ktoré by boli
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4.7

odlisné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskor
pisomne schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektori dodavku alebo jej Gasti neboli dohodnuté osobitné technicke
podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technicke a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prislusnymi pravnymi normami. Na Ziadost
Objednavatela je Dodavatel povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v
dostatoénom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na
odsuhlasenie dielenskd a montaznu dokumentdciu vybranych Casti dodavok.

Clanok IV.
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude Dodavatel realizovat na zéklade ¢asoveho planu a
harmonogramu stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok podfa tejto
Zmluvy, prigom Dodavatel spracuje Casovy harmonogram av sulade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
Objednavatelovi. Pre vyligenie pochybnosti sa ma za to, Ze tkony a ¢innosti uvedené v Casovom harmonograme
zadinaju plyndt odo dia Géinnosti Zmluvy a konéi sa dilom odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela. Dodavatef
na zaklade pisomného dorudenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany objednavatela prevezme Stavenisko,
priiom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia zépisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou
zastupcami oboch zmluvnych stran. Pre vyli¢enie pochybnosti sa méa za to, Ze vSetky taxativne
stanovené/dojednané lehoty podla tejto Zmluvy, ktoré st pre plnenie/spinenie povinnosti zo strany Dodéavatefa
alebo sU pre (kon akceptacie al/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany Objednavatela
ustanovené/dojednané touto Zmluvou, st stéastou Casového harmonogramu a v maximainej dizke plynutia &asu
zapoéitané do Casového harmonogramu predloZeného Dodavatefom, a o tieto sa Casovy harmonogram nemdze
predlzovat.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podla:

oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatefom o vietky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze
vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatefom,

(ii) podrobného Casového harmonogramu zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného

znazornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnozstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutoénenia prac v nadvéznosti na dodrZanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
Dodavatel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za asovu jednotku kalendarny mesiac
apo jednotlivych poloZzkach za ¢asovl jednotku tyzdefi suvedenim technologickych postupov
uskutoéfovanych prac,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podfa polozkového rozpoctu kazdej

ginnosti/pracovného konu na jednotlivé tyzdne uskutocnenia prac.

Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko od Objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo dria
pisomného dorudenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude Dodavatelovi zasland Objednavatelom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spisu Zmluvné strany zapis.

Dodavatel je povinny zaéat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial si Objednavatel s Dodavatefom pisomne nedohodnu iny
termin zadatia prac.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zacatia stavebnych prac
povinny zabezpedit, aby na Stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody.

Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sdlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko Dodavatel. Dodavatel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela umiestiiovat na Stavenisku, na zariadeniach
nachadzajlcich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné patace. Dodavatel
je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m.

Dodévatel sa zavazuje riadne a véas dokoncit Dielo podfa Projektovej dokumentacie a predloZeného Casového
harmonogramu, a to najneskér 31.10.2018. Termin odovzdania Diela v zmysle tohto Clanku moéze byt predizeny
len v pripade prerusenia realizacie prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvéli ktorym nie je moZne
realizovat Dielo v poZadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut’ jeden
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5.1

5.2

(1) kalendamy mesiac. O preruSeni prac rmhoone
bez zbytoéného odkladu.

wr=c informovany

Clanok V.
Cena Diela a platobne podmisminy

Cena Diela je stanovena vzdjomnou dohodou zmiuvnych siran podia z=kaeme & S = = & cenach v zneni
neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 2473710,55 EUR

DPH

494 742,11 EUR

Cena celkom vratane DPH 2 968 452,66 EUR

slovom: dvamiliénydevétstoSestdesiatosemstyristopatdesiatdva eur a SestdesiatSest eurocentoy ww=t=nes DPH.

Cena Diela zahriuje vSetky naklady Dodavatefa pri vykonavani Diela podfa Projektovej dokumentacie, Vykazu
vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu aZ do doby odovzdania Diela zko celku
Objednavatelovi, a to najma/ ale nie vyluéne:

(i)

(if)
(iii)

(vi)
(vii)

(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)

(wiii)

v8etky materialové, dopravné a vedlaj$ie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materidly, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku a ‘
nakladov na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného dogasného spojenia
vyluéne pre (Cely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Dodavatel) a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na Gcely zhotovovania Diela, néklady na zabezpeéenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri.
praci podfa prisludnych predpisov (BOZP);

naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie a Udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabufa bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno Projektanta, obchodné meno
Dodavatela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyvedliceho ako aj pripadné dalsie
informéacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

vSetky mzdoveé a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodévatefov, naklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedfajsie vydaje vyluéne na strane dodavatela a
jeho subdodavatelov;

naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom, naklady
na zabezpetenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok, navody na obsluhu
a udrZbu technologickych zariadeni, ndvody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii, doklady a certifikaty
na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduja;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti Dodavatefom; ¢
vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre Ucely
vytyCovania realizacie Diela a porealiza¢né geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

naklady na hlukovu Studiu a svetlo-technicky posudok pri pozemnej stavbe - budove;

naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

naklady na vykonov( bankov( zaruku pocas realizacie Diela a pripadn( bankovu zaruku garantujicu kvalitu
Diela pocas plynutia zaru¢nej lehoty;

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho ¢asti a
naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni Diela
urcia Projektant a/alebo Stavebny dozor a/alebo Technicky dozor;
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(xix) vytyéenie v3etkych existujlcich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho zakreslenia,

ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xx) naklady za doasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);
(xxi) néaklady na pravidelné Gistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi

mechanizmami Dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti pradné
opatrenia;

(xxii) akékolvek naklady na $kolenia a zauéenie prevadzkového technika (technikov) po¢as kompletizaénych prac

technologie a priprav na skusky;

(xxiii) n&klady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;
(xxiv) akékolvek iné naklady, ktoré vznikn Dodavatelovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruéuje, Ze Dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna,
maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto Zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych &innosti, ktoré su potrebné pre technické rieenie a uskutonenie Diela ako celku. Dodavatel v tejto
stvislosti prehlasuje, Ze nim ponaknuta cena Diela bola tvorena tak, Zze zohfadnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny
podla rozpoétu, ktory je Gpiny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, ze Dodavatel ziskal vSetky informéacie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatel sa nemoze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vyluéne z
dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim Upinej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponuknutt cenu Diela, s vynimkou aplikacie ¢lanku VII.
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonajl alebo
vykonaji v mensom rozsahu, Dodéavatel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela
mébze byt zvySena vyluéne po predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit ak(kolvek pohladavku vo&i Objednavatefovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ dohodl,
e Dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladdvku voéi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych dodavatefom vzdy
po ukonéeni kalendarmeho mesiaca na zéklade redlne vykonanych a objednavateflom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazd( vystaven faktiru budl stpisy vykonanych prac za prisludny kalendamy mesiac, potvrdeny
oboma zmluvnymi stranami v stlade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,
(ii) faktira musi byt dokladovana vietkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budi odsthlasené oboma zmluvnymi

stranami priebezne potas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendamy mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi

najneskér do 5.-teho dfia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vZdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych
dni odo dfia doruéenia supisu vykonanych prac vyjadrit k predloZzenému supisu vykonanych prac (dalej len
.Stpis vykonanych prac‘). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému Sipisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia
sthlasu),

(iv) v pripade, ak Objednavatel preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac vo

vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Stpisu vykonanych prac mu zostavaju
zachované,

(v) v8etky Supisy vykonanych prac predlozené Dodavatefom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a

zoznamu prac,

(vi) v pripade, ze Faktura bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske nad ramec

Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
suim jednotkovych poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neimyselného
konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylu¢enie omeskania s Uhradou
ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je opravneny uplatnit vogi dodavatelovi sankény postih
podla tejto zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane dodavatela sa uvedené povazuje za
podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2 a viackrat),

(vii)  faktara vratane Stpisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu a musi byt

vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénd kontrolu. Lehota splatnosti faktury je tridsat (30)
kalendamych dni odo dna jej doruenia Objednavatelovi.

(viii)

(ix)

Objednavatel bude uhradzat faktiry Dodavatefa az do vysky 95% zo sumy obdrzanej faktiry bez DPH.
Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované tovary
a materialy su zbavené prav tretich stran).
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Otyednavaisl ma prawo z2adrzat 5% zo sumy bez DPH z kaZdej Ciastkove] faktary (dalej len ,Zadrzne®). Dodavatel

vyznadi v kaite vystawens) fakaire. Z ktorej sa uplatfiuje Zadrzné, hodnotu zadrzanej &iastky, s tym ze:

59

5.10

5.11

6.1

Obiednawatel wykona Ghradu Zadrzného vo vyske 2% z Ceny Plnenia bez DPH do tridsat (30) kalendarnych
4 4 4= ooowzdania a prevzatia Diela Objednavatefom na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
=% Dhelo mea t=ké vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, v opaénom pripade (tj. ak ma Dielo vady,
“ior= Braniz =ho riadnemu uZivaniu) Objednavatel vykona Ghradu Zadrzného vo vyske 2% z Ceny Plnenia
er DF= Ao masat (30) kalendamych dni do dfia riadneho odstranenia danych vad Diela (poslednej v poradi)
zo srany Dodavatela;
Oeiednavate! vykona dhradu zo Zadrzného vo vyske 3% z Ceny Diela bez DPH v stlade s ¢l. V1. bodom 6.2
2=t + oripade, ak nebude predloZena garancna bankova zaruka podfa bodu 6.2, je Objednavatef povinny
ol Zadriné vo vyike 3% z Ceny Diela bez DPH v lehote tridsat (30) kalendarnych dni od uplynutia
zaruinej doby na Dielo. Uroky z &asti Ceny Diela tvoriacej Z4drzné budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
patrit Objednavatefovi.
Docavate! pradioZi koneénl (zGétovaciu) fakturu do patnastich (15) kalendarmych dni odo dfia podpisu protokolu o
sdovzdani 2 prevzati Diela Objednavatefom. Sukastou koneénej (zudtovacej) faktury bude zaverecné zuctovanie
stavby Diela s pripadnymi odpoctami alalebo pripoétami zrealizovanych prac a/alebo pisomne dohodnutych naviac
~r3c Splatnost konednej faktary je tridsat (30) kalendarnych dni odo dfia dorucenia Objednéavatelovi. Podmienkou
zaplatenia koneénej faktury je aj spinenie véetkych povinnosti Dodavatefa vo veci predloZenia predpisanej a
dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Ucely tohto Elanku Zmluvy sa faktara Dodavatefa povaZuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
pefiaZnej sumy z Uétu Objednavatefa v prospech Dodavatela.

Dodéavatel je povinny s prediozenim faktiry predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vietky svoje splatne-
zavazky voéi svojim subdodavatefom a pripadne pozadovat od Dodavatela tiez preukazanie danej skutognosti. V

pripade ak Dodéavatel nebude mat riadne zaplatené véetky svoje splatné z4vazky voéi svojim subdodavatefom

alalebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutodnosti a/alebo uvedent skutognost

nepreukaze, je Objednavatef opravneny pozastavit uhradu faktary vystavenej dodavatefom, a to az do doby ahrady

splatnych zavazkov voti subdodavatefom zo strany Dodavatela, alebo je Objednavatel opravneny postupovat

podra Clanku 9, 9.6 tejto Zmluvy. Pozastavenie platby zo strany Objednavatefa v stlade s tymto bodom Zmluvy sa

nepovaZuje za porusenie Zmluvy a Objednéavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnost v pripade, ak je dodavatel platcom DPH:

Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a Ghrade ceny pinenia alebo jej ¢asti podfa tejto
zmluvy sa uplatiiuje prenos darfiovej povinnosti z Dodavatefa (poskytovatefa zdanitelného plnenia) na
Objednavatefa (prijemcu zdanitefného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004 Z.z. 0
dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Dodavatel je povinny vystavit faktaru podfa tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,Uplatiuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednéavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)
z4kona & 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Objednavatel ma pravo navysit zadrzné podra bodu 5.7. tejto Zmluvy na 8% zo sumy bez DPH z kaZdej Liastkovej i
faktary, v pripade opakovaného porusovania tejto Zmluvy a s tym sGvisiaceho uloZenia sankcii podfa ¢l. XV tejto
Zmluvy. Za opakované porusenie tejto Zmluvy a s tym slvisiace uloZenie sankcii sa povaZzuje uloZenie aspon
piatich (5) sankcii podfa Cl. XV. tejto Zmluvy v priebehu troch (3) po sebe nasledujucich kalendarnych mesiacov.

Clanok VI.
Bankové zaruky

Dodavatel je povinny najneskér ku diu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat Objednavatefovi ,Bankovd zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonovéa bankova zaruka) na zabezpeéenie riadneho plnenia/spinenia Diela,
ato pre pripad, Zze Dodavatel nebude pinit svoje povinnosti podfa tejto Zmluvy a Objednavatelovi voCi nemu
vznikne narok a/alebo pohtadavka (dalej v tomto bode len ,bankova zéruka"). Bankova zaruka bude Dodavatelom
vystavena v prospech Objednavatefa ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podfa zakona ¢. 483/2001 Z.z. o
bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavdzok, ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej Ziadosti
Objednavatefa na zaplatenie, zaplati banka akukofvek sumu az do vysky 5% z Ceny Diela bez DPH v obdobi medzi
prevzatim Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovl zaruku
alebo jej Gast v pripade, ak Dodéavatel porusi/nesplni niektort svoju zmluvnG povinnost, nespini povinnost uhradit
penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti,
najmé/ale nie vyluéne vo veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoné&enia Diela a/alebo nedodrzanie
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v é&ase jeho plnenia zo strany dodavatela, po

zdokladovani ich preukazatefnosti a vopred pisomnom upozorneni Dodavatela, ktory si svoj zavazok nesplni ani
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7.3

7.4

v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej Gasti Objednéavatefom, bude
Dodavatel bez zbyto€ného odkladu povinny dopinit bankovu zaruku do plnej vy$ky, t.j. 5 % z Ceny Diela bez DPH,
a to najneskor do 15 dni od doru¢enia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukondéenia zmluvy
sa bankova zaruka vrati Dodavatelovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela.

V pripade, ak s tym bud sthlasit obe Zmluvné strany, Zadrzné podla bodu 5.7, méZe byt po podpise protokolu o
odovzdani a prevzati Diela Zmluvnymi stranami nahradené neodvolatelnou ,Garanénou bankovou zarukou® v
prospech Objednavatela, vydanou bankou podfa ustanoveni § 313 a nasl. Obchodného zakonnika. V takom
pripade je Objednavatel povinny uvolnit Zadrzné v pinej vyske do dvadsatjeden (21) kalendamych dni od
predlozenia bankovej zaruky Dodavatefom.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po cell zaruéna dobu podfa Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatefna. Dodavatel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatefom doplinit garan&nt bankovl zéruku do jej povodnej
vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podfa predchadzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozSirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodni vysku, alebo
b) zriadenie novej garanénej bankovej zaruky,

pricom dodavatel alebo banka doruci objednavateflovi zarugnu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozsirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavdzuje prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
sposobeného neplnenim zévézkov dodavatela voci objednavatefovi vyplyvaijlcich zo zmluvy a to na celt dobu
trvania predlzenej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel méa pravo pozadovat navy$enie bankovej zaruky podfa bodu
6.1. tejto Zmluvy, a to aZ do vysky 50% z Ceny Diela bez DPH, a to v pripade opakovaného porudovania tejto Zmluvy
astym suvisiaceho uloZenia sankcii podla ¢l. XV tejto Zmluvy. Za opakované porusenie tejto Zmluvy as
tym stvisiace uloZenie sankcii sa povaZuje uloZenie aspof piatich (5) sankcii podfa &l. XV. tejto Zmluvy v priebehu
troch (3) po sebe nasledujucich kalendarnych mesiacov. Dodavatel je povinny na Ziadost Objednavatela takéto
navysenie vykonat do 5 pracovnych dni odo diia dorugenia Ziadosti.

Clanok VII.
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, priom pre vylidenie pochybnosti sa ma za to, Ze

naviac prace sU vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, priom prednost
pri identifikovani naviac prac ma vykresova &ast Projektovej dokumentéicie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Gasti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym Doddvatefom a ekonomickym
postupom aplikovanym Dodavatelom pri vyplneni Vykazu vymer podfa tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujlcich véeobecne zavazné pravne predpisy, a to
najmé/nie vyluéne zékon ¢. 343/2015 Z.z. aslcasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného sthlasu
Objednavatefa, ktory bude vydany na zaklade predioZenej pisomnej ponuky Dodavatefa. St&astou ponuky
Dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie véetkych skuto&nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalie naviac naklady, vratane pripadného
vyCislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas Objednavatefa s vykondvanim naviac prac podfa tohto &lanku Zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu Objednavatefa do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
Objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez niektorej z vy$sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany Objednavatela nie je Dodavatel opravneny naviac prace vykonat.

Faktdry za vykonaneé naviac prace budu podra vykonanych prac vystavované mesaéne a Objednavatel je povinny
takto vystavenu fakturu Dodavatelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve. V pripade, ak naviac prace
pozadované Objednévatelom maju zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, priGom
zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako 5 pracovnych dni, Zmluvné strany pristupia k
posunutiu terminu vystavby o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Clanok VIl
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Dodavatel je povinny zabezpeéit Stavenisko tak, aby po€as vykonu prac a tieZ v obdobi pracovneho pokoja, na
stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osdb.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze bud( vzéjomne spolupracovat a poskytnd si vzajomnu sucinnost pri riedeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknl pocas realizacie Diela, najma vzhfadom na ich mozny
vplyv na vy$ku Ceny Diela. Dodavatef je povinny upozornit Objednavatefa na moznost realizacie jednoduchsich a
finanéne menej naroénych rieseni ako predpoklada Projektova dokumentacia, Zmluva, Specifikacia alebo Zmluvna
$pecifikacia, za podmienky dosiahnutia pozadovaného Technického riesenia Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kaZzdého zastupcu Objednavatela bude presne vymedzeny v

pisomnom plnomocenstve.
Dodavatel sa zavazuje uréit v stlade so Zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho

Zastupca musia byt zamestnancami Doddavatela, musia byt bezuhonni a musia svojimi odbormymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a v&asné spinenie povinnosti Dodavatefa.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V
pripade nepritomnosti Stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Dodavatel sa
zavazuje v pripade neplnenia povinnosti Stavbyveduceho na zéklade oddvodneného pisomného oznamenia
Objednavatefa ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatel pre uéel preukazania tejto povinnosti predloZi
objednavatelovi najneskaér ku diiu prevzatia Staveniska:

identifikatné Gdaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby;

(ii) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvedlceho a jeho zastupcu — osvedéenia s odbornym

zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyveduceho a jeho zastupcu v rozsahu minimaine 5

rokov v pozadovanom odbore (moZno preukazat najmé/nie vylucne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej ¢innosti a dizkou jej poskytovania pre
koneéného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii Dodavatefovi na pinenie predmetu zakazky,

a to po celu dobu realizécie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinatné porady a kontrolné dni, je Dodavatel povinny sa tychto
zG&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov Dodavatela. Miesto
a termin konania koordina&nych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit Dodavatelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky rozhodujlce skuto&nosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie vylucne
uvedené denné skutoénosti: datum a &as zacatia stavebnych prac, poget zamestnancov Dodévatela vratane ich
kvalifikécie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej
dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat po¢as kazdej pracovne|
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac aich finanéné vyjadrenie, pricom
v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazde prislusné pinenie sa okrem uvedenych
skutodnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatefa realizujceho prislusné prace na
Stavenisku v prislusnej pracovnej zmene, pricom pre vylu€enie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu s&
opravnenym subdodavatefom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 podbod V. tejto Zmluvy. Zastupce
Dodavatela umozni pristup technickému dozoru Objednavatefa k dennym zéaznamom v stavebnom denniku né
postdenie a vyjadrenie zastupcovi Objednavatela najneskor nasledujici pracovny den rano, pricom v pripade
zaznamenania udalosti vyZaduijiicej okamzité rieSenie je zastupca Dodavatela povinny bezodkladne oboznamit a
technicky dozor Objednavatela na stavbe. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnyct
dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagit v iom svoj sihlas, pripadne nesuhlas, s obsahon
predloZeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nestihlasu. V pripade, ak sa Objednavatel v stanovene
lehote k zaznamu Dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do dob
prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia z
strany Dodavatefa. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatefovi a/alebo zastupcoy
Objednavatefa. Zapisy do stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:
8
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8.8

8.9

8.10

8.12

8.13

(i) Stavbyveduci Dodavatela;

(ii) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutare organy oboch Zmluvnych stran:

(vi) Zastupcovia prisludnych organov statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Dodavatel tito svoju povinnost nesplni, je
povinny na Ziadost Objednavatefa tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové Easti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni&eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na Objednévatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v dostatodnom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Easti dodavok. Dodavatel predloZi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do $iestich (6) pracovnych dni neobdrzi
Dodavatel pisomné stanovisko — schvélenie Objednavatelom, ma sa za to, e stym Objednavatel sthlasi
a schvaluje. Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa alebo
opravnenej osoby Objednavatela.

Objednavatel méZe poziadat Dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujlicu
pre Dodavatela alebo jeho subdodavatefa, ktord podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednéavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povaZovana Objednavatefom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
Objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude Dodavatelom bez
zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatefa méze kedykolvek vyzvat Dodavatefa, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatefa, ktory podfa odborne
ustaleneého nazoru/stanoviska Objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo Stavebného dozoru
a/alebo Technickeho dozoru a/alebo Znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombin&ciou opravnenych
os6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sllade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prislusnych platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade
s pokynmi Objednéavatela. Dodavatel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatefa bezodkladne, najneskor
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude Dodavatefom v pripade, Ze
plnenie nevykona sam bez zbytotného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na néklady Doddavatefa. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podfa tohto bodu nebudd
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta Cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykofvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
Dodavatelovi nadobudne G¢innost po doru¢eni Dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skugka,
sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoériovany touto osobou v sdlade s delegovanim ma rovnaky G&inok,
ako by ho uskutocénil Objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlucich sa na bezpeénost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob vykonavajticich svoju
¢innost pre Dodavatefa / u pracovnikov svojich subdodévatelov / inych 0sb vykonavajticich svoju &innost pre
subdodavatefov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrZiavat alebo ich porusuju. Zarove zabezpeti, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené $kolenia alebo mali prisludné platné atesty a
osvedcenia. Dodavatef je povinny zabezpegit svojim pracovnikom prisluéné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel
bude v pripade nehody, pracovného (razu alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveft okamZite upovedomi Objednavatefa, resp. opravneni osobu
Objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (i) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodéach na Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.
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9.2

9.3

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podla zékona ¢.82/2005 Z.z. o nelegédlnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zékona &. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani®). Za Géelom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyZiadat si od
dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, i zhotovitel neporusuje
zékaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatefovi poskytnut

bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Dodéavatel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z dévodu, Ze dodavatel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sGginnost podfa zakona o nelegainom
zamestnavani.

Dodéavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze objednavatefovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podfa zékona o nelegalnom zamestnavani zo
strany dodavatefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobent Skodu, ktoré objednavatefovi vznikli z vySSie
uvedenych ddvodov, dodavatel uhradi objednavatefovi do 15 dni odo dfia doruCenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatefa je opravneny dat
pracovnikom Dodéavatefa / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost pre Dodavatela prikaz prerusdit prace, ak

zodpovedny pracovnik / in& osoba vykonavaijlca svoju ¢innost pre Dodavatefa nie je dosiahnutelna, alebo ak je

ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachadzajicich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne sSkody.

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:
(i) .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu ¢ast plnenia Diela
(ii) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych

alebo danych k vykonaniu diela, ak Dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbomej

starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).
Dodavatel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskdr vak do troch (3) kalendamych dni pisomne informovat
Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v stlade so Zmluvou. Dodavatel je tie2 povinny bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do troch (3)
kalendamych dni upozornit Objednavatela na chyby Projektovej dokumenticie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela najneskor do &asu, kedy méa dojst k realizcii Easti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna
Projektova dokumentécia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a
v&asného vykonanie Diela (Chyba). Dodavatel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti
Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Dodavatel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatefom
povazované za podstatné porudenie Zmluvy, pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je
Dodévatel povinny vykonavat prace podfa Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko Projektanta alebo znalecky, resp. odborny
posudok Znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, #e déjde zo strany Dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je Dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii tasového sklzu, resp. zahdjit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok IX
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatefov

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v stlade s touto Zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych diioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny &as pozastavit hluéné prace realizované
dodavatelom.

Dodéavatel vykonava priebeznt kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o v3etkych
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reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost ¢asti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Dodavatel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatefovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov: (i) identifikaénych Gdajov
subdodavatefov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (ii) identifikacie pinenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv)
dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavaterla, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Dodavatela, Ze navrhnuty subdodavatefl je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatefa a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatefa na zaklade Dodavatelom predlozenych informécii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je Dodavatel povinny predloZit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dfia, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Dodavatel je povinny kazd( zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodévke na zaklade predloZenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie
rozporu predlozenych informacii podfa tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Dodavatelovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Dodavatel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach
uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatelov Dodavatela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah pinenia vyjadreny ¢iselne,
datum poziadania o schvalenie, datum overenia spinenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatefa, datum ukon&enia plnenia schvaleného subdodévatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat Gkony podfa tohto bodu
zmluvy (najma Ukony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatefov Dodavatefa) v jeho
TBNE: st s i sboniaeiss i

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatefov je prilohu tejto zmluvy a jeho doplnenie
a zmena subdodavatelov podrla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu
uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatefa, ktorého kapacity / zdroje
Dodavatel vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok G¢asti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt riadne odévodnena a
uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dodavatel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena ¢ast) a/alebo pohfadavka voci
Dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materidlov na Diele, ktord je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany Dodavatefa uhradena, mohla byt postupena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavéazku a/alebo o posttpeni pohfadavky zo subdodavatela na Objednéavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritefom Dodavatefa vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho ¢asti) alebo
postupenej pohfadavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatefla, najskér véak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre Ghradu ceny Diela podfa Cl. 5 tejto zmluvy. Plnenie objednavatefa sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a véas uskutoénené pinenie v prospech Dodavatela do sféry
pbésobnosti osoby vo vztahu k Dodavatefovi. Objednévatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
a/alebo nebolo uskutonené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podria platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatefov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné pinenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo Zmluvy vodi Objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.
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Dodavatel je povinny zabezpedit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatef je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Eistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé Cistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Ak Objednavatel vyzve Dodavatela k vyCisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma Objednéavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpedit sam na naklady Dodavatefa. Dodavatel je povinny v zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov pofas zhotovovania Diela dodrZiavat
&istotu na stavbou znedistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpedit bez
poru$enia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podra tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvy$ky stavebnych materidlov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim stvisiacich predpisov a dodrziavat prislusné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Dodavatef je
povinny odovzdavat odpady na zneskodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vetky platné
opravnenia a licencie.

Dodavatel je povinny po¢as uskutoéfiovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit zelefi a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prislusné vSeobecné

nariadenia mesta Nitra. Dodavatel nesmie pri vykone stavebnej innosti poskodit alebo vyribat dreviny nad rozsah

uvedeny v Projektovej dokumentécie.

Dodavate! je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci Dodavatela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany Objednavatela, tieto naklady Objednavatelovi riadne a véas hradit, a to na zaklade faktary
vystavenej Objednavatelom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeZe uZ zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného odkladu
Objednavatefovi.

Dodavatel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po¢as zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vypinené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle
prilohy & 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel preber4 v plnom rozsahu zodpovednost za bezpe&nost a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v naleZitom stave, aZ pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vSetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednavatefom na zaklade Preberacieho protokolu. Dodavatef
prehlasuje, Ze pracovnici Dodavatela bud( pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpeé&nosti pri praci a so vietkymi bezpe&nostnymi, poZiarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahujd na
vykon ¢innosti pri realizacii Diela podra Zmluvy.

Dodavatel je povinny odovzdat Objednavatelovi certifikaty na pouZité materidly a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizcii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, Ze
je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfiat podmienky a poziadavky uvedené v zakone
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost Objednavatela poskytne Gpind stéinnost tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu s
Objednavatefom a s predchadzajlcim stuhlasom Objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vsetkych otazok
spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Dodavatel predlozi najneskér ku diu prevzatia Staveniska Objednavatelovi overenu kopiu uzatvorenej platnej
poistnej zmluvy/poistnych zmliv na toto Dielo, a to:
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10.2

10.3

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za skodu spbésobenu vadnym
vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym $kodam spoésobenym v désledku ¢innosti poisteného alebo
sposobene vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vyske
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku Dodavatefa na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd.);

(iii)  poistenie proti strate a poskodeniu materidlov a zariadeni pocas ich prepravy na Stavenisko

(iv)  poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo slUzia k realizacii Diela;

(v)  poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
Dodavatela a/alebo subdodavatela.

Dodavatef je povinny preukéazat Objednavatefovi za podmienok podfa tohto bodu Zmluvy platné poistenia na
vetky pozadované rizika alebo pripadné/mozné kody spdsobené &innostou Dodavatela pri zhotovovani
Diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach &i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viaZucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia & vyluky z poistenia, ktoré by marili Géel poistenia vo
vztahu k Dielu.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych
zmlav v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebud( poskytovat pozadované poistné
krytie, je Dodavatel povinny do siedmich (7) kalendamych dni od vyzvy Objednavatefa uzatvorit' také
poistenie, ktoré Objednavatel pozadoval, si¢asne predloZit dokument preukazujici vinkulaciu poistného
plnenia v prospech Objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od Dodavatela vyzadujl pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov,
pricom sa Dodavatel zavizuje udrziavat v platnosti poistnu zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na $kody
spdsobené cinnostou pri zhotovovani Diela pogas celej doby platnosti a G&innosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlGv uhradi
Dodavatel v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatefom alebo zhotovitefom v zmysle
ich zodpovednosti.

Dodavatel vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukonéenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat véetky postupy pri realizacii Diela, najma ¢i sa realizacia Diela vykonava
podia Projektovej dokumentacie, ostatne; stavebno-technickej dokumentdcie, touto Zmluvou dohodnutych
podmienck, technickych noriem a inych pravnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Dodavatefom Objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to najneskdr do 31.10.2018 podlia Casového harmonogramu; tym

nie je dotknuté pravo prediZenia terminu odovzdania Diela podfa bodu 4.7 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania
Dodavatelom a prevzatia Objednévatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Dodavatel pisomnou cestou jeho protokoldme odovzdanie Objednavatefovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Dodavatel ur&i termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dfia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatelovi. Ak
Objednavatel napriek riadnemu a véasnému uréeniu terminu odovzdania Diela Dodavatefom méa dovody hodné
osobitného zretela, pre ktoré sa nezi&astni odovzdania Diela, Dod4vatel je povinny dohodnut sa s Objednavatelom
na inom termine odovzdania Diela. Objednévatel Dielo prevezme wyluéne v pripade, Ze na Diele nebudl zistené
take vady a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpe&nému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie
Diela méZe byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako
celku.

Dodavatel spolu s Viyzvou na prevzatie Diela prediozi Objednavateflovi predpisant dokladovii ¢ast vztahujlcu sa

k Dielu (dalej len ,Dokladova &ast*) na kontrolu. Dokladova &ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,
ale nie vylucne:

projekty skutoéného vyhotovenia Diela v &iernotladi vSetkych diel¢ich profesii;
staveny dennik;

ii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;
)

doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;
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(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prislusnych organov

(technicka indpekcia) na vSetky technologické celky podfa platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa (¢elu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii)  doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(vii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Gdrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v silade so vSeobecne zavaznymi

10.4

10.5

10.6
(i)

pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.
Ak nepredlozi/nedolozi Dodavatel poZadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa dielo za

dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, e Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedd
svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatefa s podmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi
technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Dodavatel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podra bodu 10.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponecha dodéavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a

nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najm3, ale nie vylu¢ne:

zakladné Gdaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;
(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v

) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Dodavatel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(v
10.7
10.8

124

122

ii) konétatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zagina plynut zaruCna doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdane

V pripade, ak Dodavater zhotovi Dielo pred dohodnutym Terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia

doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok XI
Miesto zhotovenia Diela, vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany berti na vedomie, ze Dodévatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli
e nebezpedenstvo kody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu, \
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znasa Dodavatel.

Clanok Xl
Zodpovednost za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Dodavatel zodpoveda za UpIné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou, Projektovo
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po&as vykonavani
prac, ak budu schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace .
dodané materialy budt zodpovedat prisludnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenske; republike
Eurépskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sdlade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvyk!
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi Zmluvou, Projektovou dokumentaciot
stavebno-technickou dokumentéaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Dodévatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré €
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Dodévatel v pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnos
vyplyvajucich mu zo Zmluvy.
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\ 12.3 Dodavatel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba"). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je v dizke uvedene;
v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“). Dodavatefl je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaruéna doba. Zaruéna doba a
Osobitna zaruéna doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade,
ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaruéna doba
i zacina plyndt od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

12.4 Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nembzZe Dielo alebo jeho &ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Dodavatel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové &asti Diela zagina plynat nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaruéna doba.

o|I]

it 12.5 Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko a

mi zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami Zmluvy a

relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemdézu byt odstranené, ma Objednavatel pravo na
zodpovedajucu primeranu zfavu z Ceny Diela.

(5)
Po
| a

12.6 Objednavatel je povinny bez zbyto€ného odkladu pisomne oznamit Dodavatelovi vady Diela najneskér vSak v
lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V ozndmeni Objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného
odkladu, najneskér vak do piatich (5) kalendamych dni odo dfia oznamenia vady Objednavatefom. V pripade
havarijného stavu je Dodavatel povinny nastipit na odstranenie vad na Diele bez zbytoéného odkladu, najneskor
v8ak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelna, Dodavatel je povinny
provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénd) cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia
Dodavatela na odstrafiovanie vady. Ak Dodavatel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
Objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pat (5) kalendamych dni, je Objednavatel
opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady Dodavatela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi Dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Dodavatel je v takom
pripade povinny uhradit Objednavatefovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok Xl
Zachovanie dovernosti informacii

13.1 Kazda zo Zmiluvnych stréan sa zavdzuje, Ze kedykofvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho

tak}o suhlasu druhej Zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkofvek tretej osobe, s vynimkou
dha svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budl overovat Gétovna zavierku prislusnej Zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spoloénosti materskej spoloénosti alebo spolocnosti, ktora ovlada

materska spoloénost, alebo v stlade so zakonom alebo poZiadavkou spréavneho alebo regulaéného organu,

alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o

obchodnych vztahoch s druhou Zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo

iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vratane

informécii tykajacich sa podnikatelskej Cinnosti alebo inych zaleZitosti druhej zmluvnej strany. Toto

hodli, ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to
najma zakona €. 343/2015 Z.z.) musia zverejfiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa nepovaZuje

u, v
& spristupnenie takto ozna¢enych dokumentov osobam zastupujicim Poskytovatela.
13.2  Okrem vyssie uvedeného, ktorakofvek Zmluvna strana mé pravo poskytnuat takéto informacie:
(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je GUéastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
Zmluvou;
ktovou (ii) osobe, ktora pre takd Zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
avania dat;
Jrace 2 (iii) osobe, ktora pre takd Zmluvnu stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
blike 2 archivaciu Zmluvy;
Sbvykle (iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo Zmluvnych stran;
\taciou (v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;
(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (Zmluvy) na strane Dodavatefa, na ktoré
sa povinnost mi&anlivosti podfa bodu 13.1 tohto Cléanku neuplatfiuje.
toré s
vinnos!
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Clanok XIV
Podstatné porusenie zmluvy

14,1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porudenie Zmluvy, na zéklade ktorého je Objednavatel opravneny
odstlpit od tejto Zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

15.1

()

(ii)
(iif)
(iv)

(viii)

(ix)
(x)

(xi)

(xii)
(xii)
(xiv)
(xv)

(xvi)
(xvii)

(xviii)

(xix)
(xx)

(xxi)

(i)

dodéavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Glanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho &asti prostrednictvom subdodavatefa; alebo

dodavatel neprevezme Stavenisko od Objednavatefa najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto Zmluvy; alebo

dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podfa CGasového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dia
prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Gasovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v omeskani
s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych dni; alebo
je na zéklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z technického
rieenia a postupu uskutotnenia Diela zrejmé, Ze dodavatel nedokaze zhotovit Dielo podfa terminov
uvedenych v Casovom harmonograme; alebo

dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného v Clanku
4, bode 4.1 a 4.7 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode 10.3 tejto
zmluvy; alebo

dodavaterl neplini kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, europskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo %
dodavatel akymkofvek spdsobom kond proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje zakaz
nekalej sutaZe, kona proti pravidlam hospodarskej stitaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo

dodavatefl aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatefa, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné pinenie dodavatela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatefa alebo opravnene;j osoby objednavatela v primeranej lehote
uréenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednévatel povinny
zaplatit za vykonané préce a az do odstranenia vady nie je v omeskani s platenim. Viysku takto neuhradenej
sumy ur&i objednavatel vypoctom podra rozsahu vadného plnenia; alebo

dodavatel nedodrzi zavazok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Glanku 6, bode 6.1 alebo 6.7 tejto zmluvy; alebo
dodavatel nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.4 tejto zmluvy; alebo
dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 8, bode
8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat);
alebo

dodavatel opakovane nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 tejto zmluvy (opakovanym
nesplnenim/poruenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porudenie min. 2 a viackrat); alebo

dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 8, bode 8.11 tejto zmluvy; alebo

dodavatel neopravnene &iastodné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele poru$enim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovena v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10 a/alebo 9.11
tejto zmluvy (opakovanym nespinenim/poruenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodavatel nesplini/porusi ktortkofvek povinnost ustanovenu v Clanku 17, v bode 17.1 tejto zmluvy; alebo
dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Glanku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy; alebo

vodi dodavatefovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany névrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zadaté restrukturalizacné
konanie, alebo vo&i dodavatefovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné konanie alebo ak dodavate!
vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku dri
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok XV
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
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v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podfa bodu v Clanku 2, v bode 2.2 podbod V tejto
zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,- EUR (tritisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omedkania dodavatela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy, objednavatefovi vznika voéi dodavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,-
EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zagaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti

v pripade omeskania Dodavatela so za&atim stavebnych prac podfa Casového harmonogramu na zhotovenie
Diela odo dfia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy,
objednavatelovi vznika voti dodavatefovi narok na zmluvn( pokutu vo vy$ke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za
kazdy, ¢o i len zagaty deri porudenia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatela s initalaciou meracich zariadeni na spotrebu energii a vody na Stavenisku
najneskor v deri zacatia stavebnych préac podfa Clanku 4, bodu 4.5 tejto zmluvy, objednavatefovi vznika voci
dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o ilen zaCaty den
poru$enia/nesplnenia povinnosti

v pripade omeskania zo strany dodavatefa vykonavat jednotlivé ¢iastkové pinenia podfa jednotlivych terminov
uvedenych v Casovom harmonograme o viac ako sedem (7) kalendarnych dni, objednavatefovi vznika vodi
dodéavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- EUR bez DPH za kazdy defi omes$kania dodavatefa
poénlic 6smym (8.) diiom omeskania, a to v sUvislosti s kazdym terminom uvedenym v Casovom
harmonograme, s vynimkou nedodrzania terminu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatriuje
osobitna sankcia podra tohto bodu zmluvy.

v pripade nedodrzania poétu pracovnikov nasadenych na jednotlivych pracovnych poloZkach zo strany
dodavatela uvedenych v Casovom harmonograme podfa Clanku 4, bodu 4.2 (i) tejto zmluvy, objednavatelovi
vznika vodi dodavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kaZdy, Co ilen
zacaty def poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podfa Clanku 5, bodu 5.6 (vi) tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok voéi dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nespinenie/poruSenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade omeskania dodavatefa s predlozenim alebo doplnenim bankovej zaruky objednavatelovi podla
Clanku 6, bodu 6.1 alebo 6.7 tejto zmluvy, objednévatefovi vznika voéi dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu
vo vydke 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy, ¢o i len zacaty def nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade omeskania dodavatefa surfenim aoznamenim osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu
objednavatefovi podfa Clanku 8, bodu 8.4 tejto zmluvy, vznika objednavatefovi narok voci dodavatelovi na
zmluvnl pokutu vo vyke 500,-EUR (pétsto eur) za kazdy, ¢o ilen zacaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane n

v pripade nepritomnosti osoby stavbyveduceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podfa Clanku 8, bodu 8.4
tejto zmluvy, vznika objednavatefovi narok vodi dodavatelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto
eur) za kazdy, &o i len zagaty def nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefa zG&astnit sa prostrednictvom stavbyvedlceho
a pripadne dal$ich na uvedeny Ukon splnomocnenych zastupcov dodavatefa koordinacnych porad a
kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa Clanku 8, bodu 8.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi
narok vodéi dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/porugenia akejkolvek individuainej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
stavebného dennika podfa Clanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vznikéa objednévatefovi narok voci dodavatefovi
na zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR (pétsto eur) za kazdé jednotlivé nespinenie/porusenie akejkofvek
individudlnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti Dodavatela podfa Clanku 8, bodu 8.7 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voi dodavateflovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR (pétsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla Clanku 8, bodu 8.8 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok vo&i dodavatefovi na zmluvna pokutu vo vyske 2000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatefa podfa bodu Clanku 8, bodu 8.10 tejto zmluvy, vznika
Objednavatefovi narok voci Dodavatelovi na zmluvni pokutu vo vySke 2000,-EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodévatel zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika objednévatefovi narok
vo&i dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 1% z ceny Diela bez DPH za kaZdy defi neopravneného
zastavenia prac dodavatefom,

v pripade nesplnenia/poru$enia povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.6 tejto Zmluvy, vznika
objednavatefovi narok vo&i dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

. v pripade preukazatefného nedodrZania povinnosti dodavatela ustanovenych v Clanku 9, bodoch 9.9, 9.10,

9.11 tejto zmluvy alebo ktorejkofvek inej zmluvnej povinnosti dodavatefa ustanovenej alebo vyssie
neupravenej podfa osobitnych poZiadaviek na realizaciu Diela (a to najmé/nie vyluéne s odkazom na Clanok
3, bod 3.4 tejto zmluvy), vznika objednavatefovi narok voéi dodavatefovi na zmluvnt pokutu vo vyske 500,-
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15.2

15.3

15.4

EUR (pétsto eur) za kazdé jednotlivé porusenie stanovenej povinnosti a v pripade pretrvavajuceho stavu aj
za kazdy, o i len zacaty defi nesplnenie/poruenia povinnosti, a to aj opakovane

(xix) v pripade omeskania dodavatela s predloZzenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych
zmltv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s pinenim povinnosti dodavatela podfa Clanku 9, bodu 9.20 tejto
zmluvy, vznika objednavatefovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnua pokutu vo vyske 500,-EUR (péatsto eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o ilen zaaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(xx) za nedodrzanie terminu zhotovenia aodovzdania Diela dodavatefom podfa Casového harmonogramu
v zmysle Clanku 4, bodu 4.1 a 4.7 tejto zmluvy v nadvaznosti na Clanok 10, bod 10.1 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vo&i dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 25% ceny Diela bez DPH

(xxi) v pripade, ak dodavatel spolu s Viyzvou na prevzatie Diela nepredloZi objednavateflovi predpisanu Dokladovu
Gast’ vztahujicu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v Clanku 10, bode 10.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatefovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnl pokutu vo vyske 500,- EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé porudenie a za kazdy, o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxii) v pripade, ak dodavatel nesplini riadne a véas a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 17, bode 17.1
tejto zmluvy, vzniké objednavateflovi narok vodi dodavatefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto
eur) za kazdé jednotlivé porudenie a za kazdy, o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti

(xxiii) v pripade, ak dodavatel nesplni riadne a v&as povinnosti ustanovené v Clanku 20, v bode 20.5 tejto zmiuvy,
vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,-EUR (dvetisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti a za kazdy, ¢o ilen zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xxiv) v pripade, ak dodavatel nesplini/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 21, v bode 21.3 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok vodi dodavatefovi na zmluvna pokutu vo vyske 10.000,- EUR (desattisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti

(xxv) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatefovi, vznika objednavateflovi narok voli dodavatefovi na
zmluvnu pokutu vo 2.000,-EUR (dvetisic eur) za kaZdy aj zadaty defi omeskania, a to az do dfia Upiného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xxvi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pogas plynutia zaruénej doby, vzniké objednavatefovi narok voci dodavateflovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zataty defi omeskania, a to aZ do dia Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xxvii) v pripade akéhokolvek porudenia véeobecne zavéznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpe¢nost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom dodavatela alalebo subdodavatefa, vznika
objednavatelovi narok voé&i dodavatefovi na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé porusenie a za kazdy, o i len zacaty defi nespinenia/porusenia povinnosti

(xxviii) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentéciou alalebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatefovi narok voci
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 30.000,- EUR (tridsattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednévatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podfa tejto zmluvy, aZ po predchadzajicom pisomnom upozorneni adresovanom dodavatelovi, v ktorom
objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porudenie zmluvnej povinnosti a vzniku naroku na zmluvni pokutu.
Ak sa dodavatel napriek uvedenému upozorneniu zo strany objednévatela dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty
a sankcie vyplyvajtice z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok
na zmluvn( pokutu automaticky. Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy objednavatefa na Uhradu zmluvnej pokuty
s uvedenim odkazu na uplatfiujlice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich
(14) kalendamych dni odo diia doru¢enia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi. Tym nie je pravo
objednavatefa pouzit na uhradu zmluvnej pokuty bankovu zaruku v zmysle Clanku 6, bodu 6.1 zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nemé vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu
$kody prevysujucej zmluvnl pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokdt v zmysle Zmluvy sa Dodavatef nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit véas, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazneého zavazku vocéi Dodavatelovi ma
Dodéavatel pravo pozadovat od Objednavatela droky z omeskania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovene
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky 2
ome&kania na zaklade vyzvy Dodavatela na hradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa
ustanovenie Zmluvy a vypodtu drokov z omeskania su splatné v lehote trnastich (14) kalendarnych dni odo dia
doruéenia predmetnej vyzvy dodavatela objednavatefovi.
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Clanok XVI
~h Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy
to
_ljr) 16.1  Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:
= (i) oznami Dodavatefovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
nu v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
ka osobu (v pripade zmeny oznami Dodavatefovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontaktnej osoby)
WU (ii) doruéi Dodavatefovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene Objednavatela
ika s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.
dé
7.1 Clanok XVII
sto Povinnosti dodavatel'a po uzatvoreni zmluvy
vy, 17.1 Dodavatel najneskor ku driu prevzatia Staveniska:
 za
nia (i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatefla, ktora bude konat v jeho mene
™~ ’ v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné Gdaje na poverenud
1'"\5} osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
zdeé dodavatel'a najneskér 3 dni pred uskutoCnenim zmeny)
2 (ii) doruci objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene dodavatela
i s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva
i na T AR : ; : f - S ;
aha (i)  oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatefa s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia viady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych
ané a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v platnom zneni, ktord dodavatel preukaze predloZenim
wni podpisaného Zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
ého preukazujuceho jeho odbornl spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predlozenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, Ze bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu
nost zakazky, a to po cell dobu realizacie Diela, pricom dodavatel mdze preukazat splnenie tejto podmienky
nika vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
azde zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto&nenim zmeny tejto osoby).
ovou
zané
VOGS Clanok XVl
Zmeny a doplinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov
Uvne "2.1  Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
Orone tvorit nedelitelnu suéast zmluvy.
kutu.
 tejto 22 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit' len ak jeho obsah nebude:
okut
r?éroi i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
okuty i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodneho zakonnika
astich i) znevyhodriovat objednavatela
pravo V) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

3 Dodatok/dodatky su platné driom ich podpisania zmluvnymi stranami a (¢inné vzdy nasledujici defi od ich

- zverejnenia podfa prislusnych pravnych predpisov, pokial sa ich G€innost neviaZe na int skutoénost, ktora by mala
nastat neskoér.

Diele
Clanok XIX
N Osobitné ustanovenia o zhotoveni Diela po ¢astiach — Plnenie na Etapy
Vi mé
ovene, 9 Objednavatel si vyhradzuje pravo vyliéit na samostatné pinenie ¢asti Diela v dojednanom rozsahu a termine
Jroky z Plnenia, vyluéne za podmienky pravnej/technickej/finanénej spdsobilosti takejto Casti Diela na plnenie, jeho
lce sé

funkénl vyuzitefnost a prevadzkyschopnost, ale aj za podmienky dodrzania Casového harmonogramu uréeného

do dna na dni uskutoénenia prac a jednotlivych pracovnych tkonov a aktivit k takejto ¢asti Diela — vyhrada Plnenia na
Etapy, pricom:

19




(i) -pravnou spdsobilostou” pre zhotovenie Diela, resp. jeho Easti, sa rozumie opravnenost pinenia takej ¢asti
Diela, ktorej svedCi pravoplatné stavebné povolenie a/alebo je opravnena na realizaciu v zmysle platnych
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie

(ii) Jtechnickou spésobilostou” sa rozumie stavebna spdsobilost zrealizovat technické rie$enie casti Diela
najma/nie vyluéne podfa Stavebno-technickej dokumentécie tak, aby dotknuta ¢ast Diela vykazovala znaky
funk&nej vyuZitelnosti a prevadzkyschopnosti a bola tak spdsobila na kolaudaciu (pokial sa vyZaduje) a/alebo
na nasledné uvedenie do prevadzky

(iii) Lfinanénou spdsobilostou” sa rozumie preukazanie finan¢ného krytia na Ghradu Ceny za prisludnd éast
Plnenia.
19.2. Zhotovenie Diela bude uskutoénené nasledovne — Plnenie na Etapy:
(i) |. Etapa - oznatena vo Vykaze vymer poskytnutom Objednavatefom ako |. Etapa identifikaciou prislusnych

poloziek prac a dodavok, ktorej ku diiu podpisu tejto Zmluvy sved¢i pravna/technicka/finanéna sposobilost
a tuto je Dodavatel povinny zrealizovat podfa Casového harmonogramu, najneskér véak v maximainej dobe
120 dni od zacatia vykonu stavebnych prac podfa bodu 17 tejto Zmluvy

(ii) Il. Etapa - definovana vo Vyzve na predloZenie ponuky v ramci priameho rokovacieho konania podia § 81
ods. 1 pism. i) zakona o verejnom obstaravani doru¢enej Dodavatelovi ako |l. Etapa identifikaciou prislusnych
stavebnych objektov a/alebo polozZiek prac adodavok, ktorej ku dfiu podpisu tejto Zmluvy sveddi
pravna/technicka/finanéna sposobilost atito je Dodavatel povinny zrealizovat podla Casového
harmonogramu definovaného v bode 4.7. tejto Zmluvy.

(iii) Ill. Etapa - oznaena vo Vykaze vymer poskytnutom Objednavatefom ako vSetko ostatné Plnenie mimo
rozsahu . a Il. Etapy identifikaciou prislusnych poloZiek prac a dodavok, ktorej ku diiu podpisu tejto Zmluvy
nesvedéi pravna/technicka/finanéna spdsobilost a tito bude Dodavatel povinny zrealizovat podia Casového
harmonogramu po ziskani pravnej/technickej/finanénej sposobilosti postupom dojednanym pre zhotovenie
Diela podra tejto Zmluvy za podmienky, Ze takato spdsobilost na Plnenie nastlpi na strane Objednavatela
v zakonom stanovenych lehotach (rozvazovacia podmienka). Zmluvné strany mézu dalej plnenie tejto casti
Diela - Ill. Etapu =zdbévodov na strane Objednavatela titulom nastipenia/nadobudnutia
pravnej/technickej/finanénej spdsobilosti na realizaciu v termine Plnenia rozdelit na asti tak, aby ich Plnenie
bolo mozné Géelne pozadovat od Dodavatela. Plnenie a zazmluvnenie dalSich stavebnych prac sivisiacich
s |ll. Etapou budu uskutognené v sulade s § 81 ods. 1 pism. i) zdkona o verejnom obstaravani. Dodavatel sa
zavazuje dodrzat rovnaké polozkové ceny uvedené v nim predloZzenom vykaze vymer podfa tejto Zmluvy k
Plneniu Il. Etapy aj pre tieto stavebné prace, ak index stavebnych prac a materidlov uréeny Statistickym
tradom nezvysi o viac ako 7 % k datumu predloZenia ponuky Objednavatelovi ako verejnému obstaravatelovi.
V pripade zvySenia indexu stavebnych prac alebo materidlov méze Dodavatel navrhnit Objednavatelovi
zvySenie konkrétnej polozky o uvedeny rozdiel, pricom Objednavatel nie je povinny akceptovat navysenie
cien materialov alebo stavebnych prac.

19.3. Pre plnenie kazdej Etapy sa budl zavédzné uplatiiovat vSetky ustanovenia a dojednania tejto Zmluvy pre
Plnenie/zhotovenie Diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak a dohodnutymi podmienkami neddjde
k podstatnej zmene podmienok verejného obstaravania podfa €l. 1 tejto Zmiuvy.

Clanok XX
Platnost’ a uginnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukoncenia zmluvy,
odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

20.1  Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, pri¢om
Zmluva nadobuda Géinnost diiom nasledujlicim po zverejneni na webovom sidle Objednavatela.

20.2 Zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, a to do 31.12.2018. Po uvedenu dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana
zavazna viazanost ponuky dodavatela.

20.3 Zmluva sa kon¢i:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podfa tychto
zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach
(ii) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznadil

v zmluve Objednavatel. V pripade podstatného porudenia zmluvnych podmienok méze Objednavatel od
zmluvy odstupit bez ur€enia dodatoénej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie
zmluvy, Objednavatel méZe odstupit od zmluvy len v pripade, ak je urfena dodatoéna technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a Dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nespini

(iii) bezsankénym odstdpenim od zmluvy zo strany objednavatela.

20.4 Ukonéenie zmluvy z dévodu podfa bodu 20.3 (i) tohto Clanku nastane dfiom dorugenia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukon&enie zmluvy je G¢inné na
treti (3) def po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

20
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205 Dosledky odstapenia od zmluvy:

(i) Objednavatel umozni pristup Dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vietky
potrebné nalezitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(ii) Dodavatel pisomne vyzve Objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela" a Objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zaéat ,Ciastkové preberacie konanie*

(iii)  Dodavatefl do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv)  Dodavatel vykona finan&né vygislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje ,Ciastkovi
kone¢nu faktaru®

(v) Dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéeni ,Ciastkového preberacieho konania“

(vi)  Dodavatel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto Zmluvy
predioZit a odovzdat Dokladovi &ast Objednavatefovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej €asti nie je Dodavatel opravneny
vystavit ,Ciastkovtl konednu faktaru®

(vii)  zmluvna strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstlpenia od zmluvy.

206 Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
vyhotovenie dohody o ukoncéeni zmluvy v listinnej forme
aby dohoda o ukonéeni zmluvy obsahovala podstatné naleZitosti suvisiace s ukonéenim zmiuvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy
(ii) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonéeni, inak ku
dnu jej podpisania a zverejnenia podla prislusnych predpisov.

207 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma :
(i) ddévody ukoncenia zmluvy
(i) termin ukonéenia zmluvy
(iii) platnost a Gcinnost dokumentu zakladajliceho ukonéenie zmluvy
(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku dru ukonéenia zmluvy.

Clanok XXI
Zaverec¢né dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podia platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovéavat Gétovné doklady a inG stvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

1.3 Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok U¢asti vo verejnom obstaravani podlfa Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu cast touto tretou osobou aj realizovat.

2 Zmluvneé strany sa dohodli, Ze vylucuju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podfa tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZaduje sa jej predloZenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokat v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatefa na
uplatnenie sankcii, pendle, pokit a na nahradu $kody.

217 Ak zmluva obsahuje moZnost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v roznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$sej sadzbe.
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21.12

2113

21.14

21.15

21.16
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Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi Objednavatelom. Dodavatefl nie
je opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu nakladov stvisiacich s pripravou Ucasti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizdciu zékazky. Dodavatel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch Objednavatefa poskytnutych Dodavatefovi (najma/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) Dodavatel namietal/oznamil Objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobldat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajicich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Dorucovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podia
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruéovat doporuéenou postovou zasielkou na adresu
uvedent v zahlavi zmluvy posStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v
lehote 3 dni. Za den dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za def doruéenia sa povaZuje def odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej lehote na poste, za den dorucenia sa povazuje posledny den Uloznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznagenim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval" alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za def doruenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto Zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budi riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych slvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

MoZné spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni zmluvy
alebo jej zruSenia - dbévodov a formy, budi rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sudom v
sidle Objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli U€inné, nema to vplyv na platnost a
uéinnost samotnej zmluvy.

Ak je Dodavatefom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatoéne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi

vlastnoruénymi podpismi. '

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych st dve (2) pre dodavatela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy sa:

Priloha &. 1 — Cenova ponuka dodavatela
Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Nitre, dna 1BMAJ2018 ............. V Nitre, dfa ....... 1 B,MAsza ......................................

Za objednavatefla: Za dodavatefla:
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KRYCIi LIST ROZPOGTU

Nazov stavby Modernizécia futbalového &tadiéna FC Nitra - II. etapa JKSO

eco
| Miesto Nitra

_ _ 7 o ICo 7 IC DPH
Objednavatel | Nitrianska investiéna s.r.o. : . ] . B
Projektant ‘Stapring, a.s. ] o
Zhotovitel INPEK s.1.0. 3¢V1705€;20 ?.2020;063::19
Spracoval - N N

Rozpodet &islo Dria Poloziek CPV )

7 _2._5 ZOJS_ _ 7 ) CPA

Merné a ucelové jednotky

Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m j. Pocet
Rozpoctové nakiady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplinkové naklady C Vedrlaj$ie rozpoctové naklady
1 'HSV Dodavky 304 008,23 8 Prace nadéas 13 Zariad. staveniska
2 Montaz 77222990 | 9 Bez pevnej pod. | 14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodavky 92 390,23 10 ‘Kultirna pamiatka 15 Uzemné vplyvy
4 Montaz 680 397,93 11 16 Prevadzkové vplyvy
5 "M" Dodavky 436 183,50 17 Ostatné
8 Montaz 188 500,76 | 18 VRN z rozpoétu
7 ZRN (r. 1-6) 247371055 12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 21 Kompl. &innost 22 Ostatné naklady
Rvejekiant D Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 2473 710,55
e i ' —_ 24 DPH 20,00 % z 2 473 710,55 494 742 11
Datum a podpis . H?fﬁalhqska investicna, s.I.O. B I e < ) y 2 |
Objednavater * : Mestsky Grad v Nitre
; } S ::kmay §0. 950 06 Nitra 25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 968 452,66
[ 3 € 3
P / I50- 365 677 61 DIC: 2021968333 B B S,
.- r = E Pripoéty a odpodty
ﬁ/rﬁm_a podpis | |Peciatka. | ) .
Zhotoviter = 726 Dodavky objednavatera

27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie

Z2tum a podpis

Strana 1 z 1
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